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CLBO/2024/8

CONSIGLIO LOCALE di BOLOGNA

L’anno 2024 il giorno 12 del mese di aprile alle ore 13.00 il Consiglio Locale di Bologna convocato
con lettera protocollo PG.AT/4056 del 10/04/2024 si é riunito mediante videoconferenza.

Il dibattito & conservato agli atti.

Risultano presenti all’appello:

Comune Cognome e Nome Quialifica Presenti | Quote
Alto Reno Terme No 0,7013
Anzola dell'Emilia No 1,1271
Argelato Muzic Claudia Sindaco Si 0,9235
Baricella Bedeschi Gloria Assessore Si 0,7073
Bentivoglio No 0,6142
Bologna Borsari Simone Assessore Si 31,1752
Borgo Tossignano Ghini Mauro Sindaco Si 0,4115
Budrio Pezzi Stefano Assessore Si 1,6033
Calderara di Reno Bordenga Clelia Assessore Si 1,2191
Camugnano Grandi Massimo Consigliere Si 0,2982
Casalecchio di Reno Bosso Massimo Sindaco Si 2,9927
Casalfiumanese Casella Silvano Assessore Si 0,4210
Castel d'Aiano Chiari Rossella Sindaco Si 0,3041
Castel del Rio No 0,2503
Castel di Casio Aldrovandi Marco Sindaco Si 0,4167
Castel Guelfo di Bologna No 0,5145
Castel Maggiore Gottardi Belinda Sindaco Si 1,6218
Castel San Pietro Terme Tinti Fausto Sindaco Si 1,7903
Castello d'Argile Giovannini Michele Assessore Si 0,6738
Castenaso Scalambra Elisabetta Assessore Si 1,4199
Castiglione dei Pepoli Fabbri Maurizio Sindaco Si 0,5793
Crevalcore Martelli Marco Sindaco Si 1,2281
Dozza Pezzi Barbara Assessore Si 0,6743
Firenzuola No 0,5060
Fontanelice Meluzzi Gabriele Sindaco Si 0,3077
Gaggio Montano Pucci Giuseppe Sindaco Si 0,5352
Galliera Zanni Stefano Sindaco Si 0,5933
Granarolo dell'Emilia Ricci Alessandro Sindaco Si 1,1566
Grizzana Morandi Rubini Franco Sindaco Si 0,4622
Imola Spada Elisa Assessore Si 5,6593
Lizzano in Belvedere Polmonari Sergio Sindaco Si 0,3271
Loiano Morganti Fabrizio Sindaco Si 0,5004
Malalbergo No 0,8713
Marradi Badiali Andrea Vicesindaco Si 0,3832
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Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti | Quote
Marzabotto No 0,6920
Medicina No 1,4741
Minerbio Sgargi Daria Assessore No 0,8558
Molinella Righetti Gianni Assessore Si 0,8558
Monghidoro Panzacchi Barbara Sindaco Si 0,4503
Monte San Pietro Cinti Monica Sindaco Si 1,0055
Monterenzio No 0,6391
Monzuno Pasquini Bruno Sindaco Si 0,6564
Mordano Tassinari Nicola Sindaco Si 0,5188
Ozzano dell'Emilia No 1,2583
Palazzuolo sul Senio No 0,2428
Pianoro Filippini Franca Sindaco Si 1,5425
Pieve di Cento Borsari Luca Sindaco Si 0,7209
Sala Bolognese Trapella Ornella Assessore Si 0,8259
San Benedetto Val di Sambro Santoni Alessandro Sindaco Si 0,4878
San Giorgio di Piano Crescimbeni Paolo Sindaco Si 0,8815
San Giovanni in Persiceto Pellegatti Lorenzo Sindaco Si 2,3572
San Lazzaro di Savena No 2,7366
San Pietro in Casale No 1,1597
Sant'Agata Bolognese Serra Maurizio Assessore Si 0,7365
Sasso Marconi Bernabei Irene Assessore Si 1,3215
Valsamoggia Soverini Cristian Assessore Si 2,6561
Vergato Argentieri Giuseppe Sindaco Si 0,7486
Zola Predosa Badiali Matteo Assessore Si 1,6685
Citta Metropolitana No 10,0000

Presenti n. 43 quote 76,36

Assentin. 16. quote 23,64.
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Riconosciuta la validita della seduta, Michele Giovannini, in qualita di Coordinatore, assume la
presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell’o.d.g.

Oggetto: Servizio Idrico Integrato — Approvazione del programma degli interventi 2024-2029
del gestore HERA s.p.a..

Visti:

* la L.R. 6 settembre 1999, n. 25, recante “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e
disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per I’organizzazione del Servizio
idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani”

* la Legge Regionale 23.11.2011 n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni
relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che ha istituito 1’Agenzia Territoriale
dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), di seguito Agenzia, ed in
particolare I’art. 5 che individua gli organi dell’ Agenzia ¢ I’art. 8, comma 6, che definisce le
competenze del Consiglio locale tra le quali alla lettera c) all'approvazione del piano degli
interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);

* la L.R. 5 ottobre 2015, n. 16 e s.m.i.; la L.R. Emilia-Romagna n. 23/2011 di istituzione
dell’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), cui
partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per 1’esercizio associato
delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di
cui al d.lgs. n. 152/2006, che ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che:

* I’Agenzia esercita le proprie funzioni per I’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 ¢
subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di cooperazione di cui
all’art. 30 della L.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati
con 1 singoli gestori per 1’erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;

* D’art. 8 — comma 6 — lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra 1’altro,
la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui
all'articolo 7, comma 5, lettera g);

considerato che:

 con deliberazione n. 5 del 3 luglio 2020 del Consiglio locale di Bologna é stato approvato il
programma degli interventi 2020-2023 del servizio idrico integrato per il gestore HERA s.p.a.
che costituisce dettaglio del Piano d’ambito;

» con deliberazione n. 13 del 29 luglio 2022 del Consiglio locale di Bologna é stato approvato
I’aggiornamento del programma degli interventi del servizio idrico integrato per il gestore
HERA s.p.a. limitatamente agli anni 2022-2023,;

» con deliberazione n. 84 del 12 settembre 2022 il Consiglio d’ambito ha approvato le “Linee
guida vincolanti per I’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio
idrico integrato”,

* ARERA con deliberazione n. n. 639/2023/R/idr del 28/12/2023 ha esteso la durata dei
programmi degli interventi a 6 anni;

considerato inoltre che:
» le succitate linee guida prevedono che il Programma degli interventi venga aggiornato
periodicamente mediante revisioni annuali e revisioni straordinarie;



* ATERSIR ha chiesto ai gestori del servizio idrico integrato di formulare una proposta di
programma degli interventi per il periodo 2024-2029

dato atto che:

+ il gestore HERA s.p.a. ha trasmesso la sua proposta di programma degli interventi del servizio
idrico integrato relativa agli anni 2024-2029;

 la struttura tecnica di ATERSIR ha effettuato un’analisi della proposta di Programma degli
interventi 2024-2029 presentata e 1I’ha inviata alle Amministrazioni comunali interessate
chiedendo di fornire osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento;

rilevato che:

* conseguentemente all’invio da parte di ATERSIR della proposta di Programma degli
interventi 2024-2029 i Comuni di Anzola dell’Emilia, Bologna, Budrio, Casalecchio di Reno,
Castello d’Argile, Minerbio, Monzuno, Ozzano dell’Emilia, San Benedetto Val di Sambro,
San Lazzaro di Savena e San Giovanni in Persiceto hanno formulato osservazioni;

 la struttura tecnica di ATERSIR ha avviato un confronto sulle osservazioni per trovare una
soluzione che contemperi le esigenze rappresentate con 1’equilibrio finanziario del programma
e la sua fattibilita tecnica;

rilevato che ad oggi non si hanno informazioni definitive in merito all’esito delle candidature
avanzate nell’ambito di alcune linee di finanziamento, quali ad esempio la misura M2C4 Inv. 4.2
“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il
monitoraggio delle reti";

considerato che il Programma degli interventi 2024-2029 e elemento propedeutico alla definizione
della manovra tariffaria del gestore per il periodo 2024-2029;

considerato altresi che:

+ dalle prime simulazioni di applicazione del metodo tariffario MTI-4, emergono incrementi
superiori ai limiti di crescita annuali a causa dell’adeguamento inflattivo dei costi operativi di
gestione del servizio, dei coefficienti di calcolo dell’onere finanziario e fiscale standard e del
recupero dei maggiori costi di energia elettrica sostenuti nel 2022-2023,;

« al fine di applicare pienamente il metodo tariffario MTI-4 e necessario acquisire i dati
preconsuntivi dei gestori del servizio e procedere alla validazione ed al caricamento sul nuovo
tool di calcolo MTI-4 in corso di elaborazione da parte dell’ARERA;

« taliattivita, dalle quali emergera la situazione economico finanziaria della concessione, attuale
e prospettica, e la correlata effettiva fattibilita del Programma degli Interventi, saranno
completate dall’ Agenzia indicativamente entro il prossimo mese di giugno;

considerato inoltre che in presenza di incrementi superiori ai limiti di crescita annuali, la regolazione
ARERA prevede, a tutela del mantenimento dell’'equilibrio economico finanziario della concessione
e della corretta applicazione del principio dell'integrale riconoscimento dei costi efficienti del
servizio, la possibilita di ricorrere all'applicazione delle misure di riequilibrio previste nelle
Convenzioni di affidamento che includono tra le altre in maniera prioritaria la "rimodulazione del
pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati” e la "revisione del Programma degli
Interventi" con la finalita di garantire all'utenza livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento
della complessiva domanda a tariffe socialmente sostenibili;



ritenuto pertanto di:

» approvare il Programma degli interventi 2024-2029 del Gestore comprensivo della relazione
istruttoria e dei relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto;

» dare mandato al Consiglio d’Ambito in sede di approvazione della manovra tariffaria ai sensi
del MTI-4 di apportare le eventuali ulteriori modifiche che si rendessero necessarie per
garantire le condizioni succitate dandone opportuna motivazione nella relazione di
accompagnamento alla manovra tariffaria e nella delibera di approvazione;

ritenuto pertanto:
 di approvare il programma degli interventi 2024-2029 del gestore HERA s.p.a. modificato a
seguito del confronto con le amministrazioni comunali e allegato 1 parte integrante e
sostanziale del presente atto;

visto lo Statuto dell’ Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 maggio
2012 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell’entrata e
che pertanto non ¢ richiesto il parere in ordine alla regolarita contabile, a sensi dell’art. 49, comma 1
del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

dato atto che per le versioni integrali degli interventi si rimanda alla registrazione che viene acquisita
agli atti;

a voti unanimi e favorevoli dei presenti resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il programma degli interventi 2024-2029 del gestore HERA s.p.a. riportato in
allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. dare mandato al Consiglio d’Ambito in sede di approvazione della manovra tariffaria ai sensi
del MTI-4 di apportare le eventuali ulteriori modifiche che si rendessero necessarie per
garantire le condizioni succitate dandone opportuna motivazione nella relazione di
accompagnamento alla manovra tariffaria e nella delibera di approvazione;

3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti
connessi e conseguenti.
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Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Bologna n. 8..del 12/04/2024

Oggetto: Servizio Idrico Integrato — Approvazione del programma degli interventi 2024-2029
del gestore HERA s.p.a.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica, attestante la regolarita e la correttezza
dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma
1 e 147 bis comma 1 del d.Igs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Il Dirigente
Area Servizio Idrico
Integrato
F.to Marialuisa Campani

Bologna, 12/04/2024
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SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
PROGRAMMA OPERATIVO DEGLI INTERVENTI
2024-2029

GESTORE: HERA s.p.a.
BACINO PROVINCIALE DI: BOLOGNA



PREMESSA

Il Gestore HERA s.p.a., su richiesta del’Agenzia ATERSIR, ha presentato una proposta per il nuovo
Programma Operativo degli interventi per il periodo 2024-2029. Il prolungamento della durata del
POI, che passa da 4 a 6 anni, &€ conseguente alla delibera di ARERA n. 639/2023/R/idr che lo ha
esteso.

Tale proposta & stata trasmessa dall’Agenzia in via preliminare alle Amministrazioni locali che hanno
potuto inviare le proprie osservazioni e richieste di modifiche e/o integrazioni.

A seguito di ulteriori confronti con il Gestore ne & scaturita una versione definitiva che viene posta
allapprovazione dei Consigli Locali di ATERSIR, per poi essere approvata successivamente dal
Consiglio d’Ambito quale base del nuovo schema regolatorio MTI4 per il calcolo della tariffa nelle
annualita considerate.

POI 2020-2023 - CONFRONTO TRA IL PIANIFICATO E IL CONSUNTI-
VATO

Al fine di inquadrare la nuova programmazione si ritiene utile riassumere lo stato di attuazione della
precedente programmazione relativa al periodo regolatorio 2020-2023; a tal proposito si riporta nella
successiva tabella un raffronto tra pianificato e consuntivato. Si precisa che per 'anno 2023 la ren-
dicontazione disponibile & relativa al primo semestre dell’anno, non fornisce valori confrontabili con
quelli pianificati e pertanto non é riportata nella tabella.

2020 2021 2022 2023 TOTALE
GESTORE | 37.820.419€| 45.306.250 €| 41.642.549 €| 46.493.626 €| 171.262.844 €
CONTO
o ] ] ] ] ]
= | TERZ € € € € €
S [ Societa | 2.387.000€| 3.007.000€| 1.427.000€| 4.089.798€| 11.810.798 €
I | ASSET
Z | FONDO | /2o 000€| 3.568.000€| 6534.000€| 4795.000€| 19.329.000€
< | pErduTo | 4432 568. 534. 795. 329,
TOTALE | 44-639.419€| 52781250 €| 49.603.549 €| 55.378.424 €| 202.402.642 €
GESTORE | 38.130.207 €| 45.947.262€| 57.848.911¢€ _€]141.926.470 €
o
= CONTO
<>< TERZI -€ -€ -€ -€ -€
= Societa
| Asser | 93%67%0€)  820.196€| 1736.233€ 5.962.219 €
% [ FONDO
2 | perbUTG| 3073501€| 4.366.608€| 3.500.799 € _€| 10.949.909 €
@]
TOTALE | 44-600.588€| 51.143.066€| 63.094.943€ € |158.838.598 €

TAB.1 — Tabella di confronto tra pianificato e rendicontato nel periodo 2020-2023 (compresa struttura)

In estrema sintesi per gli anni 2020-2021-2022 il totale pianificato era pari a € 147.024.218 mentre
il consuntivato ad oggi € di € 158.838.598, si rileva quindi un impegno finanziario superiore alla
programmazione.



DATI DI SINTESI SUL NUOVO POI 2024-2029

Il nuovo programma degli interventi prevede investimenti a carico del gestore, al lordo degli investi-
menti di struttura (€ 24.670.308), pari a 349,3 milioni di euro, mediamente circa 58,2 milioni/anno, (il
periodo precedente ne prevedeva circa 47,6 milioni/anno medi).

2024 2025 2026
INVESTIMENT]
DEL GESTORE 49.609.937 € | 48.676.987 € | 45.846.172 €
CONTRIBUTI A
FONDO PERDUTO | 10.489.800 € | 3.584.800 € | 8.725.393 €
INVESTIMENTI FI-
NANZIATORE 2.435.000 € | 4.333.000€ | 5.563.000 €
TOTALE 62.534.737 € | 66.594.787 € | 60.134.565 €
TOTALE
2027 2028 2029 2094.9020
INVESTIMENTI
DEL GESTORE 38.938.718 € | 38.014.468 € | 40.793.768 € 261.880.050 €
CONTRIBUTI A
FONDO PERDUTO | 7.319.000 € | 6.452.000 €| 6.879.950 € 53.450.943 €
INVESTIMENTI FI-
NANZIATORE 5.166.000 € | 7.626.670 €| 7.930.248 € 33.053.918 €
TOTALE 51.423.718 € | 52.093.138 € | 55.603.966 € 348.384.911 €

Tab.2 — Tabella degli investimenti suddivisi per annualita e tipologia di soggetto investitore
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Fig.1 — Istogramma di confronto degli investimenti per soggetto investitore



Al momento sono previsti contributi a fondo perduto per due interventi nellambito del PNRR (Piano
Nazionale per la Ripresa e Resilienza) uno sulla linea “Fanghi di depurazione” e uno nella linea linea
“Fognatura e depurazione”; ulteriori interventi sono stati proposti sia nel PNRR “Perdite idriche” sia
nel PNIISSI (Piano Nazionale di Interventi infrastrutturali e per la Sicurezza nel Settore Idrico) ma al
momento non sono ancora conclusi gli iter per il finanziamento, quando si concluderanno saranno
aggiornati gli importi nel programma (cfr Tab.6).

Nelle pagine che seguono si riportano alcune tabelle e grafici di sintesi da un’analisi che I'’Agenzia
ha effettuato sulla versione proposta del POI.

Tali tabelle e grafici hanno lo scopo di illustrare, in termini numerici per alcune macro-categorie
tematiche piu significative, i contenuti del nuovo POI. Per il dettaglio degli interventi si rimanda
all'elenco del POl e alla relativa programmazione (Allegato 1).

CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

Si propongono di seguito le classificazioni degli investimenti piu significative.

Sono stati suddivisi gli interventi proposti in funzione del tipo di servizio a cui si riferiscono: acque-
dotto, fognatura, depurazione, acque bianche, struttura.

Gli investimenti maggiori si hanno nel servizio acquedottistico e nella depurazione, in particolare per
guanto riguarda il macroindicatore M1 relativo alle perdite che vede questo gestore attualmente in
classe B.

Gli investimenti di struttura sono invece stati fissati in misura massima dalla Delibera di Consiglio
d’Ambito n. 32 del 19/04/2018.

SERVIZIO INVESTIMENTI | CONTRIBUTI | INVESTIMENTI TOTALE
DEL GESTORE A FONDO DI TERZI
PERDUTO

ACQUEDOTTO 140.119.750 € | 35.447.672 € 16.534.584 € 192.102.006 €
FOGNATURA 50.380.050 € 9.059.400 € 1.095.000 € 60.534.450 €
DEPURAZIONE 45.419.942 € 8.943.871 € 15.424.333 € 69.788.146 €
ACQUE BIANCHE 1.290.000 € -€ -€ 1.290.000 €
STRUTTURA 24.670.308 € -€ -€ 24.670.308 €
TOTALE 261.880.050 € | 53.450.943 € 33.053.918 € 348.384.911 €

Tab.3 — Tabella degli investimenti suddivisi per tipologia di servizio
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Fig.2 — Istogramma di confronto degli investimenti per tipologia di servizio

Nella tabella e nelle figure successive, si rappresentano gli interventi in base alla loro classificazione
tramite i macroindicatori della qualita tecnica, come definiti da ARERA con la delibera 917/17, ri-
spetto ai quali nella Tabella 3 € proposto il quadro al 2021 (anno piu recente con dati definitivi). E’
evidente I'impegno nel servizio acquedottistico (macroindicatori M1,M2,M3), rispetto al quale il ma-

croindicatore M1 evidenzia ancora opportunita di miglioramento.

SERVIZIO - MACROINDICA- Tipologia CLASSE AL
TORE 2021

ACQUEDOTTO M1 Perdite Idriche B
M2 Interruzioni del servizio A

M3 Qualita dell’acqua erogata A

FOGNATURA M4 Adeguatezza del sistema fognario C
DEPURAZIONE M5 Smaltimento fanghi in discarica A
M6 Qualita dell’acqua depurata D

Tab.4 — Classi dei macroindicatori al 2021 (Classi da A ad E, A valore migliore, E valore peggiore)
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Fig.3 — Istogramma degli investimenti per macroindicatore




Anno M1 M2 M3 M4a M4b M5 M6 Altro
2024 16.379.000 € 6.918.500 € 3.721.000€  5.315.000 € 50.000 € 573.000 € 2.479.000 € 27.256.938 €
2025 14.201.000 € 7.451.000 € 4.520.000€  5.178.000 € 50.000 € 1.102.000 € 2.896.000 € 31.354.488 €
2026 13.274.000 € 8.400.000 € 4.445.000€  3.273.000 € 50.000 € 1.416.000 € 3.340.000 € 26.094.266 €
2027 13.338.000 € 5.581.000 € 3.390.000 € 2.425.000 € 50.000 € 1.416.000 € 4.893.000 € 20.488.419 €
2028 14.103.500 € 3.001.996 € 3.465.824 € 2.660.033 € 50.000 € 1.683.600 € 9.355.567 € 17.930.319 €
2029 14.103.500 € 3.480.564 € 3.707.451€ 2.714.717 € 50.000 € 1.875.400 € 9.789.217 € 20.040.819 €

el 85.399.000 €  34.833.060 € 23.249.275€ 21.565.750 € 300.000 € 8.066.000 € 32.752.783 € 143.165.249 €

complessivo

Tab.5 — Investimenti suddivisi per macroindicatore ARERA



Il piano non contiene formalmente l'intervento strategico candidato per il PNRR sulle perdite in
gquanto si € in attesa di conoscere dal Governo se sara fornita la copertura finanziaria nell’ambito del

PNRR.

L’unico intervento PNRR al momento presente é quello relativo alla linea di finanziamento sui fanghi
di depurazione (Linea rifiuti del PNRR) e 5 interventi candidati del PNIISSI (nel PNIISSI sono candi-
dati 7 interventi ma due di questi saranno inseriti nel presente piano solo a seguito di effettivo finan-

Ziamento).
CODICE IMPORTO
INTERVENTO TITOLO COMUNE PROGETTUALE

2014BOHA0002 | SEPAR. V.ZUCCHINI, MICELLI, Anzola Emilia 1.088.000 €
F.LLI CERVI

2014BOHA0003 | ADEG. DEP. ANZOLA CAPO- Anzola Emilia 4.691.000 €
LUOGO.

2014BOHA0010 | COLLET. DA LOC. BOSCHI A DEP. | Baricella 667.000 €
DI MALALBE

2014BOHAO0011 | ADEG. RETE FOGNARIA FRAZ. Baricella 660.000 €
SAN GABRIELE

2014BOHA0015 | ADEG. RETE FOGNARIA FRAZ. Bentivoglio 900.000 €
SAN MARINO

2014BOHA0016 | POTENZ.DEPURATORE BENTIVO- | Bentivoglio 1.091.000 €
GLIO CAPOLUOGO

2014BOHA0025 | INT PER DISINQUINAMENTO DEL | Bologna 2.910.000 €
T.RAVONE

2014BOHA0026 | INT PER DISINQUINAMENTO DEL | Bologna 9.359.911 €
T. APOSA

2014BOHA0032 | IDAR:REVISIONE IMPIANTO INCE- | Bologna 74.601.012 €
NERIM.FANGHI

2014BOHA0088 | POT.DEP.S.GIACOMO E COL.LI- Castiglione dei 373.000 €
QUAMI (AUT. J) Pepoli

2014BOHA0100 | DISMISSIONE IMP. DI DEP. CA- Gaggio Montano 1.051.000 €
POL. E CONVOG

2014BOHAO0111 DEP. E COLLET. CAPOL. (AUT. J) Grizzana 2.096.000 €

2014BOHA0149 | AMPL. E FINISSAGGIO Marzabotto 909.000 €
DEP.LOC.LAMA DI RENO

2014BOHA0163 | INTERVENTI SUL SISTEMA FO- Monghidoro 2.007.902 €
GNARIO DEPURATIVO IN LOCALI-
TA' BRUSCOLI E MONGHIDORO
CAPOLUOGO

2014BOHA0180 | AMPL. DEP. LOC. SAVAZZA Monterenzio 1.275.000 €

2014BOHA0229 | COLLEG. CASALECCHIO-CRE- Opere Pluricomu- 1.224.297 €
SPELLANO(lll STR) nali

2014BOHA0242 | ADEG. DEP. C.CASIO - LOC PRATI | Castel di Casio 7.674.268 €
Il STR

2014BOHA0243 | IDAR: COSTRUZ. VASCA DI Opere Pluricomu- 32.752.664 €
EMERGENZA nali

2014BOHA0264 | POT. FOGNATURA MISTA QUA- Ozzano Emilia 601.000 €
DERNA | STRALCIO

2014BOHA0271 | ADEG. RETE FOGNARIA PIEVE DI | Pieve di Cento 850.000 €
CENTO

2014BOHA0293 | DORSALE FOGN.ZONA EST CA- San Giovanni in 1.990.000 €
POL.(ACCATA)-2°S Persiceto

2014BOHA0295 | COLL BORG.VILLA BORG.CITTA San Giovanni in 1.020.000 €
DEP LE BUDRIE Persiceto

2014BOHA0297 RECUP. DEP. EX-ZUCCHERIFICIO | San Giovanni in 4.493.000 €
3°STRALCIO Persiceto




2014BOHA0334 | ESTENSIONE FOGNARIA DELLA | Crespellano 333.000 €
LOCALITA' BANZI AL COLLETORE
FOGNARIO ESISTENTE

2014BOHA0343 | AMPL. DEPURATORE LOC. TOLE | Vergato 1.448.000 €

2014BOHA0352 | COLLEG.IMHOFF VIDICIATICO Lizzano in Belve- 1.253.000 €
POZZO-MAENZANO dere

2014BOHA0353 | COLLET. RIO TERRA - RIO CA- Monzuno 807.000 €
NAPA

2014BOHA0354 | COLLEG.IMHOFF VIDICIATICO Lizzano in Belve- 1.617.522 €
IMP. SPORTIVI dere

2014BOHA0356 | COLLET. VALLE OLIVETTA (VIA | Sasso Marconi 517.000 €
MONGARDINO)

2015BOHA0002 | ADEGUAMENTO FOGNARIO Bentivoglio 670.000 €
ZONA INDUSTRIALE BENTIVO-
GLIO - 1 STR V.ROMAGNOLI

2015BOHA0006 | ADEGUAMENTO FOSSA IMHOFF | Monghidoro 588.000 €
LOCALITA MOLINO BACCI

2015BOHA0011 | NUOVO DEPURATORE MADDA- | Budrio 1.352.000 €
LENA DI CAZZANO

2015BOHA0012 | REALIZZAZIONE NUOVI COLLET- | Budrio 1.291.000 €
TOTI FOGNAR LOC. DUGLIOLO

2015BOHA0014 | POTENZIAMENTO RETE BUDRIO | Budrio 1.400.000 €
CAPOLUOGO (II° STR.)

2015BOHA0016 | COLLETTORE DA BAGNAROLA A | Budrio 832.000 €
MADDALENA CAZZANO

2015BOHA0021 | COSTRUZIONE DEPURATORE Camugnano 2.024.000 €
CAMUGNANO CAPOLUOGO

2015BOHA0037 | NUOVA ADDUZIONE SCOPE - Grizzana 404.000 €
SERBATOIO CASELLA - FSC

2015BOHA0048 | INTERVENTI PER ADEGUAMENTO | Lizzano in Belve- 739.000 €
AGGLOMERATO DI QUERCIOLA- | dere
PRADA

2015BOHA0049 | INTERVENTI PER ADEGUAMENTO | Lizzano in Belve- 2.716.000 €
AGGLOMERATO DI CA' DI LIZ- dere
ZANO IN BELVEDERE

2015BOHA0050 | COLLEGAMENTO DELLA ZONA | Malalbergo 850.000 €
NORD DI PEGOLA AL SISTEMA
PEGOLA - ALTEDO

2015BOHA0053 | COLLETTAMENTO CA DE FABBRI | Minerbio 787.000 €
OVEST - CASONI

2015BOHA0055 | ADEGUAMENTO DEPURATORE | Monzuno 692.000 €
LOC. RIOVEGGIO

2015BOHA0071 | NUOVA ADDUZIONE RADIALE Opere Pluricomu- 623.000 €
NORD C.ARGILE-P.CENTO nall

2015BOHA0075 | POTENZIAMENTO RETE MISTA V. | Pianoro 480.000 €
DEL SAVENA

2015BOHA0077 | REALIZZAZIONE DEPURATORE | San Benedetto 1.427.000 €
MADONNA DEI FORNELLI Val di Sambro

2015BOHA0078 | COLLETTORE FOGNARIO S.MA- | San Benedetto 1783000
RIA MADDALENA-LAGARO Val di Sambro

2015BOHA0080 | REALIZZAZIONE DEPURATORE | San Benedetto 982.000 €
MONTEACUTO VALLESE Val di Sambro

2015BOHA0085 | ADEGUAMENTO SCOLMATORE | Zola Predosa 1.150.000 €

COMPARTO C13 RIALE | STRAL-
CIO




2017BOHA0002

ADEGUAMENTO AGGLOMERATO
DI PIOPPE

Marzabotto

1.437.000 €

2017BOHA0004

ADEGUAMENTO SISTEMA FO-
GNARIO DI MALALBERGO

Malalbergo

2.157.000 €

2017BOHA0005

ADEGUAMENTO FOG/DEP POR-
TONOVO S.ANTONIO-RETE

Medicina

1.140.000 €

2017BOHA0008

ADEGUAMENTO AGGLOMERATO
MACCARETOLO

San Pietro in Ca-
sale

700.000 €

2017BOHA0014

POTENZIAMENTO ADDUZIONE
MARZABOTTO-PIAN DI VENOLA

Marzabotto

541.000 €

2017BOHA0017

SISTEMA APPROVVIGIONA-
MENTO IDRICO CASTELBOLO-
GNESE - ATTIVITA' DI PROGETTA-
ZIONE E DIREZIONE LAVORI -
HERA

Opere Pluricomu-
nali

1.515.000 €

2018BOHA0002

RINNOVO RETE IDRICA DI ADDU-
ZIONE CENTRALE DI SUVIANA-
OMOMORTO - FSC SCHEDA 15

Castel di Casio

823.000 €

2020BOHA0004

IDAR-REVAMPING SISTEMA DI
AERAZIONE

Bologna

7.821.000 €

2020BOHAO0009

POTEN.ADDUTTRICE BORGO
TOSSIGNANO

Borgo Tossi-
gnano

1.074.000 €

2020BOHA0010

NUOVO POTABILIZZATORE IN-
VASO BRASIMONE

Camugnano

871.000 €

2020BOHA0012

COSTRUZIONE NUOVO SERBA-
TOI A SERVIZIO DELLA RETE
IDRICA DI BORGO TOSSIGNANO

Casalfiumanese

1.670.000 €

2020BOHA0018

RIFACIMENTO SERBATOIO CA-
LANCO - DOZZA

Dozza

3.230.000 €

2020BOHA0020

RISANAMENTO DELL"' AGGLOME-
RATO DI BRUSCOLI-FIRENZUOLA

Firenzuola

900.000 €

2020BOHA0022

POTENZIAMENTO DEL SITEMA DI
ALIMENTAZIONE DELL' ACQUE-
DOTTO ARPOLLI

Gaggio Montano

1.500.000 €

2020BOHA0027

POTENZIAMENTO COLLETTORE
DI VALLATA

Imola

390.000 €

2020BOHA0030

ADEGUAMENTO DEPURATORE
SANTERNO - TRATTAMENTO
AZOTO

Imola

21.997.000 €

2020BOHA0033

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
RETE FOGNARIA MARRADI

Marradi

450.000 €

2020BOHA0034

RALIZZAZIONE RETE IN LOC.
MALVEZZA

Molinella

1.909.000 €

2020BOHA0036

POTENZIAMANTO CONDOTTA DI
ATTRAVERSAMENTO DEL TOR-
RENTE SETTA LOC. MOLINO CAT-
TANI

Monzuno

677.000 €

2020BOHA0038

OTTIMIZZAZIONE SISTEMA DI
TRATTAMENTO POTABILIZZA-
TORE DI BUBANO

Mordano

9.000.000 €

2020BOHA0039

REALIZZAZIONE NUOVA SEZIONE
IMPIANTISTICA PER IL TERZO IN-
VASO DELL'IMPIANTO DI BUBANO

Mordano

1.000.585 €

2020BOHA0048

SIST.APPROV.CASTELBOLO-
GNESE-ACQ.IND-ATO5

Opere Pluricomu-
nali

910.000 €




2020BOHAO0050 | RINNOVO E POTENZIAMENTO Opere Pluricomu- 1.500.000 €
ADDUTRICE FEOGA CASTI- nali
GLIONE-GRIZZANA

2020BOHAO0053 | REALIZZAZIONE IMPIANTO DI San Giovanni in 2.411.000 €
TRATTAMENTO CENTRO MANZO- | Persiceto
LINO

2020BOHA0056 | POTENZIAMENTO DELL’IM- San Pietro in Ca- 2.995.000 €
PIANTO DI DEPURAZIONE DEL sale
CAPOLUOGO UBICATO IN VIA RU-
BIZZANO

2020BOHAO0059 | COMPLETAMENTO SEPARA- Zola Predosa 1.900.000 €
ZIONE AREA INDUSTRIALE VIA
CALARI

2022BOHA0006 | SISTEMA APPROVVIGIONA- Opere Pluricomu- 5.427.000 €
MENTO IDRICO CASTELBOLO- nali
GNESE-1°STRALCIO

2022BOHA0007 | SISTEMA APPROVVIGIONA- Opere Pluricomu- 11.011.000 €
MENTO IDRICO CASTELBOLO- nali
GNESE-2°STRALCIO

2022BOHA0010 | COLLEGAMENTO GAMBELLARA A | Imola 3.110.000 €
SANTERNO

2022BOHA0011 | POTENIAMENTI RETE FOGNARIA | Imola 760.000 €
- SESTO IMOLESE

2022BOHA0012 | REALIZZAZIONE DEPURATORE Alto Reno Terme 600.000 €
MOLINO DEL PALLONE

2022BOHA0017 | DISMISSIONE DEL DEPURATORE | San Lazzaro di 1.618.000 €
DI BORGATELLA E NUOVO COL- Savena
LETTTAMENTO

2022BOHA0020 | COLLETTAMENTO FOGNARIO San Benedetto 828.000 €
PIAN DI BALESTRA - DEPUARA- Val di Sambro
TORE VALSERENA

2022BOHA0022 | POTENZIAMENTO COLLETTORE Monterenzio 620.000 €
CA DI BAZZONE

2022BOHA0023 | REALIZZAZIONE RETE SEPARATE | Budrio 950.000 €
IN FRAZIONE VIGORSO

2022BOHA0028 | ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA | Molinella 2.645.000 €
ZONA INDUSTRIALE

2024BOHA0001 POTENZIAMENTO DEL DEPURA- Castel Guelfo 30.000 €
TORE DI CASTELGUELFO (solo
fattibilita)

2024BOHA0002 | POTENZIAMENTO DEL DEPURA- | Pieve di Cento 30.000 €
TORE DI PIEVE DI CENTO (solo
fattibilita)

2024BOHA0003 | REALIZZAZIONE SEZIONE IM- Mordano 3.000.000 €
PIANTISTISTICA PER QUARTO IN-
VASO

2024BOHA0005 | PNRR - IDAR POWER TO GAS Bologna 10.660.684 €

2024BOHA0006 | COLLETTAMENTO IMHOFF PIE- Firenzuola 682.245 €

TRAMALA

Tab. 6 — Interventi strategici secondo la metodologia ARERA

La programmazione proposta prevede la prosecuzione di interventi gia a piano e l'inserimento di
nuove opere, riconoscibili dal codice ARSI che riporta I'anno di inserimento, es: 2024; nella program-
mazione proposta sono 56 i nuovi interventi inseriti.

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione reti e impianti del servizio la proposta di program-
mazione é rilevante (cfr. tabella 2) e riassunta nella tabella successiva.




MANUTENZIONI 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Acquedotto 18.500.000 € | 17.606.000 € | 16.604.000 € 15.198.000 € | 16.043.900€ | 16.013.900 €
Fognatura 2.408.000 € 1.890.000 € 1.840.000 € 1.740.000 € 1.850.000 € 1.850.000 €
Depurazione 2.810.000 € 2.636.000 € 2.781.000 € 2.118.000 € 2.575.000 € 2.583.000 €
Acque bianche 190.000 € 220.000 € 220.000 € 220.000 € 220.000 € 220.000 €
Totale 23.908.000 € | 22.352.000 € | 21.445.000 € 19.276.000 € | 20.688.900 € | 20.666.900 €

Tab. 7 — Interventi di manutenzione reti e impianti

L’ultima tabella riporta gli investimenti necessari per il rispristino delle infrastrutture danneggiate da-

gli eventi alluvionali del 2023.




SERVIZIO TITOLO 2024 2025 2026 Totale
Acquedotto | MANUTENZIONE IMPIANTI ACQUEDOTTO - ATO 5 (ALLUVIONE 20.000 0 0 20.000
2023)
PROTEZIONE SPONDALE BRAINE-V.SETTA (ALLUVIONE 2023) 50.000 0 0 50.000
RINN RETE ACQUEDOTTO PONTE MOTTA (ALLUVIONE 2023) 66.000 | 134.000 0 200.000
RINNOVO RETE ACQUEDOTTO V.ZENA (ALLUVIONE 2023) 50.000 | 130.000 0 180.000
RINNOVO RETE E IMPIANTI IDRICI A SERVIZIO DELLA LOC. MON- 150.000 50.000 0 200.000
TEFUNE (ALLUVIONE 2023)
RINNOVO RETI ACQUEDOTTO - ATO 5 (ALLUVIONE 2023) 600.000 | 262.000 | 50.000 912.000
Depurazione | INTERVENTO AREA IMPIANTO DEP. CASTEL DEL RIO (ALLU- 100.000 |  350.000 0 450.000
VIONE 2023)
MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE - ATO 5 (ALLUVIONE 40.000 0 0 40.000
2023)
Fognatura MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNATURA - ATO 5 (ALLUVIONE 80.000 0 0 80.000
2023)
RINNOVO FOGNATURA V.PAVESE (ALLUVIONE 2023) 115.000 0 0 115.000
RINNOVO RETE FOGNATURA CASTELLO DI SERRAVALLE (ALLU- 5.000 | 100.000 | 100.000 205.000
VIONE 2023)
RINNOVO RETI FOGNATURA - ATO 5 (ALLUVIONE 2023) 95.000 50.000 0 145.000
Totale 1.371.000 | 1.076.000 | 150.000 | 2.597.000

Tab. 8 — Interventi eventi alluvionali 2023
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ALLEGATO 1 Gestore HERA S.p.A. sottoambito Bologna

Proposta nuovo Piano Interventi 2024-2029

Codice Titolo Servizio Comuni Importo progettuale NOTE

—_

2022BOHA0018  |RIFACIMENTO COLLETTORE LUNGO RENO F Alto Reno Terme 200.000 €

NUOVO ID PER IL REVAMPIG DI IMPIANTO OBSOLETO CHE PRESENTA CRITICITA'".

2|2024BOHA0045 [REVAMPING POTABABILIZZATORE PENNOLA A Alto Reno Terme 400.000 € L'INTERVENTO VERRA' AVVIATO NEL 2023
INTERVENTO RIPIANIFICATO IN QUANTO TRATTASI DI AGGLOMERATO < 200 AE.
L'MPORTO PROGETTO RISULTA MOLTO DATATO E VERRA' RIVALUTATO
3|2022BOHA0012 |REALIZZAZIONE DEPURATORE MOLINO DEL PALLONE D Alto Reno Terme 600.000 € CORRETTAMENTE IN FASE DI PRPOGETTAZIONE PRELIMINARE E AGGIORNATO
SUCCESSIVAMENTE A POI
INTERVENTO RIPIANIFICATO IN QUANTO TRATTASI DI AGGLOMERATO < 200 AE.
L'MPORTO PROGETTO RISULTA MOLTO DATATO E VERRA' RIVALUTATO
4|2022BOHA0016 |COLLEGAMENTO SCARICHI BORGO CAPANNE-DEPURATORE PRATI F Alto Reno Terme 250.000 € CORRETTAMENTE IN FASE DI PRPOGETTAZIONE PRELIMINARE E AGGIORNATO
SUCCESSIVAMENTE A POI
5|2014BOHA0003 |ADEG. DEP. ANZOLA CAPOLUOGO. D Anzola Emilia 4.691.000 € |INTERVENTO RIPIANIFICATO IN QUANTO NON PRIORITARIO PER IL SERVIZIO
6|2014BOHA0002  [SEPAR. V.ZUCCHINI, MICELLI, F.LLI CERVI F Anzola Emilia 1.088.000 €

L'AGGLOMERATO SAN GIACOMO DI 86 A.E. (COMUNE DI CASTIGLIONE DElI
7|2024BOHA0030 |SISTEMA DI DEPURAZIONE LOCALITA' SAN GIACOMO D Argelato 100.000 € |PEPOLI) RISULTA AD OGGI DOTATO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE
(FOSSA IMHOFF DA 300 A.E.). SI PREVEDE DI REALIZZARE UN IMPIANTO DI
DEPURAZIONE A FANGHI ATTIVI CON POTENZIALITA TOTALE DI 300 A.E.

ESTENSIONE RETE FOGNARIA VIA GALLIERA DAL CONFINE CON IL COMUNE DI INTERVENTO PER COLLEGARE ALLA PUBBLICA FOGNATURA | FABBRICATI

8|2020BOHA0002 CASTEL MAGGIORE E LA ROTONDA UNITA D'TALIA F Argelato 200.000 € ggggg?f(l)'lg;s\gSE?_QLII_’{EFEKQ\IEEL’\?TZE’\ITSS\}/DIQIC,)AFC‘-?I‘?ACF){IIR(;\JATA STIMA IMPORTO
COMPLETATA L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE. NON ESSENDO AL MOMENTO
9|2017BOHA0006 |ADEGUAMENTO ADDUTRICE VIA NUOVA A Argelato 860.000 € E{II:E{EEIZEI’\&EICAFI{_ll:rI;CAHI_-'?IV:{(I:ECI)I\(jIEE\])-IF-{[I'IZII{I\"I-'FIEBFS/I\IIEIII\:]LCI){E SSLIﬁEIg)DROIEQEI[TIISIAI;I}gl\IA‘LTF?rE\IIN
10{2014BOHA0011  [ADEG. RETE FOGNARIA FRAZ. SAN GABRIELE F Baricella 660.000 € PORED
11|2014BOHA0010 [(COLLET. DA LOC. BOSCHI A DEP. DI MALALBE F Baricella 667.000 € L%;E—F;\;E"\IIELO(;’C\‘)I\TQEI\EITCI}F?Sg\bléﬁl'l\'/UAAll_IIDC?I-ﬁSASAUN;ISZEEE':EIIEVO AL RMEOHI R
12|2015B0HA0002 CI?:‘EOGMU:(Q/INE(I)\IJO FOGNARIO ZONA INDUSTRIALE BENTIVOGLIO - | STR F Bentivoglio 670.000 €

INTERVENTO CHE SI ARTICOLA IN STRALCI FUNZIONALI. PRIMO, SECONDO E
13|2017BOHA0007 (ADEGUAMENTO ADDUTRICE VIA VIETTA A Bentivoglio 1.950.000 € |STRALCIO SONO STATI CONCLUSI. IL QUARTO E QUINTO STRALCIO SONO
PREVISTI NELLE PROSSIME ANNUALITA' DI ARCO PIANO 2024-27

ID TECNICAMENTE CONCLUSO. DA LASCIARE APERTO IN ARSI PER CONSENTIRE

14/2014BOHA0016  |POTENZ.DEPURATORE BENTIVOGLIO CAPOLUOGO D Bentivoglio 1.091.000 € | ) ' o Cl R DB L B ATTIVITA GONTABILI
- ID TECNICAMENTE CONCLUSO. DA LASCIARE APERTO IN ARSI PER CONSENTIRE
15/2014BOHA0013  |BON.DN800.SP.SALICETO TRA CER.E V.BARCHE A Bentivoglio 2.095.000 € | ) e e CONTABLLI
16|2014BOHA0015 |ADEG. RETE FOGNARIA FRAZ. SAN MARINO F Bentivoglio 900.000 €
NUOVO ID RELATIVO ALLE INTERFERENZE PER LA COSTRUZIONE DEL PASSANTE
17|2024BOHA0011 'C';‘LTIEEEERENZE SNSRI DI BOHOERA - CIFERIE ADDLATGN = ACRLIINOT D) - € A Bologna 10.200.000 € |DI BOLOGNA - ADDUZIONE ACQUEDOTTO - CON CONTRIBUTO CLIENTE
(ASPI_AUTOSTRADE)
NUOVO ID PER INTERVENTO PNRR. INSERITA PIANIFICAZIONE DELL'INCASSO DEL
182024BOHA0005  |PNRR - IDAR POWER TO GAS D Bologna 10.660.684 € | - ONTRIBUTO PARI Al COSTI. A CONSUNTIVO L'INCASSO DEI CONTRIBUTI SEGUIRA'
IL FLUSSO DI RENDICOTAZIONE. PROGETTAZIONE GIA' IN CORSO NEL 2023
19|2024BOHA0013  |INTERFERENZE PASSANTE DI BOLOGNA - ACQUEDOTTO - C. CLIENTE A Bologna 1.854.000 € [NUOVO ID RELATIVO ALLE INTERFERENZE PER LA COSTRUZIONE DEL PASSANTE

DI BOLOGNA - ACQUEDOTTO - CON CONTRIBUTO CLIENTE (ASPI_AUTOSTRADE)

NUOVO ID RELATIVO ALLE INTERFERENZE PER LA COSTRUZIONE DEL PASSANTE
20|2024B0HA0012  |NTERFERENZE PASSANTE DI BOLOGNA - OPERE ADDUZIONE FOGNATURA - C. F Bologna 1.350.000 € |DI BOLOGNA - ADDUZIONE FOGNATURA - CON CONTRIBUTO CLIENTE

CLIENTE (ASPI_AUTOSTRADE)
INTERVENTO IN PROGETTAZIONE PRELIMINARE. SONO IN CORSO VALUTAZIONI
21|2022BOHA0029 |RISANAMENTO SCARICHI CANALE MOLINE F Bologna 680.000 € [TECNICHE CON IL CONSORZIO DEI CANALI DI BOLOGNA. AGGIORNAMENTO
IMPORTO PROGETTO CHE RISULTAVA OBSOLETO
22|2022BOHA0027  |INTERFERENZE ACQUEDOTTO DELPASSANTE EVOLUTO BOLOGNA A Bologna 2.212.000 € |ID RELATIVO ALLE INTERFERENZE
23|2029BOHA0039 INTERRAMENTO LINEA BOLOGNA-PORTOMAGGIORE - RISOLUZIONE F Bologna 961.000 €

INTERFERENZE FOGNATURA ID RELATIVO ALLE INTERFERENZE

INTERRAMENTO LINEA BOLOGNA-PORTOMAGGIORE - RISOLUZIONE
24(2022BOHA0038 INTERFERENZE ACQUEDOTTO A Bologna 210.000 €

ID RELATIVO ALLE INTERFERENZE
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ALLEGATO 1

Gestore HERA S.p.A. sottoambito Bologna

Codice

Titolo

Servizio

Comuni

Importo progettuale

NOTE

25

2024BOHA0014

INTERFERENZE PASSANTE DI BOLOGNA - FOGNATURA - C. CLIENTE

F

Bologna

2.780.000 €

NUOVO ID RELATIVO ALLE INTERFERENZE PER LA COSTRUZIONE DEL PASSANTE
DI BOLOGNA - FOGNATURA - CON CONTRIBUTO CLIENTE (ASPI_AUTOSTRADE)

26

2024BOHA0029

IDAR-MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIE

Bologna

1.880.000 €

L'INTERVENTO PREVEDE IL RIFACIMENTO DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO
IDAR ORMAI ARRIVATA A FINE VITA. LA NUOVA CENTRALE SARA DIMENSIONATA IN
MODO DA SERVIRE LE UTENZE INTERNE A IDAR E LA RETE TLR DI
CASTELMAGGIORE ANCHE A SEGUITO DELLA DISMISSIONE DELLA
COGENERAZIONE CHE AVVERRA CON LA MESSA IN SERVIZIO DEL POWER TO
METHANE.

L'INTERVENTO PREVEDE:

L’ INSTALLAZIONE PRESSO IDAR DI 3 CALDAIE AVENTI UNA POTENZA TERMICA AL
FOCOLARE DI 3 MW CIASCUNA DI CUI 2 CON POSSIBILITA DI ESSERE ALIMENTATE
SIA A BIOGAS CHE A METANO (IN SOSTITUZIONE DELLE 3 ESISTENTI AVENTI UNA
POTENZA TERMICA AL FOCOLARE DI 1,9 MW OGNUNA)

LA REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE PROVVISORIAA SERVIZIO DELLA RETE TLR
DI CASTELMAGGIORE DURANTE IL FUORI SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA
IDAR NECESSARIO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI

27

2024BOHA0027

NUOVO POZZO CENTRALE TIRO A SEGNO

Bologna

800.000 €

NUOVO ID RELATIVO ALLA SOSTITUZIONE DI UN POZZO ESISTENTE FUORI
SERVZIO PER VETUSTA' NEL CAMPO POZZI DI TIRO A SEGNO.

28

2024BOHA0048

STUDIO FATTIBILITA ESTENSIONE FOGNARIA VIA CERI

Bologna

15.000 €

0

29

2024BOHA0042

RINNOVO FOGNATURA V.PAVESE (ALLUVIONE 2023)

Bologna

230.000 €

NUOVO ID SPECIFICO PROPOSTO A POI PER AUMENTARE LA RESILIENZA E MESSA
IN SICUREZZA DEL SISTEMA IN RELAZIONE AGLI EVENTI DELL' ALLUVIONE 2023. AD
OGGI QUESTO INTERVENTO E' STATO INVIATO A RER/COMMISSARIO PER LA
RICHIESTA DEL FINANZIAMENTO PROPOSTO PER EVENTUALE SUCCESSIVA
ORDINANZA.

IN QUESTA PROPOSTA DI POI E' STATO COMUNQUE IPOTIZZATO IL CONTRIBUTO A
FONDO PERDUTO PER UN VALORE PARI ALL'80% DELL'OPERA

30

2024BOHA0016

INTERFERENZE TRAMVIA LINEA ROSSA - ACQUEDOTTO - CONTO HERA

Bologna

1.052.949 €

NUOVO ID RELATIVO ALLE INTERFERENZE PER LA COSTRUZIONE DELLA TRAMVIA
LINEA ROSSA - ACQUEDOTTO - CONTO HERA

31

2024BOHA0015

INTERFERENZE TRAMVIA LINEA ROSSA - ACQUEDOTTO - C.CLIENTE

Bologna

2.025.100 €

NUOVO ID RELATIVO ALLE INTERFERENZE PER LA COSTRUZIONE DELLA TRAMVIA
LINEA ROSSA - ACQUEDOTTO - CON CONTRIBUTO CLIENTE (COMUNE DI
BOLOGNA)

32

2024BOHA0025

ELIMINAZIONE DEPURATORE V.PUNTA E COLLEGAMENTO A RETE BARGELLINO

Bologna

500.000 €

L'INTERVENTO SI PONE COME OBIETTIVO IL COLLETTAMENTO
DELL'AGGLOMERATO "LAVINO" (CODICE ABO0082) ALL'AGGLOMERATO
"CALDERARA DI RENO" (CODICE "ABO0003"), CON DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI
DEPURAZIONE DI VIA PUNTA.

33

2024BOHA0017

INTERFERENZE TRAMVIA LINEA VERDE - ACQUEDOTTO - C. CLIENTE

Bologna

105.277 €

NUOVO ID RELATIVO ALLE INTERFERENZE PER LA COSTRUZIONE DELLA TRAMVIA
LINEA VERDE - ACQUEDOTTO - CON CONTRIBUTO CLIENTE (COMUNE DI
BOLOGNA)

34

2022BOHA0025

INTERFERENZE FOGNATURA DELPASSANTE EVOLUTO BOLOGNA

Bologna

13.590.000 €

ID RELATIVO ALLE INTERFERENZE

35

2015BOHA0003

RECUPERO FUNZIONALE POZZ| CENTRALE TIRO A SEGNO

Bologna

760.000 €

INTERVENTO RELATIVO AL RECUPERO FUNZIONALE DEI POZZI DEL SISTEMA
IDRICO BOLOGNESE AFFERENTI ALLA CENTRALE TIRO A SEGNO. SI EVIDENZIA
CHE LA PIANIFICAZIONE INSERITA E' DI LARGA MASSIMA IN QUANTO ANNO PER
ANNO VENGONO AGGIORNATE LE PRIORITA' DI INTERVENTO IN RELAZIONE ALLE
EVIDENZIE GESTIONALI

36

2014BOHA0032

IDAR:REVISIONE IMPIANTO INCENERIM.FANGHI

Bologna

74.601.012 €

LA SOLUZIONE TECNICA PIANIFICATA PER UNA PIU EFFICIENTE GESTIONE DEI
FANGHI DEL TERRITORIO GESTITO DA HERA E BASATA SULLO SCENARIO
PROGETTUALE DI TRATTAMENTO CENTRALIZZATO DI TERMOVALORIZZAZIONE DEI
FANGHI PRESSO L'IMPIANTO IDAR DI BOLOGNA IN ATO 5. AGGIORNATO IMPORTO
PROGETTO PER INCREMENTO PREZZI MATERIE PRIME + AGGIUNTA SISTEMA DI
TRASFERENZA E RIFACIMENTO ACCESSO IMPIANTO

37

2015BOHA0008

REVISIONE GENERALE DISSABBIATORI 1 DEPURATORE IDAR

Bologna

2.640.000 €

ID TECNICAMENTE CONCLUSO. DA LASCIARE APERTO IN ARSI PER CONSENTIRE
LA CHIUSURA DELLE ATTIVITA' CONTABILI

38

2015BOHA0004

RECUPERO POZZI CENTRALE FOSSOLO

Bologna

400.000 €

L'ID RIGUARDA IL RECUPERO FUNZIONALE DEI POZZI DEL SISTEMA IDIRCO
BOLOGNESE AFFERENTI ALLA CENTRALE FOSSOLO. SONO STATI GIA' CONCLUSI |
LAVORI SUL POZZO 1 E POZZO 8. SONO STATI RIPIANIFCATI INVECE GLI
INTERVENTI SUGLI ALTRI POZZI. SI EVIDENZIA CHE LA PIANIFICAZIONE INSERITA E'
DI LARGA MASSIMA IN QUANTO ANNO PER ANNO VENGONO AGGIORNATE LE
PRIORITA' DI INTERVENTO IN RELAZIONE ALLE EVIDENZIE GESTIONALLI;
CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO IMPORTO PROGETTO

39

2014BOHA0026

INT PER DISINQUINAMENTO DEL T. APOSA

Bologna

9.359.911 €
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40

2014BOHA0025

INT PER DISINQUINAMENTO DEL T.RAVONE

F

Bologna

2.910.000 €

RIPIANIFICAZIONE PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA
ALLUVIONE, PNRR, INTERFERENZE E IN SUCCESSIONE ALL'INTERVENTO DI
DISINQUINAMENTO DELL'APOSA

41

2014BOHA0030

IDAR: REVAMPING SUPERVISIONE DCS

Bologna

2.590.000 €

IMPORTO AGGIORNATO PER | SEGUENTI MOTIVI:

- INCREMENTO PREZZI DEI MATERIALI E DELLE LAVORAZIONI DOVUTO
ALL'ANDAMENTE DEL MERCATO E RICONOSCIUTO ALL'IMPRESA

- NECESSITA' DI PREVEDERE ATTIVITA' AGGIUNTIVE INIZIALMENTE NON PREVISTE
NEL PROGETTO A CAUSA DI MALFUNZIONAMENTI DELLA COMPONENTISTICA
RISCONTRATE DURANTE L'ESECUZIONE DELLE OPERE

- OTTIMIZZAZIONE DELLE LOGICHE DI FUNZIONAMENTO DEL DCS A SEGUITO DI
INTERVENTI MANUTENTIVI DI COMPONENTI ELETTROMECCANICHE DI ALCUNE
SEZIONI (ES. POMPE FANGHI)

INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA. ID DA NON CHIUDERE PER CONSENTIRE IL
COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONTABILI

42

2014BOHA0029

BON. APOSA - TRA V. IRNERIO E V. DELLEM

Bologna

400.000 €

ID DI NATURA MANUTENTIVA ALL'INTERNO DEL TORRENTE APOSA

43

2015BOHA0009

RECUPERO FUNZIONALE POZZI CENTRALE BORGO

Bologna

400.000 €

L'ID RIGUARDA IL RECUPERO FUNZIONALE DEI POZZI DEL SISTEMA IDIRCO
BOLOGNESE AFFERENTI ALLA CENTRALE DI BORGO. S| EVIDENZIA CHE LA
PIANIFICAZIONE INSERITA E' DI LARGA MASSIMA IN QUANTO ANNO PER ANNO
VENGONO AGGIORNATE LE PRIORITA' DI INTERVENTO IN RELAZIONE ALLE
EVIDENZIE GESTIONALI; CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO IMPORTO PROGETTO

44

2021BOHA0002

REALIZZAZIONE COLLETTORE VIA S.RUFFILLO

Bologna

175.000 €

ID TECNICAMENTE CONCLUSO. DA LASCIARE APERTO IN ARSI PER CONSENTIRE
LA CHIUSURA DELLE ATTIVITA' CONTABILI

45

2020BOHA0007

DISTRETTUALIZZAZIONE TRIUMVIRATO-BIRRA

Bologna

100.000 €

PREVISTA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO NEL CORSO DEL 2023. ID DA NON
CHIUDERE PER CONSENTIRE IL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONTABILI

46

2022BOHA0009

RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO V. DE' GRIFFONI

Bologna

190.000 €

47

2022BOHA0008

RIFACIMENTO RETE FOGNATURA V. DE' GRIFFONI

Bologna

580.320 €

INCREMENTO IMPORTO PROGETTO PER OPERE AGGIUNTIVE ED INDISPENSABILI
PER COMPLETARE LE OPERE (ONERE PER SPOSTAMENTI SERVIZI INTERFERENTI)
ED INCREMENTO PREZZI.

48

2017BOHA0012

INSTALLAZIONE SEZIONI DI MONITORAGGIO SU RETE AFFERENTE AL
DEPURATORE IDAR

Bologna

500.000 €

ID DI NATURA RICORSIVA RELATIVO A CAMPAGNE DI MONITORAGGIO DEI REFLUI
AFFERENTI AL DEPURATORE IDAR NECESSARIE PER APPROFONDIRE LE INDAGINI
SULLE PORTATE IN TRANSITO SULLA RETE. AGGIORNATO L'IMPORTO PROGETTO
PER RECIPERE LE NUOVE ESIGENZE DI ARCO PIANO 2024-27. S| EVIDENZIA CHE LA
PIANIFICAZIONE INSERITA E' DI LARGA MASSIMA IN QUANTO ANNO PER ANNO
VENGONO AGGIORNATE LE PRIORITA' DI INTERVENTO IN RELAZIONE ALLE
EVIDENZIE GESTIONALI

49

2017BOHA0011

IDAR - INTERVENTI PER CONTROLLO ACCESSI

Bologna

187.000 €

INTERVENTO LA CUI PROGETTAZIONE E' STATA SOSPESA IN ATTESA DELLA
DEFINIZIONE DEL PROGETTO RELATIVO ALL' ID 2014BOHA0032 IDAR:REVISIONE
IMPIANTO INCENERIM.FANGHI. INTERVENTO CHE DI FATTO DETTERA' LE
MODALITA' E TEMPISTICHE PER L' IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI
CONTROLLO DEGLI ACCESSI. PIANIFICAZIONE PREVISTA FUORI ARCO PIANO

50

2020BOHA0004

IDAR-REVAMPING SISTEMA DI AERAZIONE

Bologna

7.821.000 €

L'ID PREVEDE 2 STRALCI: UN PRIMO STRALCIO IN ARCO PIANO RELATIVO AL
REVAMPING DEI SERBATOI OSSIGENO (IMPORTO INDICATIVO 1,5 MNI) E UN
SECONDO TRALCIO FUORI ARCO PIANO RELATIVO A REVAMPING AREAZIONE
(IMPORTO PORGETTO DI QUESTO STRALCIO DA QUANTIFICARE A VALLE DELLO
STUDIO DI FATTIBILITA"). IMPORTO AGGIORNATO PER | SEGUENTI MOTIVI:

- INCREMENTO PREZZI DEI MATERIALI E DELLE LAVORAZIONI DOVUTI
ALL'ANDAMENTO DI MERCATO

- IMPOSSIBILITA DI CONDIVIDERE QUOTAPARTE DELL'IMPIANTISTICA ESISTENTE A
SERVIZIO NELLA NUOVA SEZIONE IN UN PRIMO MOMENTO IPOTIZZATA, MA
SUCCESSIVAMENTE SCARTATA A SEGUITO DI APPROFONDIMENTI EFFETTUATI
CON FORNITORI DI IMPIENTI DI PRODUZIONE OSSIGENO VPSA

51

2018BOHA0003

RINNOVO/POTENZIAMENTO TRATTO RETE IDRICA VIA TRIUMVIRATO - FSC SCHEDA
16

Bologna

300.000 €

ID TECNICAMENTE CONCLUSO. DA LASCIARE APERTO IN ARSI PER CONSENTIRE
LA CHIUSURA DELLE ATTIVITA' CONTABILI

52

2020BOHA0009

POTEN.ADDUTTRICE BORGO TOSSIGNANO

Borgo Tossignano

1.074.000 €

AGGIORNATO IMPORTO PROGETTO E COMUNICATO A CONAMI

53

2014BOHA0039

NUOVO CHIARIFLOCCULATORE POTABILIZZATORE

Borgo Tossignano

654.000 €

54

2015BOHA0016

COLLETTORE DA BAGNAROLA A MADDALENA CAZZANO

m (B> >

Budrio

832.000 €

INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA. ID DA NON CHIUDERE PER CONSENTIRE IL
COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONTABILI

55

2022BOHA0023

REALIZZAZIONE RETE SEPARATE IN FRAZIONE VIGORSO

Budrio

950.000 €

INTERVENTO RIPIANIFICATO IN QUANTO TRATTASI DI AGGLOMERATO < 200 AE.
L'MPORTO PROGETTO RISULTA MOLTO DATATO E VERRA' RIVALUTATO
CORRETTAMENTE IN FASE DI PRPOGETTAZIONE PRELIMINARE E AGGIORNATO
SUCCESSIVAMENTE A POI
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56

2015BOHA0014

POTENZIAMENTO RETE BUDRIO CAPOLUOGO (lI° STR.)

A

Budrio

1.400.000 €

INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA. ID DA NON CHIUDERE PER CONSENTIRE IL
COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONTABILI

57

2015BOHA0011

NUOVO DEPURATORE MADDALENA DI CAZZANO

D

Budrio

1.352.000 €

INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA

58

2015BOHA0012

REALIZZAZIONE NUOVI COLLETTOTI FOGNAR LOC. DUGLIOLO

Budrio

1.291.000 €

INCREMENTO IMPORTO PROGETTO PER CAMBIO DEL PERCORSO (DA CAMPAGNA
A SEDE STRADALE DI VIA DUGLIOLO PER INDISPONIBILITA' DELLA PROPRIETA") ED
INCREMENTO PREZZI.

INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA. ID DA NON CHIUDERE PER CONSENTIRE IL
COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONTABILI

59

2022BOHA0019

RISANAMENTO SCOLO CANOCCHIA LOCALITA' LIPPO DI CALDERARA

Calderara

200.000 €

60

2014BOHA0050

RIFACIMENTO DEP.CASTEL CAMPEGGI 2072

Calderara

597.000 €

ID TECNICAMENTE CONCLUSO. DA LASCIARE APERTO IN ARSI PER CONSENTIRE
LA CHIUSURA DELLE ATTIVITA' CONTABILI

61

2024BOHA0050

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL DEPURATORE DI SAN
VITALE

Calderara di Reno

6.833.319 €

62

2020BOHAQ010

NUOVO POTABILIZZATORE INVASO BRASIMONE

Camugnano

871.000 €

63

2015BOHA0021

COSTRUZIONE DEPURATORE CAMUGNANO CAPOLUOGO

Camugnano

2.024.000 €

IMPORTO AGGIORNATO PER | SEGUENTI MOTIVI:

- INCREMENTO PREZZI DEI MATERIALI E DELLE LAVORAZIONI DOVUTI
ALL'ANDAMENTO DI MERCATO

- NECESSITA DI INSERIRE ALL'INTERNO DEL PROGETTO ISEZIONE DI DISINFEZIONE
RICHIESTA DAGLI ENTI DURANTE LA CONFERENZA DEI SERVIZI

- NECESSITA DI PREVEDERE UNA NUOVA STRADA DI ACCESSO AL SITO PREVISTO
PER LA REALIZZAZIONE DEL DEPURATORE A SEGUITO DI RICHIESTA DEL COMUNE
INTERVENTO IN ESECUZIONE. RIPIANIFICAZIONE DOVUTA AL PROLUNGAMENTO
DELL'ITER AUTORIZZATIVO

64

2022BOHA0024

RISOLUZIONE INTERFERENZE ACQUEDOTTO FERROSTRADALE CASALECCHIO

Casalecchio

2.919.000 €

ID RELATIVO ALLE INTERFERENZE. AGGIORNAMENTO PROGETTO TENENDO
CONTO DELLA VARIANTE DI SPOSTAMENTO DEL RIO GAMBERI PRESCRITTO AD
ANAS DA RER (ASTPC) E DELL'AUMENTO PREZZI DI MATERIALI E LAVORAZIONIL.
L'ATTRAVERSAMENTO NO DIG PREVEDE ANCHE L'ATTRAVERSAMENTO DEL
RILEVATO ANAS E NON SOLO L'ATTRAVERSAMENTO DELLA FERROVIA E DEL RIO
GAMBERI.

65

2024BOHA0010

INTERFERENZE FERRO STRADALI CASALECCHIO DN1500 - ACQUEDOTTO - C.
CLIENTE

Casalecchio di Reno

2.402.000 €

NUOVO ID RELATIVO ALLE INTERFERENZE FERRO STRADALI A CASALECCHIO CON
CONTRIBUTO CLIENTE (ANAS)

66

2024BOHA0009

INTERFERENZE FERRO STRADALI CASALECCHIO DN1500 - FOGNATURA - CONTO
HERA

Casalecchio di Reno

509.000 €

NUOVO ID RELATIVO ALLE INTERFERENZE FERRO STRADALI A CASALECCHIO A
CARICO HERA

67

2020BOHA0012

COSTRUZIONE NUOVO SERBATOI A SERVIZIO DELLA RETE IDRICA DI BORGO
TOSSIGNANO

Casalfiumanese

1.670.000 €

INCREMENTO IMPORTO PROGETTO PER AGGIORNAMENTO STIMA INIZIALE E
COMUNICATO A CONAMI

IMPORTO PROGETTO AGGIORNATO PER | SEGUENTI MOTIVI:

- INCREMENTO PREZZI DEI MATERIALI E DELLE LAVORAZIONI DOVUTI
ALL'ANDAMENTO DI MERCATO

- NECESSITA' DI PREVEDERE LA RISISTEMAZIONE DEL PARCO PUBBLICO
ADIACENTE PERCHE' INTERESSATO DALLA VIABILITA' DEL CANTIERE

- NECESSITA' DI PREVEDERE UNA NUOVA STRADA DI ACCESSO ALL'IMPIANTO PER
MOTIVI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E PASSAGGIO MEZZI PIU' INGOMBRANTI
- RISCONTRATO IN FASE DI SVLUPPO DEL PROGETTO LIVELLO FALDA PIU' ALTO DI
QUELLO INIZIALMENTE REGISTRATO CHE HA COMPORTATO L'INSERIMENTO DI
FONDAZIONI PIU" ADEGUATE

68

2024BOHA0001

POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE DI CASTELGUELFO (SOLO FATTIBILITA)

Castel Guelfo

30.000 €

STUDIO DI FATTIBILITA PER LA RICERCA DELLE SOLUZIONI TECNICHE PER IL
POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO, NECESSARIO PER:

- FUTURO NUOVO COLLETTAMENTO DI LOTTIZZANTI;

- CARENZE INFRASTRUTTURALI CHE CREANO PROBLEMATICHE ALLA GESTIONE
DELL'IMPIANTO DURANTE | PERIODI AD ELEVATO CARICO (RISPETTO DEI LIMITI
ALLO SCARICO).

69

2020BOHA0014

MAGLIATURA RETE ACQUEDOTTISTICA V. FLOSA E V. RONDONE IN COMUN!I DI
MEDICINA E CASTEL GUELFO

Castel Guelfo

151.000 €

IMPORTO PROGETTO SOTTOSTIMATO DA AGGIORNARE A SEGUITO DI ULTERIORI
SVILUPPI PROGETTUALI

70

2020BOHA0013

POTENZIAMENTO COLLETTORTE POGGIO PICCOLO-IDROVORA SALAROLA

Castel Guelfo

259.000 €

RIPIANIFICAZIONE PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA
ALLUVIONE, PNRR, INTERFERENZE IN QUANTO INTERVENTO NON PRIORITARIO
PER IL SERVIZIO

71

2024BOHA0052

POTENZIAMENTO LINEA FILTRAZIONE A SABBIA CASTEL S.PIETRO

Castel San Pietro

350.000 €

NUOVO ID PER CAMBIO SOGGETTO FINANZIATORE DA CON.AMI A SOCIETA' ASSET
DA DEFINIRE. INTERVENTO RIPIANIFICATO IN QUANTO NON PRIORITARIO PER IL
SERVIZIO (SOSTITUISCE ID 2020BOHA0015)

72

2014BOHA0071

RINN. E POTEN. RETE O.GRANDE-VARIGNANA

Castel San Pietro

204.000 €

RIPIANIFICAZIONE PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA
ALLUVIONE, PNRR, INTERFERENZE IN QUANTO INTERVENTO NON PRIORITARIO
PER IL SERVIZIO
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73

2014BOHA0069

RECUPERO AREA SERB. PENSILE C.S.PIETRO

Castel San Pietro

279.000 €

ID SPECIFICO SOSTITUITO DA ID CUMULATIVO 2022BOHA0002 QUESTO ID E'
COMUNQUE DA MANTENERE ANCHE NEL NUOVO PIANO 2024-27 PER CONSENITRE
IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RECUPERO IN
CORSO E NON TRASFERITI SUL NUOVO ID CUMULATIVO (IN QUANTO AVVIATI ANTE
CREAZIONE DEL NUOVO ID CUMULATIVO)

74

2020BOHA0015

POTENZIAMENTO LINEA FILTRAZIONE A SABBIA CASTEL S.PIETRO

Castel San Pietro

350.000 €

INTERVENTO RIPIANIFICATO IN QUANTO NON PRIORITARIO PER IL SERVIZIO

75

2014BOHA0351

ADEG. SOLLEV. FOGN. CA DI GIOCONDO

m|>

Castel d'Aiano

110.000 €

76

2022BOHA0013

REALIZZAZIONE FOGNATURA PER DISMISSIONE DEPURATORE SCUOLE MUNICIPIO

Castel d'Aiano

300.000 €

77

2024BOHA0031

RIFACIMENTO DEL DEPURATORE LOCALITA" VILLA DAIANO

Castel d'Aiano

877.000 €

L'AGGLOMERATO DI VILLA DAIANO DI 482 A.E. RISULTA AD OGGI DOTATO DI
TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE ( IMPIANTO POLLUTION ZERO DA 500 A.E.)
VETUSTO E OBSOLETO. S| PREVEDE DI REALIZZARE UN NUOVO IMPIANTO DI
DEPURAZIONE A FANGHI ATTIVI DA 800-1000 A.E., TALE DA GARANTIRE IL
TRATTAMENTO DEI REFLUI ANCHE DURANTE LA STAGIONE TURISTICA E
CONSENTIRE IL FUTURO RICEVIMENTO DE| REFLUI PROVENIENTI DALLA LOCALITA
CA DEL COSTA.

78

2014BOHA0059

BON. RETE S. CRISTOFORO - POVOLO

Castel d'Aiano

80.000 €

NELL' ULTIMO PERIODO S| SONO VERIFICATI SCARSI EVENTI DI ROTTURA
PERTANTO L'INTERVENTO NON RISULTA AL MOMENTO URGENTE. L' INTERVENTO
VA COMUNQUE MANTENUTO A PIANO IN QUANTO IL MONITORAGGIO EFFETTUATO
SULLA RETE NEI PROSSIMI ANNI PERMETTERA' DI VALUTARE SE VI SARANNO
EVENTI DI ROTTURA TALI DA RENDERE NECESSARIA LA BONIFICA

79

2024BOHA0044

INTERVENTO AREA IMPIANTO DEP. CASTEL DEL RIO (ALLUVIONE 2023)

Castel del Rio

525.000 €

NUOVO ID PER IL REVAMPIG DI IMPIANTO OBSOLETO CHE PRESENTA CRITICITA'".
L'INTERVENTO VERRA' AVVIATO NEL 2023

80

2024BOHA0043

RINNOVO RETE E IMPIANTI IDRICI A SERVIZIO DELLA LOC. MONTEFUNE
(ALLUVIONE 2023)

Castel del Rio

250.000 €

NUOVO ID SPECIFICO PROPOSTO A POI PER AUMENTARE LA RESILIENZA E MESSA
IN SICUREZZA DEL SISTEMA IN RELAZIONE AGLI EVENTI DELL' ALLUVIONE 2023. AD
OGGI QUESTO INTERVENTO E' STATO INVIATO A RER/COMMISSARIO PER LA
RICHIESTA DEL FINANZIAMENTO PROPOSTO PER EVENTUALE SUCCESSIVA
ORDINANZA.

IN QUESTA PROPOSTA DI POI E' STATO COMUNQUE IPOTIZZATO IL CONTRIBUTO A
FONDO PERDUTO PER UN VALORE PARI ALL'80% DELL'OPERA

81

2018BOHA0002

RINNOVO RETE IDRICA DI ADDUZIONE CENTRALE DI SUVIANA-OMOMORTO - FSC
SCHEDA 15

Castel di Casio

823.000 €

IMPORTO PROGETTO AGGIORNATO LEGATO PREVALENTEMENTE A INCREMENTO
PREZZI UNITARI DELLE MATERIE PRIME

82

2014BOHA0242

ADEG. DEP. C.CASIO - LOC PRATI Il STR

Castel di Casio

7.674.268 €

IMPORTO AGGIORNATO PER | SEGUENTI MOTIVI:

- INCREMENTO PREZZI DEI MATERIALI E DELLE LAVORAZIONI DOVUTI
ALL'ANDAMENTO DI MERCATO

- NECESSITA, A VALLE DI APPROFONDIMENTI TECNICI SULLO STATO DI FATTO, DI
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE VASCHE CHE IN PRIMA BATTUTA ERANO STATE
CONSIDERATE RIUTILIZZABILI

83

2015BOHA0023

STUDIO ED INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI BADI

Castel di Casio

50.000 €

PREVISTA REALIZZAZIONE INTERVENTO NEL CORSO DEL 2023/24 E RIVISTO
IMPORTO PROGETTO

84

2014BOHA0077

RIFACIMENTO COLLETTORE FOGNARIO V.MATTEI

Castello d'Argile

1.684.000 €

INCREMENTO IMPORTO INTERVENTO PER MAGGIORI OPERE E ONERI PER
RISOLUZIONE INTERFERENZE, INCREMENTO PREZZI E VARIANTI IN CORSO
D'OPERA (ADOZIONE WELL-POINT, PROLUNGAMENTO STRADA D'ACCESSO SU
PRESCRIZIONE DEL COMUNE, ECC.)

INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA. ID DA NON CHIUDERE PER IL
COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONTABILI

85

2014BOHA0329

ADEGUAMENTO DELL'AGGLOMERATO < 200 AE DI TINTORIA

Castello di Serravalle

300.000 €

86

2024BOHA0024

REALIZZAZIONE FOGNATURA NERA IN LOCALITA' PONTE FERROVIA

Castenaso

377.000 €

L'INTERVENTO PREVEDE IL COLLETTAMENTO FOGNARIO DELL'AGGLOMERATO <
200 AE "PONTE FERROVIA" (CODICE AGGLOMERATO "ABO1150")
ALL'AGGLOMERATO DI "CASTENASO - FIESSO" (CODICE "ABO0011")

87

2020BOHA0017

STUDIO SISTEMA FOGNARIO DI CASTENASO FINALIZZATO ALL' EVENTUALE
ADEGUAMENTO FOGNATURA MISTA VIA NASICA DA XXI OTTOBRE AL PONTE SUL
FIUME IDICE

Castenaso

15.000 €

STUDI IN CORSO NEL 2023

88

2024BOHA0022

ADEGUAMENTO AGGLOMERATO SPARVO (AUT. S)

Castiglione dei Pepoli

595.000 €

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO CON A.E. <200 (PRIORITA 3). LAGGLOMERATO
SPARVO (COMUNE DI CATIGLIONE DE| PEOPLI) E ATTUALMENTE PRIVO DI UN
IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE. L'INTERVENTO CONSISTERA
NELLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE CON TRATTAMENTO
APPROPRIATO, DI ALCUNI COLLETTORI FOGNARI E DI UN SOLLEVAMENTO DI
ACQUE REFLUE.

89

2022BOHA0030

INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI CA' GALLETTO

Castiglione dei Pepoli

192.000 €

INTERVENTO RIPIANIFICATO IN QUANTO TRATTASI DI AGGLOMERATO < 200 AE.
L'IMPORTO PROGETTO RISULTA MOLTO DATATO E VERRA' RIVALUTATO
CORRETTAMENTE IN FASE DI PRPOGETTAZIONE PRELIMINARE E AGGIORNATO
SUCCESSIVAMENTE A POI
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90

2014BOHA0088

POT.DEP.S.GIACOMO E COL.LIQUAMI (AUT. J)

D

Castiglione dei Pepoli

373.000 €

91

2014BOHA0334

ESTENSIONE FOGNARIA DELLA LOCALITA" BANZI AL COLLETORE FOGNARIO
ESISTENTE

F

Crespellano

333.000 €

92

2020BOHA0018

RIFACIMENTO SERBATOIO CALANCO - DOZZA

Dozza

3.230.000 €

INCREMENTO IMPORTO PROGETTO PER AGGIORNAMENTO STIMA INIZIALE E
COMUNICATO A CONAMI

IMPORTO PROGETTO AGGIORNATO PER | SEGUENTI MOTIVI:

- INCREMENTO PREZZI DEI MATERIALI E DELLE LAVORAZIONI DOVUTI
ALL'ANDAMENTO DI MERCATO

- NECESSITA' DI PREVEDERE OPERE DI FONDAZIONE PROFONDE A SEGUITO DI
VALUTAZIONI SULLA STABILITA' DEL VERSANTE E DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE
EFFETTUATE

- NECESSITA' DI PREVEDERE UNA VASCA DI ACCUMULO DEGLI SCARICHI DELLE
VASCHE IN CASO DI MANUTENZIONE INIZIALEMENTE NON PREVISTA PER
IMPOSSIBILITA' DI RECAPITARE IN ALTRI CORPI RECETTORI

- AGGIUNTA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO A SEGUITO
DI RICHIESTA DEL COMUNE

93

2024BOHA0006

COLLETTAMENTO IMHOFF PIETRAMALA

Firenzuola

682.245 €

NUOVO ID PER CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE DA HERA A CONAMI (VEDI
2020BOHA0019). CONAMI HA CONDIVISO IL CAMBIO DI ALLOCAZIONE. IMPORTO
PROGETTO COMUNICATO A CONAMI.INTERVENTO RIPIANIFICATO (RISPETTO A
ID2020BOHA0019) IN COERENZA CON TEMPISTICHE DGR 201 E S.M.I. IN QUANTO
TRATTASI DI AGGLOMERATO < 200 AE.

94

2020BOHA0020

RISANAMENTO DELL' AGGLOMERATO DI BRUSCOLI-FIRENZUOLA

Firenzuola

900.000 €

INTERVENTO RIPIANIFICATO IN COERENZA CON TEMPISTICHE DGR 201 e s.m.i. IN
QUANTO TRATTASI DI AGGLOMERATO < 200 AE.

95

2014BOHA0092

NUOVO SERB IL "CHIUSO"-FIRENZUOLA

Firenzuola

250.000 €

INTERVENTO POSTICIPATO IN QUANTO AL MOMENTO NON SUSSISTONO
CRITICITA'. ADEGUATO IMPORTO PROGETTO (DI MASSIMA) PER ALLINEAMENTO AD
ATTUALI COSTI REALIZZATIVI

96

2020BOHA0022

POTENZIAMENTO DEL SITEMA DI ALIMENTAZIONE DELL' ACQUEDOTTO ARPOLLI

Gaggio Montano

1.500.000 €

ID LEGATO ALL'EMERGENZA IDRICA. INTERVENTO IN CORSO.

97

2014BOHA0100

DISMISSIONE IMP. DI DEP. CAPOL. E CONVOG

Gaggio Montano

1.051.000 €

IMPORTO PROGETTO AGGIORNATO LEGATO PREVALENTEMENTE A INCREMENTO
PREZZ| UNITARI DELLE MATERIE PRIME.

98

2014BOHA0099

INT. TUBAZ. VOLANTE LOC. SALDINE

Gaggio Montano

150.000 €

IN PASSATO E' STATO NECESSARIO DEVIARE UN TRATTO DI CONDOTTA A
GRAVITA' ED E' STATO POSATO UN TRATTO DI RETE FUORI TERRA. AD OGGl
RISULTANO CIRCA ANCORA 50 METRI DI CONDOTTA DA INTERRARE.
L'INTERVENTO E' ATTUALMENTE SOSPESO PER MANCANZA DI RISPOSTA DI ARPAE
ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE.

99

2024BOHA0049

POTENZIAMENTO RETE MISTA VIA CAVALLINI

Galliera

150.000 €

0

100

2015BOHA0036

POTENZIAMENTO ZONA INDUSTRIALE CADRIANO

Granarolo

623.000 €

RIPIANIFICAZIONE PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA
ALLUVIONE, PNRR, INTERFERENZE IN QUANTO INTERVENTO NON PRIORITARIO
PER IL SERVIZIO

101

2015BOHA0037

NUOVA ADDUZIONE SCOPE -SERBATOIO CASELLA - FSC

Grizzana

404.000 €

INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA. PREVISTO INCASSO DEL CONTRIBUTO A
FONDO PERDUTO NEL 2024

102

2014BOHA0111

DEP. E COLLET. CAPOL. (AUT. J)

Grizzana

2.096.000 €

IMPORTO AGGIORNATO PER | SEGUENTI MOTIVI:

- FALLIMENTO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA DELL'APPALTO PER L'ESECUZIONE
DEI LAVORI E CONSEGUENTE NECESSITA' DI AFFIDARE IL COMPLETAMENTO
DELLE OPERE AD ALTRA IMPRESA CON CONSEGUENTE REVISIONE DEI PREZZI
INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA. PREVISTO INCASSO DEL CONTRIBUTO A
FONDO PERDUTO NEL 2024

103

2014BOHA0110

COLLET. LOC. COLLINA DI SAVIGNANO

Grizzana

342.000 €

INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA. ID DA NON CHIUDERE PER CONSENTIRE IL
COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA"' CONTABILI

104

2020BOHA0029

ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA V.MOLINO ROSSO

Imola

274.000 €

RIPIANIFICAZIONE PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA
ALLUVIONE, PNRR, INTERFERENZE IN QUANTO INTERVENTO NON PRIORITARIO
PER IL SERVIZIO

105

2020BOHA0028

RINNOVO RETE E SOLLEVAMENTO VIA RONCAGLIE

Imola

1.047.355 €

INCREMENTO IMPORTO PROGETTO PER OPERE AGGIUNTIVE ED INDISPENSABILI
PER COMPLETARE LE OPERE (TOMBAMENTO FOSSO) ED INCREMENTO PREZZI.
IMPORTO COMUNICO A CONAMI

106

2020BOHA0030

ADEGUAMENTO DEPURATORE SANTERNO - TRATTAMENTO AZOTO

Imola

21.997.000 €

INTERVENTO RIPIANIFICATO IN QUANTO NON PRIORITARIO PER IL SERVIZIO

107

2022BOHA0011

POTENIAMENTI RETE FOGNARIA - SESTO IMOLESE

Imola

760.000 €

108

2022BOHA0010

COLLEGAMENTO GAMBELLARA A SANTERNO

Imola

3.110.000 €

109

2020BOHA0027

POTENZIAMENTO COLLETTORE DI VALLATA

m|m(m|O

Imola

390.000 €

110

2020BOHA0023

RINNOVO RETE CASACCIE E COLOMBARAZZA

Imola

615.198 €

INCREMENTO IMPORTO PROGETTO PER AGGIORNAMENTO STIMA INIZIALE E
COMUNICATO A CONAMI

RIPIANIFICAZIONE PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA
ALLUVIONE, PNRR, INTERFERENZE IN QUANTO INTERVENTO NON PRIORITARIO
PER IL SERVIZIO
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111

2015BOHA0043

COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA V. SASSO MOSELLI

Imola

200.000 €

INTERVENTO NATO PER RISOLVERE PROBLEMATICHE DI ALLAGAMENTO. NEL
CORSO DEGLI ANNI SONO STATI REALIZZATI ALTRI INTERVENTI CHE HANNO
ATTUALMENTE RISOLTO LA PROBLEMATICA INFATTI DAL 2020 NON SONO PIU'
PERVENUTE SEGNALAZIONI DI ALLAGAMENTO. L'INTERVENTO PERTANTO NON
RISULTA PRIORITARIO E CONSEGUENTEMENTE E' STATO RIPIANIFICATO

112

2020BOHA0024

RINNOVO RETE BICOCCA IMOLA

Imola

440.000 €

INCREMENTO IMPORTO PROGETTO PER VARIANTI IN CORSO D’'OPERA (E
COMUNICATO A CONAMI):

REALIZZAZIONE DI PASSO CARRAIO NON PREVISTO SULLA S.P. SELICE,
MAGGIOR COSTI PER RI COLLEGAMENTI E RIFACIMENTO PRESE DI ALLACCI,
MAGGIORI COSTI DEI MATERIALI DI RIEMPIMENTO DOVUTO A MAGGIORI
PROFONDITA DI SCAVO E CONSEGUENTI LARGHEZZE

113

2020BOHA0026

RINNOVO RETE BUSA SARTONA CASOLA CANINA

Imola

525.345 €

INCREMENTO IMPORTO PROGETTO PER COMPUTO MAGGIOR DETTAGLIO
RISPETTO A STIMA INIZIALE E POSA SU TRACCIATO STRADALE ANZICHE
CAMPAGNA PER INTERFERENZA SU TUBAZIONI ESISTENTI SU FASCIA ASSERVITA
AGGIORNAMENTO PREZZI PER MATERIALI E PRESTAZIONI. IMPORTO COMUNICO A
CONAMI

114

2020BOHA0025

RINNOVO RETE V.DI VITTORIO CASOLA CANINA

Imola

830.000 €

115

2014BOHA0354

COLLEG.IMHOFF VIDICIATICO IMP. SPORTIVI

Lizzano in Belvedere

1.617.522 €

116

2015BOHA0048

INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI QUERCIOLA-PRADA

Lizzano in Belvedere

739.000 €

INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA. ID DA NON CHIUDERE PER CONSENTIRE IL
COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONTABILI

117

2015BOHA0049

INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI CA' DI LIZZANO IN
BELVEDERE

Lizzano in Belvedere

2.716.000 €

AGGIORNAMENTO IMPORTO DOVUTO ALL'INCREMENTO PREZZI DEI MATERIALI E
DELLE LAVORAZIONI DOVUTI ALL'ANDAMENTO DI MERCATO ED A ELEMENTI
EMERSI DURANTE LO SVILUPPO DEL PROGETTO ESECUTIVO (AGGIUNTE OPERE DI
SOSTEGNO DEL VERSANTE, RECEPIMENTO PRESCRIZIONI CITTA'
METROPOLITANA, ECC.)

CRITICITA ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO (PRIMA GARA DESERTA) CHE HA
DETERMINATO SLITTAMENTO TEMPISTICHE

118

2014BOHA0352

COLLEG.IMHOFF VIDICIATICO POZZO-MAENZANO

Lizzano in Belvedere

1.253.000 €

119

2014BOHA0133

COLLET.SCARICO SABBIONI A DEP(2°STR)

Loiano

440.000 €

ID TECNICAMENTE CONCLUSO. DA LASCIARE APERTO IN ARSI PER CONSENTIRE
LA CHIUSURA DELLE ATTIVITA' CONTABILI

120

2015BOHA0050

COLLEGAMENTO DELLA ZONA NORD DI PEGOLA AL SISTEMA PEGOLA - ALTEDO

Malalbergo

850.000 €

AGGIORNAMENTO IMPORTO DOVUTO ALL'INCREMENTO PREZZI DEI MATERIALI E
DELLE LAVORAZIONI DOVUTI ALL'ANDAMENTO DI MERCATO ED A ELEMENTI
EMERSI DURANTE LO SVILUPPO DEL PROGETTO ESECUTIVO (MODIFICA
TIPOLOGIA DI PROTEZIONE SCAVO PER SOLLEVAMENTO, ECC.) E PER LE VARIANTI
IN CORSO D'OPERA (SISTEMAZIONI A SEGUITO DELL'ALLUVIONE, MAGGIOR ONERE
PER SOSTEGNO TUBAZIONI, ECC)

INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA. ID DA NON CHIUDERE PER CONSENTIRE IL
COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONTABILI

121

2017BOHA0004

ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO DI MALALBERGO

Malalbergo

2.157.000 €

AGGIORNAMENTO IMPORTO DOVUTO ALL'INCREMENTO PREZZI DEI MATERIALI E
DELLE LAVORAZIONI DOVUTI ALL'ANDAMENTO DI MERCATO ED A ELEMENTI
EMERSI DURANTE LO SVILUPPO DEL PROGETTO ESECUTIVO (CENSIMENTO
ALBERATURE, ABBASSAMENTO QUOTA ATTRAVERSAMENTO CANALE DELLA
BOTTE IN MICROTUNNELING, DIMENSIONAMENTO POZZI MICROTUNNELING)

122

2014BOHA0139

COLLET. V.BENTINI DISM.SOLL. C.SPORTIVO

Malalbergo

350.000 €

RIPIANIFICAZIONE PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA
ALLUVIONE, PNRR, INTERFERENZE IN QUANTO INTERVENTO NON PRIORITARIO
PER IL SERVIZIO

123

2020BOHA0031

STUDIO SISTEMA FOGNARIO DI ALTEDO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI
EVENTUALI INTERVENTI SULLA RETE FOGNARIA

Malalbergo

15.000 €

STUDI IN CORSO NEL 2023

124

2020BOHA0032

OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO MARRADI

Marradi

210.000 €

125

2020BOHA0033

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA MARRADI

Marradi

450.000 €

126

2017BOHA0002

ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI PIOPPE

Marzabotto

1.437.000 €

INTERVENTO IN ESECUZIONE

127

2014BOHA0144

RINN. RETE V.GARDELETTA MARZABOTTO - FSC

Marzabotto

259.000 €

INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA. PREVISTO INCASSO DEL CONTRIBUTO A
FONDO PERDUTO NEL 2024

128

2014BOHA0147

COLLET. FOGNATURA LOC. ALLOCCO

Marzabotto

173.000 €

129

2014BOHA0149

AMPL. E FINISSAGGIO DEP.LOC.LAMA DI RENO

Ofm| > (O|m[m| ™

Marzabotto

909.000 €

130

2017BOHA0014

POTENZIAMENTO ADDUZIONE MARZABOTTO-PIAN DI VENOLA

Marzabotto

541.000 €

RIPIANIFICAZIONE PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA
ALLUVIONE, PNRR, INTERFERENZE IN QUANTO INTERVENTO NON PRIORITARIO
PER IL SERVIZIO

131

2017BOHA0005

ADEGUAMENTO FOG/DEP PORTONOVO S.ANTONIO-RETE

Medicina

1.140.000 €

INTERVENTO IN TERMINATA ESECUZIONE. IPOTESI PREVISIONE DI CHIUSURA
INFERIORE A IMPORTO PROGETTO DI POI. ID DA NON CHIUDERE PER CONSENTIRE
IL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONTABILI. SGGIORNATO IMPORTO E
COMUNICATO A CONAMI

132

2024BOHA0051

RISANAMENTO AMBIENTALE CANALE DI MEDICINA

Medicina

800.000 €
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ALLEGATO 1

Gestore HERA S.p.A. sottoambito Bologna

Codice Titolo Servizio Comuni Importo progettuale NOTE
133]2024BOHAQ046 |STUDIO DI FATTIBILITA' ESTENSIONE RETE FOGNARIA FRAZIONE BORGATA F Minerbio 15.000 € 0
.. INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA. ID DA NON CHIUDERE PER CONSENTIRE IL
134|2015BOHA0053  |COLLETTAMENTO CA DE FABBRI OVEST - CASONI F Minerbio 787.000 € | 5oMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONTABILI
NUOVO ID SPECIFICO PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO
URGENTI CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA ALLUVIONE 2023. L' INTERVENTO E' GIA'
: STATO AVVIATO NEL 2023 E PROSEGUIRA' NEL 2024/25 FINO AD ULTIMAZIONE
135/2024BOHA0040  |RINN RETE ACQUEDOTTO PONTE MOTTA (ALLUVIONE 2023) A Molinella 200.000 € | AvORL. L' INTERVENTO RISULTA FINANZIATO DA ORDINANZA DELLA STRUTTURA
COMMISSARIALE 6/2023. IPOTIZZATO PRUDENZIALEMNTE IMPORTO DEL
FINANZIAMENTO PARI ALL'80% DELLE OPERE.
ORDINANZA 6/23 N. 2323
STUDIO SISTEMA FOGNARIO DI MOLINELLA FINALIZZATO ALL'EVENTUALE
136/2020BOHA0035 |RISTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIA DEL CAPOLUOGO 3° STRALCIO - F Molinella 15.000 €
SEPARAZIONE RETE BIANCA VIA CIRCONVALLAZIONE SUD E LIMITROFE STUDI IN CORSO NEL 2023
RIPIANIFICAZIONE PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA
137|2020BOHA0034  |RALIZZAZIONE RETE IN LOC. MALVEZZA F Molinella 1.909.000 € |ALLUVIONE, PNRR, INTERFERENZE IN QUANTO INTERVENTO NON PRIORITARIO
PER IL SERVIZIO
. INTERVENTO DIVISO IN 2 STRALCI FUNZIONALI. IL PRIMO STRALCIO RIGUARDA IL
138|2022BOHA0028 |ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA ZONA INDUSTRIALE F Molinella 2.645.000 € | o TENZIAMENTO COLLETTORE VIA REDENTA MENTRE IL SECONDO STRALCIO IL
POTENZIAMENTO COLLETTORI VIA GRAMSCI E TURATI
INTERVENTI SUL SISTEMA FOGNARIO DEPURATIVO IN LOCALITA' BRUSCOLI E . INTERVENTO IN ESECUZIONE. RIPIANIFICAZIONE DOVUTA AL PROLUNGAMENTO
139[2014BOHA0163 |\ o/ o S boLUOGO D Monghidoro ZR07E022 | Lo AU VG
. . ID COMPOSTO DA 2 STRALCI. IL PRIMO STRALCIO RELATIVO AL COLLEGAMENTO
140/2015BOHA0006 |ADEGUAMENTO FOSSA IMHOFF LOCALITA MOLINO BACCI D Monghidoro 588.000 € | EAGNARIO E' IN TERMINATA ESECUZIONE, MENTRE IL SECONDO STRALCIO
RELATIVO ALLO SPOSTAMENTO DELLA FOSSA IMHOFF E' IN FASE PROGETTUALE
. INTERVENTO RIPIANIFICATO IN QUANTO TRATTASI DI AGGLOMERATO < 200 AE.
141|2022BOHA0015  |COLLETTAMENTO SCARICHI PIAMAGGIO AL DEPURATORE DI MONGHIDORO F Monghidoro AOBIE0 S | oo ot o o i e e S s e e
STUDIO DI FATTIBILITA’ DELLESTENSIONE DEL SERVIZIO FOGNARIO/DEPURATIVO .
142/2022BOHA0032 |1/ S ) =0 o bl PIAMAGGIO DI MONGHIDORO F Monghidoro 20.000 € |5TpIO DI FATTBILITA' COLLEGATO AD ID 2022BOHA0015
INTERVENTO PIANIFICATO FUORI PIANO A SEGUITO DEL COMPLETAMENTO DELLO
143|2022BOHA0033  |ESTENSIONE DEL SERVIZIO FOGNARIO IN VIA LANDA F Monte San Piet 2.258.460 € [o1 UDIO DI FATTIBILITA'
onte san Fietro -£90. STIMA ECONOMICA DEI LAVORI PER L'ESTENSIONE FOGNARIA PREVISTA.
IMPORTO PRECEDENTE RELATIVO AL SOLO STUDIO DI FATTIBILITA".
INTERVENTO PER STRALCI FUNZIONALI. IL PRIMO STRALCIO,CONCLUSO NEL 2019,
HA RIGUARDATO IL POTENZIAMENTO DI UN TRATTO DELLA RETE IDRICA PER
144|2017BOHA0015 |POTENZIAMENTO ADDUTRICE VIA SAN MARTINO A Monte San Pietro 1.000.000 € |AUMENTARE LA CAPACITA' DI TRASPORTO E NELLA BONIFICA DEL TRATTO DI
RETE CHE FACEVA REGISTRARE NUMEROSE ROTTURE. NON ESSENDO PRESENTI
ULTERIORI COGENTI CRITICITA' | SUCCESSIVI STRALCI FUNZIONALI, NECESSARI
SUL LUNGO PERIODO, VERRANNO REALIZZATI FUORI ARCO PIANO
145|2014BOHA0182 |FOSSA IMHOFF VILLA DI CASSANO D Monterenzio 332.000 €
146|2022BOHA0022 |POTENZIAMENTO COLLETTORE CA DI BAZZONE F Monterenzio 620.000 €
147|2014BOHA0180 |AMPL. DEP. LOC. SAVAZZA D Monterenzio 1.275.000 € |INTERVENTO RIPIANIFICATO IN QUANTO NON PRIORITARIO PER IL SERVIZIO
148|2020BOHA0037  |SISTAMAZIONE AREA IMPIANTISTICA DEL DEPURATORE DI VADO D Monzuno 98.000 €
IMPORTO PROGETTO AGGIORNATO LEGATO PREVALENTEMENTE A INCREMENTO
PREZZI UNITARI DELLE MATERIE PRIME.
1491202080HAG03s | POTENZIAMANTO CONDOTTA DI ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE SETTA LOC, . " 577,000 € [SLITTAMENTO DELLE ATTIVITA A CAUSA DELL'ALLUNGAMENTO DEI TEMP! LEGATI
MOLINO CATTANI onzuno : ALLA PROCEDURA AUTORIZZATIVA ED ESPROPRIATIVA (RIPUBBLICAZIONE PER
VARIANTE URBANISTICA DEL COMUNE DI MONZUNO E GRIZZANA MORANDI
INIZIALMENTE NON PREVISTA).
150|2014BOHA0353 |COLLET. RIO TERRA - RIO CANAPA F Monzuno 807.000 €
151|2015BOHA0055 |ADEGUAMENTO DEPURATORE LOC. RIOVEGGIO D Monzuno 692.000 € [INTERVENTO RIPIANIFICATO IN QUANTO NON PRIORITARIO PER IL SERVIZIO
oo [Tl oS B oA rETE oo o s an | et £ STATO VEFGATOGHE L ALLAGRUENTO SONO BOVLTLAD Ut P
BACCHILEGA ordano . ADEGUATA DEI FOSSI. DOVRANNO COMUNQUE ESSERE ALLACCIATE ALLA
PUBBLICA FOGNATURA DELLE ABITAZIONI ATTUALMENTE FUORI AGGLOMERATO
REALIZZAZIONE NUOVA SEZIONE IMPIANTISTICA PER IL TERZO INVASO
153[2020BOHA0039 | D=/ 1154 T0 DI BUBANG A Mordano 1.000.585 €
154]202480HA0057 | REALIZZAZIONE NUOVA SEZIONE IMPIANTISTICA PER IL TERZO INVASO A Mordans 1 000585 ¢ |NUOVO ID PER CAMBIO SOGGETTO FINANZIATORE DA CON.AMI A SOCIETA' ASSET

DELL'IMPIANTO DI BUBANO

DA DEFINIRE. SOSTITUISCE ID 2020BOHA0039
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ALLEGATO 1 Gestore HERA S.p.A. sottoambito Bologna

Codice Titolo Servizio Comuni Importo progettuale NOTE

NUOVO ID RELATIVO ALL'INTERVENTO PER REALIZZAZIONE SEZIONE
IMPIANTISTISTICA PER QUARTO INVASO. INTERVENTO GIA' NOTO A CON.AMI.

155(2024BOHA0003 ~ |REALIZZAZIONE SEZIONE IMPIANTISTISTICA PER QUARTO INVASO A Mordano BOCDAEDE |1 moremo PG 0 Bl LA e YEAESA B BT A BoEe LA
PROGETTAZIONE PRELIMINARE

156]2020BOHA0038 _|OTTIMIZZAZIONE SISTEMA DI TRATTAMENTO POTABILIZZATORE DI BUBANO A Mordano 9.000.000 € [INTERVENTO IN ESECUZIONE

157|202080HA0001  |INTERVENTO PER LA CONTINUITA® DELLE FUNZIONALITA' DELL'OPERA DI PRESA A Opere Pluricomunali 1.944.804 € |IPOTIZZATA CONCLUSIONE DEI LAVORI NEL 2023 E PREVISTO INCASSO DEL

PER L’APPROVVIGIONAMENTO DELLA CENTRALE ACQUEDOTTO “SETTA” CONTRIBUTO ENTRO IL 31/12/2023

ID DI NATURA RICORSIVA CHE COMPRENDE L' ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI
EDIFICI DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO E IL RECUPERO DELLE AREE PENSILI. GLI

158|2022BOHA0002 |ADEGUAMENTI SISMICI IMPIANTI E RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI - ATO5 A Opere Pluricomunali IMPORTI PIANIFICATI SONO DI LARGA MASSIMA E LA REALIZZAZIONE TEMPORALE
DEGLI INTERVENTI E' LEGATA ALL' ESITO DELLE VERIFICHE SUGLI EDIFICI DA
ADEGUARE.
159|2020BOHA0050 |RINNOVO E POTENZIAMENTO ADDUTRICE FEOGA CASTIGLIONE-GRIZZANA A Opere Pluricomunali 1.500.000 € |INTERVENTO IN CORSO E SVILUPPATO PER STRALCI FUNZIONALI
160(2021BOHA0001 |DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA - ATO 5 A Opere Pluricomunali
161|2022BOHA0003  |RILIEVO RETI FOGNARIE - ATO 5 F Opere Pluricomunali
162|2022BOHA0006  |SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CASTELBOLOGNESE-1°STRALCIO A Opere Pluricomunali 5.427.000 €
IMPORTO PROGETTO AL NETTO DELLE SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE PARI
A 270.000 € INSERITE NELL'ID 2017BOHA0017
INCREMENTO IMPORTO PROGETTO PER:
- INCREMENTI LEGATI ALL'UTILIZZO DELL'EPU AGGIORNATO SULLA BASE DI
. . ANALISI ATTUALIZZATE E, OVE PRESENTI, PREZZI UNITARI BASATI SU PREZZIARI
163|2022BOHA0007 |SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CASTELBOLOGNESE-2°STRALCIO A Opere Pluricomunali 11.011.000 € PUBBLICI VIGENTI (IN PARTICOLARE INCREMENTO SOTANZIALE DEL PREZZO
DELLE TUBAZIONI)
- AFFINAMENTI ASSOCIATI A SVILUPPO PROGETTUALE E DELTA PERIMETRO
(AFFINAMENTO TECNOLOGIA NO-DIG IN BASE ALLA LITOLOGIA, AFFINAMENTI
NELLE AREE IMPIANTISTICHE)
164|2022BOHA0005 |ADEGUAMENTO SERBATOI DI RETE AREE MONTAGNA - ATO 5 A Opere Pluricomunali
165|2022BOHA0004 |ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - ATO 5 A Opere Pluricomunali ID DA LASCIARE APERTO. AL MOMENTO NON SONO Cl EVIDENZE DI CRITICITA'
166|2018BOHA0004 |INVESTIMENTI STRUTTURA - TICSI E TIBSI ST Opere Pluricomunali
167|2017BOHA0001 |IDAR: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE D Opere Pluricomunali 1.389.000 € :\l/?lgll_ll\(l)glul\?éNﬁrgOstA CHE COMPRENDE SVARIATI INTERVENTI DI
SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CASTELBOLOGNESE - ATTIVITA' DI . . PREVISTO INCASSO DELLA QUOTA RESTANTE DI CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
168|2017BOHA0017 PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - HERA A Opere Pluricomunali 1.515.000 € NEL 2024
169|2018BOHA0001  |INVESTIMENTI STRUTTURA ST Opere Pluricomunali
170]2020BOHA0041  |[NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI C/TO CLIENTE FOGNATURA - ATO 5 BO F Opere Pluricomunali
171]12020BOHA0048 |SIST.APPROV.CASTELBOLOGNESE-ACQ.IND-ATO5 A Opere Pluricomunali 910.000 € IPOTIZZATA CONCLUSIONE DEILAVORI NEL 2023. IMPORTO AGGIORNATO PER

ECONOMIE IN CORSO D'OPERA. COMUNICATO A CONAMI

INTERVENTO RIPIANIFICATO IN QUANTO DA RIVALUTARE IN RELAZIONE ALL'
172|2020BOHA0049 |MODIFICA SOLLEVAMENTO FINALE ACQUEDOTTO INDUSTRIALE A Opere Pluricomunali 180.000 € |INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE SUL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO
CASTELBOLOGNESE-BUBANO

173|2020BOHA0042 x_lrJg\élEfg_LACCl/ESTENSIONI RETVIMPIATI DI UTENZA C/TO CLIENTE ACQUEDOTTO - A Opere Pluricomunal

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, VASCHE DI

17412020BOHA0046 LAMINAZIONE, VASCHE DI PRIMA PIOGGIA - ATO 5 BO

AB Opere Pluricomunali

POTENZIAMENTO ED ESTENSIONE RETE IDRICA VIA MIRANDOLA DI SOPRA . .
175|2022BOHA0031 | 55\ 1N1 DI SAN LAZZARO DI SAVENA - CASTENASO - OZZANO DELL'EMILIA(BO) A Q=0 MRVl R

STUDIO PRELIMINARE PER VALUTARE LA FATTIBILITA DI UN INTERVENTO CHE
PREVEDA LA POSA DI UNA CONDOTTA ACQUEDOTTISTICA ADDUTTRICE IN
176(2024BOHA0028 |RADDOPPIO RADIALE IDRICA V.BAZZANESE (SOLO FATTIBILITA) A Opere Pluricomunali 50.000 € [COMUNE DI ZOLA PREDOSA CON L'OBIETTIVO DI AUMENTARE L'AFFIDABILITA DEL
SISTEMA A SERVIZIO DI TUTTI | COMUNI ALIMENTATI DAL SISTEMA
ACQUEDOTTISTICO PRIMARIO DI BOLOGNA.

NUOVO ID PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI SULLA LINEA FANGHI AL FINE

177|2024BOHA0032 |MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE - LINEA FANGHI - ATO 5 D Opere Pluricomunali DI EVIDENZIARE GLI INVESTIMT! IN AMBITO M5-RQTI

NUOVO ID RELATIVO ALLE INTERFERENZE PER LA COSTRUZIONE DELLA QUARTA
178|2024BOHA0021 |INTERFERENZE 4A CORSIA A14 ATO 5 - ACQUEDOTTO- C. CLIENTE A Opere Pluricomunali 330.000 € [CORSIA IN A14 - FOGNATURA - CON CONTRIBUTO CLIENTE (ASPI_AUTOSTRADE).
INTERVENTO GIA" AVVIATO NEL 2023

NUOVO ID RELATIVO ALLE ATTIVITA' DI RECUPERO FUNZIONALE DI CIRCA UNA
QUINDICINA DI POZZI DEL TERRITORIO IMOLESE. ATTIVITA' DI NATURA RICORSIVA
179|2024BOHA0026 |RECUPERO POZZI IMOLA A Opere Pluricomunali 1.500.000 € |CHE IMPLICA UNA PIANIFICAZIONE DI LARGA MASSIMA IN QUANTO ANNO PER
ANNO VENGONO AGGIORNATE LE PRIORITA' DI INTERVENTO IN RELAZIONE ALLE
EVIDENZIE GESTIONALI
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Gestore HERA S.p.A. sottoambito Bologna

Codice

Titolo

Servizio

Comuni

Importo progettuale

NOTE

180

2024BOHA0033

MANUTENZIONE IMPIANTI ACQUEDOTTO - ATO 5 (ALLUVIONE 2023)

Opere Pluricomunali

NUOVO ID CUMULATIVO PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO
URGENTI CONSEGUENTI ALLEMERGENZA ALLUVIONE 2023. GLI INTERVENTI SONO
GIA" STATI AVVIATI NEL 2023 E PROSEGUIRANNO NEL 2024/25 FINO AD
ULTIMAZIONE LAVORI. GLI INTERVENTI RISULTANO FINANZIATI DA ORDINANZA
DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE 6/2023. IPOTIZZATO PRUDENZIALEMNTE
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO PARI ALL'80% DELLE OPERE

ORDINANZA 6/23 N. 2308

181

2024BOHA0036

MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNATURA - ATO 5 (ALLUVIONE 2023)

Opere Pluricomunali

NUOVO ID CUMULATIVO PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO
URGENTI CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA ALLUVIONE 2023. GLI INTERVENTI SONO
GIA' STATI AVVIATI NEL 2023 E PROSEGUIRANNO NEL 2024/25 FINO AD
ULTIMAZIONE LAVORI. GLI INTERVENTI RISULTANO FINANZIATI DA ORDINANZA
DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE 6/2023. IPOTIZZATO PRUDENZIALEMNTE
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO PARI ALL'80% DELLE OPERE

ORDINANZA 6/23 N. 2319

182

2024BOHA0037

MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE - ATO 5 (ALLUVIONE 2023)

Opere Pluricomunali

NUOVO ID SPECIFICO PROPOSTO A POI PER AUMENTARE LA RESILIENZA E MESSA
IN SICUREZZA DEL SISTEMA IN RELAZIONE AGLI EVENTI DELL' ALLUVIONE 2023. AD
OGGI QUESTO INTERVENTO E' STATO INVIATO A RER/COMMISSARIO PER LA
RICHIESTA DEL FINANZIAMENTO PROPOSTO PER EVENTUALE SUCCESSIVA
ORDINANZA.

IN QUESTA PROPOSTA DI POI E' STATO COMUNQUE IPOTIZZATO IL CONTRIBUTO A
FONDO PERDUTO PER UN VALORE PARI ALL'80% DELL'OPERA

183

2024BOHA0034

RINNOVO RETI ACQUEDOTTO - ATO 5 (ALLUVIONE 2023)

Opere Pluricomunali

NUOVO ID CUMULATIVO PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO
URGENTI CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA ALLUVIONE 2023. GLI INTERVENTI SONO
GIA' STATI AVVIATI NEL 2023 E PROSEGUIRANNO NEL 2024/25 FINO AD
ULTIMAZIONE LAVORI. GLI INTERVENTI RISULTANO FINANZIATI DA ORDINANZA
DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE 6/2023. IPOTIZZATO PRUDENZIALEMNTE
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO PARI ALL'80% DELLE OPERE

ORDINANZA 6/23 N. 2312

184

2024BOHA0035

RINNOVO RETI FOGNATURA - ATO 5 (ALLUVIONE 2023)

Opere Pluricomunali

NUOVO ID CUMULATIVO PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO
URGENTI CONSEGUENTI ALLEMERGENZA ALLUVIONE 2023. GLI INTERVENTI SONO
GIA" STATI AVVIATI NEL 2023 E PROSEGUIRANNO NEL 2024/25 FINO AD
ULTIMAZIONE LAVORI. GLI INTERVENTI RISULTANO FINANZIATI DA ORDINANZA
DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE 6/2023. IPOTIZZATO PRUDENZIALEMNTE
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO PARI ALL'80% DELLE OPERE

ORDINANZA 6/23 N. 2319

185

2022BOHA0036

REALIZZAZIONE 4A CORSIA A14 - RISOLUZIONE INTERFERENZE ACQUEDOTTO

Opere Pluricomunali

2.722.000 €

ID RELATIVO ALLE INTERFERENZE. AGGIORNAMENTO IMPORTO IN BASE AD
AGGIORNAMENTO PROGETTO DI RISOLUZIONE INTERFEREZE OLTRE CHE
ADEGUAMENTO DEI PREZZI UNITARI

186

2022BOHA0037

REALIZZAZIONE 4A CORSIA A14 - RISOLUZIONE INTERFERENZE FOGNATURA

Opere Pluricomunali

76.000 €

ID RELATIVO ALLE INTERFERENZE

187

2022BOHA0034

REALIZZAZIONE 3A CORSIA A13 - RISOLUZIONE INTERFERENZE ACQUEDOTTO

Opere Pluricomunali

2.071.000 €

ID RELATIVO ALLE INTERFERENZE

188

2022BOHA0035

REALIZZAZIONE 3A CORSIA A13 - RISOLUZIONE INTERFERENZE FOGNATURA

Opere Pluricomunali

932.000 €

ID RELATIVO ALLE INTERFERENZE

189

2024BOHA0007

INTERFERENZE 3A CORSIA A13 - ATO 5 - ACQUEDOTTO - C.CLIENTE

Opere Pluricomunali

3.340.837 €

NUOVO ID RELATIVO ALLE INTERFERENZE PER LA COSTRUZIONE DELLA TERZA
CORSIA IN A13 - ACQUEDOTTO - CON CONTRIBUTO CLIENTE (ASPI_AUTOSTRADE)

190

2024BOHA0019

INTERFERENZE VARIANTE SP65 NODO RASTIGNANO PIANORO - ACQUEDOTTO - C.
CLIENTE

Opere Pluricomunali

309.044 €

NUOVO ID RELATIVO ALLE INTERFERENZE PER LA COSTRUZIONE DELLA VARIANTE
SP65 NODO RASTIGNANO PIANORO - ACQUEDOTTO - C. CLIENTE (CITTA'
METROPOLITANA). INTERVENTO GIA' AVVIATO NEL 2023

191

2024BOHA0020

INTERFERENZE VARIANTE SP65 NODO RASTIGNANO PIANORO - ACQUEDOTTO -
CONTO HERA

Opere Pluricomunali

201.904 €

NUOVO ID RELATIVO ALLE INTERFERENZE PER LA COSTRUZIONE DELLA VARIANTE
SP65 NODO RASTIGNANO PIANORO - ACQUEDOTTO - CONTO HERA. INTERVENTO
GIA" AVVIATO NEL 2023

192

2024BOHA0008

INTERFERENZE 3A CORSIA A13 - ATO 5 - FOGNATURA - C.CLIENTE

Opere Pluricomunali

31.437 €

NUOVO ID RELATIVO ALLE INTERFERENZE PER LA COSTRUZIONE DELLA TERZA
CORSIA IN A13 - ACQUEDOTTO - CON CONTRIBUTO CLIENTE (ASPI_AUTOSTRADE)

193

2024BOHA0018

INTERFERENZE COMPLETAMENTO LUNGO SAVENA LOTTO Il BIS - ACQUEDOTTO -
C. CLIENTE

Opere Pluricomunali

1.435.500 €

NUOVO ID RELATIVO ALLE INTERFERENZE PER IL COMPLETAMENTO LUNGO
SAVENA LOTTO Il BIS - ACQUEDOTTO - C. CLIENTE (CITTA' METROPOLITANA)

194

2015BOHA0082

REVAMPING LINEA OZONO CENTRALE ACQUEDOTTISTICA VALDISETTA

Opere Pluricomunali

1.050.000 €

INTERVENTO DI TIPO MANUTENTIVO DIVISO IN TRE STRALCI FUNZIONALI. GLI
INTERVENTI SULLA LINEA 1 E 3 SONO GIA' STATI REALIZZATI. PREVISTO
INTERVENTO SULLA LINEA 2 A PARTIRE DAL 2024

195

2014BOHA0203

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE - ATO 5

Opere Pluricomunali

RECEPISCE IMPORTI PRECEDENTEMENTE TRACCIATI NELL'ID 2014BOHA0214
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ALLEGATO 1

Gestore HERA S.p.A. sottoambito Bologna

Codice Titolo Servizio Comuni Importo progettuale NOTE
196|2014BOHA0204 |ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI DEPURAZIONE - ATO 5 D Opere Pluricomunali RECEPISCE IMPORT! PRECEDENTEMENTE TRACCIATI NELL'ID 2014BOHA0215
197(2014BOHA0200 |RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - BO-ATO 5 F Opere Pluricomunali
198|2014BOHA0201 |RINN. RETI FOG. PROGRAMMATO-BO-ATO 5 F Opere Pluricomunali
199/2014BOHA0208 |ADEG.SICUREZZA IMP.ACQUEDOTTO-IM-ATO5 A Opere Pluricomunali
200/2014BOHA0209 |RINN. RETI ACQUA PROGRAMMATO - IM-ATO 5 A Opere Pluricomunali
201|2014BOHA0206 |RINN. RETI/ALL. ACQUA DA PI - IM-ATO 5 A Opere Pluricomunali
202(2014BOHA0207 |RIPR.ASFALTI RETE IDRICA - IM - ATO5 A Opere Pluricomunali
203|2014BOHA0199 |MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOGNATURA - ATO 5 F Opere Pluricomunali RECEPISCE IMPORTI PRECEDENTEMENTE TRACCIATI NELL'ID 2014BOHA0213
204|2014BOHA0191 |TELECONTROLLO E AUTOMAZ.IMP.ACQ.-BO-ATO5 A Opere Pluricomunali
205|2014BOHA0192 [RIPR.ASFALTI RETE IDRICA - BO - ATO5 A Opere Pluricomunali
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTE RETI BIANCHE, MANUFATTI DI . .
206(2020BOHA0045 SCARICO, CADITOIE STRADALI - ATO 5 BO AB Opere Pluricomunali
207|2014BOHA0190 |MANUT. STRA. IMP.ACQUEDOTTO - BO - ATO5 A Opere Pluricomunali
. . ID TECNICAMENTE CONCLUSO. DA LASCIARE APERTO IN ARSI PER CONSENTIRE
208|2014BOHA0195 |LAVORI AUTOSTRADE ACQUEDOTTO (AUT. J) A Opere Pluricomunali 1.281.000 € LA CHIUSURA DELLE ATTIVITA' CONTABILI
209|2014BOHA0196 [RINN. RETI ACQUA PROGRAMMATO - BO-ATO 5 A Opere Pluricomunali
210|2014BOHA0193 |RINN. RETI/ALL. ACQUA DA PI - BO-ATO 5 A Opere Pluricomunali
211|2014BOHA0194 |ADEG.SICUREZZA IMP.ACQUEDOTTO-BO-ATO5 A Opere Pluricomunali
212|2014BOHA0210 |MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - IM - ATO5 A Opere Pluricomunali
213(2015BOHA0058 |TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE - ATO 5 D Opere Pluricomunali RECEPISCE IMPORT! PRECEDENTEMENTE TRACCIATI NELL'ID 2015B0HA0060
214|2015BOHA0059 |TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI FOGNARI - ATO 5 F Opere Pluricomunali RECEPISCE IMPORTI PRECEDENTEMENTE TRACCIATI NELL'ID 2015BOHAQ061
215[2014BOHA0362 |RINN. RETI/ALL.FOG. DA PI - BO-ATO 5 F Opere Pluricomunali
216|2014BOHA0363 |RINN. RETI/ALL.FOG. DA PI -IM-ATO 5 F Opere Pluricomunali
ID SPECIFICO SOSTITUITO DA ID CUMULATIVO 2022BOHA0002 QUESTO ID E'
COMUNQUE DA MANTENERE ANCHE NEL NUOVO PIANO 2024-27 PER CONSENITRE
217|2015BOHA0067 |VERIFICHE E ADEGUAMENTI SISMICI IMPIANTI ACQUEDOTTO BO-ATO 5 A Opere Pluricomunali 5.027.000 € |IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RECUPERO IN
CORSO E NON TRASFERITI SUL NUOVO ID CUMULATIVO (IN QUANTO AVVIATI ANTE
CREAZIONE DEL NUOVO ID CUMULATIVO)
218[2015BOHA0071 [NUOVA ADDUZIONE RADIALE NORD C.ARGILE-P.CENTO A Opere Pluricomunali 623.000 €
L'ID RIGUARDA IL RECUPERO FUNZIONALE DEI POZZI DEL SISTEMA IDIRCO
BOLOGNESE AFFERENTI ALLA CENTRALE SAN VITALE. SONO STATI GIA' CONCLUSI
219(2015BOHA0062 |RECUPERO FUNZIONALE POZZI CENTRALE SAN VITALE A Opere Pluricomunali 675.000 € || LAVORI SUL POZZ0O 8 E POZZO 13. S| EVIDENZIA CHE LA PIANIFICAZIONE
INSERITA E' DI LARGA MASSIMA IN QUANTO ANNO PER ANNO VENGONO
AGGIORNATE LE PRIORITA' DI INTERVENTO IN RELAZIONE ALLE EVIDENZIE
GESTIONALI. CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO IMPORTO PROGETTO
220[(2015BOHA0063 |MANUTENZIONE POZZI ISPEZEZIONE CUNICOLO ROMANO - || LOTTO A Opere Pluricomunali 160.000 €
L'ID RIGUARDA LA SOSTITUZIONE DI UN POZZO ESISTENTE FUORI SERVZIO PER
VETUSTA'. AGGIORNATO IMPORTO PROGETTO IN RELAZIONE SIA
. . ALL'AGGIORNAMENTO AGLI ATTUALI COSTI IMPRESA/MATERIALI SIA PER LA
221(2014BOHA0218 |NUOVO POZZO IMPIANTO S.VITALE A Opere Pluricomunali 725.000 € SCELTA DI UTILIZZARE ACCIAO INOX (E NON SEMPLICE ACCIAIO) IN GRADO DI
GARANTIRE MAGGIORE DURABILITA' NEL TEMPO. PROGETTAZIONE E GARA NEL
2023 E COMPLETAMENTO LAVORI NEL PRIMO SEMESTRE 2024
222|2014BOHA0229 |COLLEG. CASALECCHIO-CRESPELLANO(IIl STR) A Opere Pluricomunali 1.224.297 €
223[2014BOHA0211  |RINN. RETI FOG. PROGRAMMATO-IM-ATO 5 F Opere Pluricomunali
22412014BOHA0212  |RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - IM-ATO 5 F Opere Pluricomunali
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ALLEGATO 1

Gestore HERA S.p.A. sottoambito Bologna

Codice

Titolo

Servizio

Comuni

Importo progettuale

NOTE

225

2014BOHA0243

IDAR: COSTRUZ. VASCA DI EMERGENZA

Opere Pluricomunali

32.752.664 €

IMPORTO AGGIORNATO PER | SEGUENTI MOTIVI:

- INCREMENTO PREZZI DEI MATERIALI E DELLE LAVORAZIONI DOVUTI
ALL'ANDAMENTO DI MERCATO

- IMPORTO PRECEDENTEMENTE STIMATO PARAMETRICAMENTE IN BASE ALLA
VOLUMETRIA DELLA VASCA SENZA CONSIDERARE LE CONDIZIONI AL CONTORNO
- NECESSITA DI REALIZZARE FONDAZIONI SPECIALI IN BASE Al RISULTATI DELLE
INDAGINI GEOGNOSTICHE

- NECESSITA DI REALIZZARE UNA VASCA MOLTO PROFONDA IN FUNZIONE DEI
BASSI LIVELLI RISCONTRATI NEL CANALE DI INGRESSO DEL DEPURATORE
-NECESSITA DI SPOSTAMENTO DEL POSIZIONAMENTO DELLA VASCA PER
INTERFERENZE CON IL PROGETTO DEL COMUNE DI BOLOGNA RIGUARDANTE LA
NUOVA LINEA VERDE DEL TRAM

INTERVENTO RIPIANIFICATO IN QUANTO DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE NUOVE
VALUTAZIONI A SEGUITO DELLE INTERFERENZE CON IL PROGETTO DEL COMUNE
PER LA NUOVA LINEA VERDE DEL TRAM

226

2014BOHA0346

SOST. CTR PARI CALIBRO - BO - ATO5

Opere Pluricomunali

227

2014BOHA0361

TELECONTROLLO E AUTOMAZ.IMP.ACQ.-IM-ATO5

Opere Pluricomunali

228

2014BOHA0308

NUOVO DISSABBIATORE CENTR. VAL DI SETTA

Opere Pluricomunali

1.587.789 €

INTERVENTO RIPIANIFICATO IN QUANTO NON PRIORITARIO PER IL SERVIZIO

229

2020BOHA0051

ESTENSIONE RETE IDRICA VIA TOLARA DI SOPRA E VIA DELLA QUERCIA

> (> >

Ozzano Emilia

131.000 €

INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA. ID DA NON CHIUDERE PER CONSENTIRE IL
COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA"' CONTABILI

230

2014BOHA0264

POT. FOGNATURA MISTA QUADERNA | STRALCIO

Ozzano Emilia

601.000 €

ELIMINATA IPOTESI DI CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL COMUNE DI OZZANO
IN QUANTO AD AGGI NON VI SONO EVIDENZE DI ACCORDI IN TAL SENSO

231

2014BOHA0267

AMPL. DEP. LOC. PONTE RIZZOLI

Ozzano Emilia

3.318.000 €

232

2024BOHA0039

RINNOVO RETE ACQUEDOTTO V.ZENA (ALLUVIONE 2023)

Pianoro

180.000 €

NUOVO ID SPECIFICO PROPOSTO A POI PER AUMENTARE LA RESILIENZA E MESSA
IN SICUREZZA DEL SISTEMA IN RELAZIONE AGLI EVENTI DELL' ALLUVIONE 2023. AD
OGGI QUESTO INTERVENTO E' STATO INVIATO A RER/COMMISSARIO PER LA
RICHIESTA DEL FINANZIAMENTO PROPOSTO PER EVENTUALE SUCCESSIVA
ORDINANZA.

IN QUESTA PROPOSTA DI POI E' STATO COMUNQUE IPOTIZZATO IL CONTRIBUTO A
FONDO PERDUTO PER UN VALORE PARI ALL'80% DELL'OPERA

233

2015BOHA0075

POTENZIAMENTO RETE MISTA V. DEL SAVENA

Pianoro

480.000 €

RIPIANIFICAZIONE PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA
ALLUVIONE, PNRR, INTERFERENZE IN QUANTO INTERVENTO NON PRIORITARIO
PER IL SERVIZIO

234

2020BOHA0052

MESSA IN SICUREZZA DEL DEPURATORE LIVERGNANO

Pianoro

593.000 €

INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA. ID DA NON CHIUDERE PER CONSENTIRE IL
COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONTABILI

235

2024BOHA0002

POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE DI PIEVE DI CENTO (SOLO FATTIBILITA)

Pieve di Cento

30.000 €

STUDIO DI FATTIBILITA PER LA RICERCA DELLE SOLUZIONI TECNICHE PER IL
POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO. LA POTENZIALITA DELL'IMPIANTO RISULTA
LEGGERMENTE INFERIORE RISPETTO ALL'AGGLOMERATO ASSERVITO. INOLTRE
SONO PREVISTE FUTURE LOTTIZZAZIONI CHE SARANNO COLLETTATE AL
DEPURATORE.

236

2014BOHA0271

ADEG. RETE FOGNARIA PIEVE DI CENTO

Pieve di Cento

850.000 €

237

2014BOHA0275

SISTEM. TRATT. ACQUE CONTROLAVAG.PENNOLA

Porretta Terme

484.000 €

238

2014BOHA0278

COLL.DA BONCONVENTO A DEP.CASTELCAMPEGGI

Sala Bolognese

751.000 €

ID TECNICAMENTE CONLUSO. DA LASCIARE APERTO IN ARSI PER CONSENTIRE LA
CHIUSURA DELLE ATTIVITA' CONTABILI

239

2014BOHA0286

EST.RETE FOGN.LOC.CAST.D.ALPI-S.BEN.VDS

San Benedetto Val di Sambro

803.000 €

ID TECNICAMENTE CONCLUSO. DA LASCIARE APERTO IN ARSI PER CONSENTIRE
LA CHIUSURA DELLE ATTIVITA' CONTABILI

240

2015BOHA0078

COLLETTORE FOGNARIO S.MARIA MADDALENA-LAGARO

San Benedetto Val di Sambro

1.783.000 €

SLITTAMENTO DELLE ATTIVITA A CAUSA DELL'ALLUNGAMENTO DEI TEMPI LEGATI
ALLA PROCEDURA AUTORIZZATIVA ED ESPROPRIATIVA. RIPIANIFICAZIONE
RECEPITA DA DGR 2338/2023

241

2022BOHA0020

COLLETTAMENTO FOGNARIO PIAN DI BALESTRA - DEPUARATORE VALSERENA

San Benedetto Val di Sambro

828.000 €

INTERVENTO RIPIANIFICATO IN QUANTO TRATTASI DI AGGLOMERATO < 200 AE.
L'MPORTO PROGETTO RISULTA MOLTO DATATO E VERRA' RIVALUTATO
CORRETTAMENTE IN FASE DI PRPOGETTAZIONE PRELIMINARE E AGGIORNATO
SUCCESSIVAMENTE A POI

242

2024BOHA0004

NUOVO SOLLEVEVAMENTO FOGNARIO A SERVIZIO DELLA LOTTIZZAZIONE LA
STRADA

San Benedetto Val di Sambro

120.000 €

INTERVENTO CON CONTRIBUTO PRIVATO

243

2015BOHA0077

REALIZZAZIONE DEPURATORE MADONNA DEI FORNELLI

San Benedetto Val di Sambro

1.427.000 €

INTERVENTO RIPIANIFICATO IN QUANTO TRATTASI DI AGGLOMERATO < 200 AE.
L'MPORTO PROGETTO RISULTA MOLTO DATATO E VERRA' RIVALUTATO
CORRETTAMENTE IN FASE DI PRPOGETTAZIONE PRELIMINARE E AGGIORNATO
SUCCESSIVAMENTE A POI

244

2015BOHA0080

REALIZZAZIONE DEPURATORE MONTEACUTO VALLESE

San Benedetto Val di Sambro

982.000 €

INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA. INSERITO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
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245

2014BOHA0284

INCREM. APPROV.O DA SORGENTI CANALI

A

San Benedetto Val di Sambro

110.000 €

IN CORSO STUDI IDROGEOLOGICI PER VALUTARE LA POSSIBILITA' DI REALIZZARE
NUOVE CAPTAZIONI. L'IMPORTO PROGETTO INDICATO E' DI MASSIMA E VERRA'
EVENTUALMENTE AGGIORNATO IN BASE ALLE EVIDENZE EMERSE DALLE ANALISI
SVOLTE

246

2014BOHA0295

COLL BORG.VILLA BORG.CITTA DEP LE BUDRIE

San Giovanni in Persiceto

1.020.000 €

IN CORSO NEL 2023 LO STUDIO DI FATTIBILITA'. INTERVENTO RIPIANIFICATO FUORI
ARCO-PIANO IN ASSENZA DI VINCOLI NORMATIVI

247

2022BOHA0021

COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA FRAZIONE LE BUDRIE - BORGATA

San Giovanni in Persiceto

150.000 €

248

2020BOHA0053

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO CENTRO MANZOLINO

San Giovanni in Persiceto

2.411.000 €

INTERVENTO RIPIANIFICATO IN QUANTO NON PRIORITARIO PER IL SERVIZIO

249

2014BOHA0297

RECUP. DEP. EX-ZUCCHERIFICIO 3°STRALCIO

O (>»|T| ™

San Giovanni in Persiceto

4.493.000 €

INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA. ID DA NON CHIUDERE PER CONSENTIRE IL
COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONTABILI

250

2022BOHA0026

SPOSTAMENTO RETI IDRICHE IN LOCALITA' CA' BASSE

>

San Giovanni in Persiceto

608.000 €

INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA. ID DA NON CHIUDERE PER CONSENTIRE IL
COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONTABILI

251

2014BOHA0293

DORSALE FOGN.ZONA EST CAPOL.(ACCATA)-2°S

San Giovanni in Persiceto

1.990.000 €

252

2022BOHA0017

DISMISSIONE DEL DEPURATORE DI BORGATELLA E NUOVO COLLETTTAMENTO

San Lazzaro di Savena

1.618.000 €

IMPORTO PROGETTO AGGIORNATO LEGATO PREVALENTEMENTE A INCREMENTO
PREZZI UNITARI DELLE MATERIE PRIME E ALL'AFFINAMENTO DEL PROGETTO.

253

2020BOHA0054

ESTENSIONE RETE FOGNARIA VIA CROCE IDICE

San Lazzaro di Savena

200.000 €

IPOTESI DI CONTRIBUTO PARI AL 50% DELL'OPERA (PG.AT/2019/0002149 del
25/03/2019)

254

2020BOHA0055

ADEGUAMENTE RETE MISTA V.SETTI IN LOC.MACCARETOLO

San Pietro in Casale

1.208.000 €

INCREMENTO IMPORTO PROGETTO PER OPERE AGGIUNTIVE ED INDISPENSABILI
PER COMPLETARE LE OPERE (POTENZIAMENTO DI ULTERIORI CCA 350 METRI
DELLA RETE) ED INCREMENTO PREZZI.

255

2017BOHA0008

ADEGUAMENTO AGGLOMERATO MACCARETOLO

San Pietro in Casale

700.000 €

ID TECNICAMENTE CONCLUSO. DA LASCIARE APERTO IN ARSI PER CONSENTIRE
LA CHIUSURA DELLE ATTIVITA' CONTABILI

256

2020BOHA0056

POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL CAPOLUOGO UBICATO IN
VIA RUBIZZANO

San Pietro in Casale

2.995.000 €

IMPORTO AGGIORNATO PER | SEGUENTI MOTIVI:

- INCREMENTO PREZZI DEI MATERIALI E DELLE LAVORAZIONI DOVUTI
ALL'ANDAMENTO DI MERCATO

- NECESSITA DI INSERIRE ALL'INTERNO DEL PROGETTO INTERVENTI MECCANICI
AGGIUNTIVI SU ALCUNE SEZIONI IMPIANTISTICHE CHE NELLO SVILUPPO DEL
PROGETTO HANNO EVIDENZIATO CRITICITA DOVUTE ALLA VETUSTA

- NECESSITA DI PREVEDERE IL RIFACIMENTO TOTALE DELL'IMPIANTISTICA
ELETTRICA

257

2014BOHA0313

SPOSTAMENTO RETE IDRICA LOCALITA' LA LEONA SASSO MARCONI

Sasso Marconi

1.083.130 €

MODIFICATO IMPORTO PROGETTO PER ACCORPAMENTO IN QUESTO ID DI TUTTI |
4 STRALCI PREVISTI; QUESTO ID RICOMPRENDE L'ID 2014BOHA0314-2014BOHA0315
2014BOHA0316

258

2014BOHA0356

COLLET. VALLE OLIVETTA (VIA MONGARDINO)

Sasso Marconi

517.000 €

259

2024BOHA0041

PROTEZIONE SPONDALE BRAINE-V.SETTA (ALLUVIONE 2023)

Sasso Marconi

100.000 €

NUOVO ID SPECIFICO PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO
URGENTI CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA ALLUVIONE 2023. L' INTERVENTO E' GIA'
STATO AVVIATO NEL 2023 E PROSEGUIRA' NEL 2024/25 FINO AD ULTIMAZIONE
LAVORI. L' INTERVENTO RISULTA FINANZIATO DA ORDINANZA DELLA STRUTTURA
COMMISSARIALE 6/2023. IPOTIZZATO PRUDENZIALEMNTE IMPORTO DEL
FINANZIAMENTO PARI ALL'80% DELLE OPERE.

ORDINANZA 6/23 N. 2324

260

2024BOHA0038

RINNOVO RETE FOGNATURA CASTELLO DI SERRAVALLE (ALLUVIONE 2023)

Valsamoggia

235.000 €

NUOVO ID SPECIFICO PROPOSTO A POI PER AUMENTARE LA RESILIENZA E MESSA
IN SICUREZZA DEL SISTEMA IN RELAZIONE AGLI EVENTI DELL' ALLUVIONE 2023. AD
OGGI QUESTO INTERVENTO E' STATO INVIATO A RER/COMMISSARIO PER LA
RICHIESTA DEL FINANZIAMENTO PROPOSTO PER EVENTUALE SUCCESSIVA
ORDINANZA.

IN QUESTA PROPOSTA DI POI E' STATO COMUNQUE IPOTIZZATO IL CONTRIBUTO A
FONDO PERDUTO PER UN VALORE PARI ALL'80% DELL'OPERA

261

2022BOHA0014

COLLETTAMENTO FOGNARIO ZONA INDUSTRIALE VIA CASSOLETTA

Valsamoggia

400.000 €

262

2014BOHA0343

AMPL. DEPURATORE LOC. TOLE

Vergato

1.448.000 €

ID TECNICAMENTE CONCLUSO. DA LASCIARE APERTO IN ARSI PER CONSENTIRE
LA CHIUSURA DELLE ATTIVITA' CONTABILI

263

2020BOHA0059

COMPLETAMENTO SEPARAZIONE AREA INDUSTRIALE VIA CALARI

Zola Predosa

1.900.000 €

RIPIANIFICAZIONE PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA
ALLUVIONE, PNRR, INTERFERENZE IN QUANTO INTERVENTO NON PRIORITARIO
PER IL SERVIZIO

264

2015BOHA0085

ADEGUAMENTO SCOLMATORE COMPARTO C13 RIALE | STRALCIO

Zola Predosa

1.150.000 €

IMPORTO PROGETTO AGGIORNATO LEGATO PREVALENTEMENTE A INCREMENTO
PREZZI UNITARI DELLE MATERIE PRIME E MODIFICA DI ALCUNE SCELTE
PROGETTUALIL.
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265

2024BOHA0023

ADEGUAMENTO SCOLMATORE COMPARTO C13 RIALE Il STRALCIO

Zola Predosa

1.157.000 €

L'INTERVENTO S| PONE COME OBIETTIVO LA SEPARAZIONE DELLE RETI MISTE
CHE ATTUALMENTE PORTANO A DEPURAZIONE | REFLUI TRAMITE PRESA DI
MAGRA NEL RIO FELICINA (OGGETTO DI SPOSTAMENTO DEL PRIMO STRALCIO). LE
RETI COINVOLTE DALLA SEPARAZIONE SONO UBICATE IN VIA GESSO, VIA
MACCHIAVELLI, VIA GUICCIARDINI E VIA RISORGIMENTO. IL PROGETTO PREVEDE
LA POSA DI NUOVE CONDOTTE DI FOGNATURA NERA PER CIRCA 875 METRI.

266

2024BOHA0055

ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA V.MOLINO ROSSO

imola

274.000 €

NUOVO ID PER CAMBIO SOGGETTO FINANZIATORE DA CON.AMI A SOCIETA' ASSET
DA DEFINIRE (SOSTITUISCE ID 2020BOHA0029). RIPIANIFICAZIONE PER
SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA ALLUVIONE, PNRR,
INTERFERENZE IN QUANTO INTERVENTO NON PRIORITARIO PER IL SERVIZIO

267

2024BOHA0054

POTENZIAMENTO COLLETTORE DI VALLATA

imola

390.000 €

NUOVO ID PER CAMBIO SOGGETTO FINANZIATORE DA CON.AMI A SOCIETA' ASSET
DA DEFINIRE. (SOSTIUISCE L'ID 2020BOHA0027)

268

2024BOHA0053

RINNOVO RETE CASACCIE E COLOMBARAZZA

imola

615.198 €

NUOVO ID PER CAMBIO SOGGETTO FINANZIATORE DA CON.AMI A SOCIETA' ASSET
DA DEFINIRE (SOSTITUISCE ID 2020BOHA0023)

INCREMENTO IMPORTO PROGETTO PER AGGIORNAMENTO STIMA INIZIALE
RIPIANIFICAZIONE PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA
ALLUVIONE, PNRR, INTERFERENZE IN QUANTO INTERVENTO NON PRIORITARIO
PER IL SERVIZIO

269

2024BOHA0056

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA MARRADI

marradi

450.000 €

NUOVO ID PER CAMBIO SOGGETTO FINANZIATORE DA CON.AMI A SOCIETA' ASSET
DA DEFINIRE. SOSTITUISCE ID 2020BOHA0033
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