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CLMO/2020/4 

CONSIGLIO LOCALE di MODENA 

L’anno 2020 il giorno 2 del mese di marzo alle ore 9.30 presso la sede della Provincia di 

Modena, si è riunito il Consiglio Locale di Modena convocato con lettera protocollo 

PG.AT/2020/0001773 del 25/02/2020. 
Assume la presidenza il Coordinatore del Consiglio Locale che chiama Pier Luigi Maschietto, 

funzionario di ATERSIR, ad assisterlo in qualità di segretario verbalizzante. 

Risultano presenti all’appello: 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

BASTIGLIA Elena Amaduzzi Sindaco SI 
0,6622 

BOMPORTO Marcello Mandrioli Assessore SI 
1,3444 

CAMPOGALLIANO Marcello Messori Assessore SI 
1,1971 

CAMPOSANTO Giacomo Vincenzi Assessore SI 
0,5660 

CARPI Riccardo Righi Assessore SI 8,1368 

CASTELFRANCO EMILIA Denis Bertoncelli Assessore SI 
3,9305 

CASTELNUOVO RANGONE NO 
1,8588 

CASTELVETRO DI MODENA NO 1,4922 

CAVEZZO Fabrizio Trevisi Assessore SI 1,0414 

CONCORDIA SULLA SECCHIA NO 1,2507 

FANANO NO 0,5491 

FINALE EMILIA Beatrice Ferrarini Assessore SI 
2,0474 

FIORANO MODENESE Davide Branduzzi Assessore SI 
2,1929 

FIUMALBO NO 
0,3455 

FORMIGINE Martina Giulia Bosi Assessore SI 
4,1680 

FRASSINORO Giancarlo Palandri Assessore SI 
0,4274 

GUIGLIA Giancarlo Zini Assessore SI 
0,6638 

LAMA MOCOGNO Gian Battista Pasini Sindaco SI 
0,5274 

MARANELLO Elisabetta Marisgliante Assessore SI 
2,1548 

MARANO SUL PANARO Giovanni Galli Sindaco SI 
0,7569 

MEDOLLA Patrizia Sgarbi Assessore SI 
0,9382 



 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

MIRANDOLA Giuseppe Forte Assessore SI 
3,0215 

MODENA Alessandra Filippi Assessore SI 
21,3515 

MONTECRETO Leandro Bonucchi Sindaco SI 
0,3096 

MONTEFIORINO Maurizio Paladini Sindaco SI 
0,4576 

MONTESE Paolo Monari Assessore SI 
0,5880 

NONANTOLA Federica Nannetti Sindaco NO 
1,9843 

NOVI DI MODENA Enrico Diacci Sindaco SI 1,4874 

PALAGANO   NO 0,4695 

PAVULLO NEL FRIGNANO Gian Luca Muzzarelli Assessore SI 2,2228 

PIEVEPELAGO   NO 
0,4562 

POLINAGO Gian Domenico Tomei Sindaco SI 
0,3972 

PRIGNANO SULLA SECCHIA Mauro Fantini Sindaco SI 
0,6371 

RAVARINO Maurizia Rebecchi Sindaco SI 
0,9197 

RIOLUNATO   NO 
0,2811 

S.CESARIO SUL PANARO Fabrizio Pancaldi Assessore SI 
0,9140 

S.FELICE SUL PANARO Michele Goldoni Sindaco SI 
1,4938 

S.POSSIDONIO Carlo Casari Sindaco SI 
0,6192 

S.PROSPERO   NO 
0,8814 

SASSUOLO Ugo Liberi Assessore SI 
4,9025 

SAVIGNANO SUL PANARO   NO 
1,2871 

SERRAMAZZONI Daniele Gorrieri Assessore SI 
1,1381 

SESTOLA   NO 
0,4988 

SOLIERA Katia Mazzoni Assessore SI 
1,9704 

SPILAMBERTO Umberto Costantini Sindaco SI 
1,6242 

VIGNOLA Angelo Pasini Assessore SI 
3,0669 

ZOCCA Gianfranco Tanari Sindaco SI 
0,7682 

PROVINCIA DI MODENA Gian Domenico Tomei Presidente SI      10,0000 

 

Presenti n. 37 pari a quote 90.6295 

Assenti n. 11 pari a quote 9.3705 

 



Riconosciuta la validità della seduta, il Coordinatore invita a passare alla trattazione dell’o.d.g.. 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Approvazione del programma degli interventi 2020-

2023 del gestore AIMAG s.p.a. 

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi 

idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali 

della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la 

regolazione dei medesimi servizi; 

accertato che: 

• l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio

2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di

cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti

dai contratti stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei

rispettivi bacini di affidamento;

• l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra

l’altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee

guida di cui all'articolo 7,comma 5, lettera g);

• l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’ambito la funzione di

approvazione dei piani d’ambito;

considerato che: 

• con deliberazione n. 70 del 30 dicembre 2014 il Consiglio d’ambito ha approvato le

“Linee guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi

del servizio idrico integrato”;

• con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d’ambito ha approvato

l’aggiornamento delle “Linee guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del

Programma degli interventi del servizio idrico integrato”;

• con deliberazione n. 12 del 3 dicembre 2015 del Consiglio locale di Modena è stato

approvato il programma degli interventi 2016-2019 del servizio idrico integrato per il

gestore AIMAG s.p.a.;

• con deliberazione n. 7 del 21 luglio 2017 del Consiglio locale di Modena è stata

approvata la revisione per gli anni 2017-2019 del programma degli interventi 2015-2019

per il gestore AIMAG s.p.a.;

• con deliberazione n. 4 del 14 maggio 2018 del Consiglio locale di Modena è stata

approvata la revisione per gli anni 2018-2019 del programma degli interventi 2015-2019

per il gestore AIMAG s.p.a.;

considerato che: 

− le succitate linee guida prevedono che il Programma degli interventi venga aggiornato 

periodicamente mediante revisioni annuali e revisioni straordinarie; 

− ATERSIR ha chiesto ai gestori del servizio idrico integrato di formulare una proposta di 

programma degli interventi per il periodo 2020-2023; 

− il Programma degli interventi 2020-2023 dovrà accompagnare la regolazione tariffaria 

per il medesimo periodo regolatorio (MTI-3); 

dato atto che: 



 

− il gestore AIMAG S.p.A. ha trasmesso una proposta di programma degli interventi del 

servizio idrico integrato relativa agli anni 2020-2023; 

− è stata effettuata un’analisi della proposta di Programma degli interventi 2020-2023 

come da relazione allegata alla presente deliberazione; 

 

ritenuto pertanto: 

− di approvare il programma degli interventi 2020-2023 del gestore AIMAG S.p.A. 

allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 

maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

 

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 

dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi 

dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 

 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  

 

dato atto che per le versioni integrali degli interventi si rimanda alla registrazione che viene 

acquisita agli atti; 

 

a voti resi nelle forme di legge, con voti unanimi a favore n. 37 (quote 90.6295), con voti 

contrari n. 0, astenuti n. 0; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il programma degli interventi 2020-2023 del gestore AIMAG s.p.a., allegato 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti. 
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PREMESSA  

Il Gestore AIMAG S.p.a., su richiesta dell’Agenzia ATERSIR, ha presentato una proposta per il nuovo Pro-
gramma Operativo degli interventi per il periodo 2020-2023. 

Tale proposta è stata trasmessa dall’Agenzia in via preliminare alle Amministrazioni locali che hanno potuto 
inviare le proprie osservazioni e richieste di modifiche e/o integrazioni. 

A seguito di ulteriori confronti con il Gestore ne è scaturita una versione definitiva che viene posta 
all’approvazione dei Consigli Locali di ATERSIR, per poi essere approvata successivamente dal Consiglio 
d’Ambito quale base del nuovo schema regolatorio MTI3 per il calcolo della tariffa nelle annualità conside-
rate. 

 

POI 2016-2019 - CONFRONTO TRA IL PIANIFICATO E IL CONSUNTIVATO 

Al fine di inquadrare la nuova programmazione si ritiene utile riassumere lo stato di attuazione della prece-
dente programmazione relativa al periodo regolatorio 2016-2019; a tal proposito si riporta nella successiva 
tabella un raffronto tra pianificato e consuntivato. Si precisa che per l’anno 2019 si è effettuata una proie-
zione al 31/12 basata sul caricamento dei dati in ARSI effettuati dal Gestore al 30/09/2019. 

Tabella di confronto generale 

 

investitore 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

PI
AN

IF
IC

AT
O

 Gestore 7.900.498 12.218.700 18.228.100 19.035.750 57.383.048 

Conto terzi 0 0 0 0 0 

Fondo perduto 11.746.203 2.445.000 1.376.300 1.051.750 16.619.253 

Totale 19.646.701 14.663.700 19.604.400 20.087.500 74.002.301 

CO
N

SU
N

TI
VA

TO
 

Gestore 11.698.837 5.536.983 15.847.352 20.089.811 53.172.983 

Conto terzi 0 0 0 0 0 

Fondo perduto 1.207.138 6.225.529 780.524 471.896 8.685.087 

Totale 12.905.975 11.762.512 16.627.876 20.561.707 61.858.070 

 TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel periodo 2016-2019 escluso 

gli investimenti di struttura 

 
In estrema sintesi il totale Pianificato nel quadriennio era pari a € 74.002.301 mentre il consuntivato è di € 
61.858.070, inferiore a quanto era stato pianificato. 
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DATI DI SINTESI SUL NUOVO POI 2020-23 

Il nuovo POI prevede un investimento a carico del gestore, al netto degli investimenti di struttura (€ 
3.335.092), di € 49.270.260 inferiore del 13% circa rispetto a quanto pianificato a carico del gestore nel 
2016-19.  

2020 2021 2022 2023 TOT 2020-23 

INVESTIMENTI DEL GESTORE DEL S.I.I.  9.504.533 14.376.273 14.467.273 14.257.273 52.605.352 

INVESTIMENTI DI TERZI 0 0 0 0 0 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 4.601.950 350.000 350.000 350.000 5.651.950 

TOTALE 14.106.483 14.726.273 14.817.273 14.607.273 58.257.302 

 TAB.2 – Tabella degli investimenti suddivisi per annualità e tipologia di soggetto investitore 

Fig.1 – Istogramma di confronto degli investimenti per soggetto investitore 

Dalla tabella si nota che tutti gli investimenti sono eseguiti dal soggetto gestore e che nessun importo è at-
tribuito a terzi. 

Nelle pagine che seguono si riportano alcune tabelle e grafici di sintesi che scaturiscono da un’analisi che 
l’Agenzia ha effettuato sulla versione definitiva del POI.  

Tali tabelle e grafici hanno il solo scopo di illustrare in termini numerici per macro-categorie tematiche i 
contenuti del nuovo POI. Per ogni analisi di dettaglio si rimanda all’elenco dei singoli interventi del POI e al-
la relativa programmazione (Allegato 1). 
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SUDDIVISIONE DEGLI INTERVENTI IN BASE AL SERVIZIO 

Sono stati suddivisi e catalogati gli interventi proposti in funzione del tipo di servizio a cui si riferiscono: ac-
quedotto, fognatura, depurazione, acque bianche, struttura. 

Gli investimenti maggiori si hanno nel servizio acquedottistico (€ 38.334.250), mentre i servizi di fognatura 
(€ 7.352.750) a di depurazione (€ 9.235.210) all’incirca si equivalgono.  

Gli investimenti di struttura sono stati fissati in misura massima dalla Delibera di Consiglio d’Ambito n. 32 
del 19/04/2018. 

SERVIZIO N.RO 
INTERVENTI 

INVESTIMENTI 
DEL GESTORE  

DEL S.I.I.  

INVESTIMENTI 
DI TERZI 

CONTRIBUTI 
A 

FONDO PER-
DUTO 

INVESTIMENTI 
COMPLESSIVI  

2020-2023 

ACQUEDOTTO 51 32.982.300 0 5.351.950 38.334.250 
FOGNATURA 11 7.052.750 0 300.000 7.352.750 
DEPURAZIONE 15 9.235.210 0 0 9.235.210 
ACQUE BIANCHE 0 0 0 0 0 
STRUTTURA 1 3.335.092 0 0 3.335.092 

Totale complessivo 78 52.605.352 0 5.651.950 58.257.302 

 TAB.3 – Tabella degli investimenti suddivisi per tipologia di servizio 

Fig.2 – Istogramma di confronto degli investimenti per tipologia di servizio 
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SUDDIVISIONE DEGLI INTERVENTI IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI PROGRAMMAZIONE 
TEMPORALE 

Sono stati suddivisi e catalogati gli interventi proposti secondo i seguenti criteri: 

 NUOVO INTERVENTO:  interventi nuovi, non presenti nel POI 2016-19;
 PROSECUZIONE: interventi già inseriti nel POI 2016-19 e per i quali era già prevista una loro 

prosecuzione nelle annualità successive; 
 TRASCINAMENTO interventi già inseriti nel POI 2016-19 che si sarebbero dovuti concludere 

entro il 2019.  
 RIPROGRAMMAZIONE interventi già previsti nel POI 2016-19 che non sono stati iniziati nel qua-

driennio 2016-19 ed il cui inizio è stato riprogrammato nel nuovo POI 2020-
23 o successivamente. 

Separatamente sono state considerate le due macro-categorie relative agli investimenti di struttura e alle 
voci riferite a conti cumulativi (manutenzioni, etc) non catalogabili in una delle macro-categorie di cui so-
pra. 

TIPO DI PROGRAMMAZIONE 
N.RO 

INTERVEN-
TI 

INVESTIMEN-
TI  

DEL GESTORE 
DEL S.I.I.  

INVESTIMEN-
TI  

DI TERZI 

CONTRIBU-
TI A 

FONDO 
PERDUTO 

INVESTIMEN-
TI  

COMPLESSIVI 
2020-2023 

NUOVO INTERVENTO 28 16.157.460 0 400.000 16.557.460 
PROSECUZIONE 19 4.704.008 0 35.200 4.739.208 
TRASCINAMENTO 3 -3.104.500 0 3.500.000 395.500 
RIPROGRAMMAZIONE 11 9.570.500 0 316.750 9.887.250 
CONTI CUMULATIVI 16 21.942.792 0 1.400.000 23.342.792 
STRUTTURA 1 3.335.092 0 0 3.335.092 

Totale complessivo 78 52.605.352 0 5.651.950 58.257.302 

 TAB.4 – Tabella degli investimenti suddivisi per tipologia di programmazione 

Dalla tabella si nota che la voce “trascinamento” ha un segno negativo poiché il gestore ha in previsione 
l’incasso di una buona parte dei contributi per gli eventi sismici del 2012, che in realtà avrebbe già dovuto 
incassare negli anni precedenti. Per le voci di “trascinamento” e “riprogrammazione”, che costituiscono so-
stanzialmente gli interventi che dovevano essere eseguiti e terminati nel quadriennio 2016-19, si nota co-
me siano impegnate il 17% circa delle risorse nel nuovo POI a testimonianza di come il gestore voglia recu-
perare quanto non eseguito nel quadriennio precedente mentre la prosecuzione di investimenti già iniziati 
è pari a circa l’8% del totale. Le risorse dedicate invece ai Conti Cumulativi e ai Nuovi Interventi sono rispet-
tivamente pari al 40% e al 28% del totale programmato. 
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Fig.3 – Istogramma di confronto degli investimenti per tipo di programmazione 

SUDDIVISIONE DEGLI INTERVENTI IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI OPERA 

Sono stati suddivisi e catalogati gli interventi proposti secondo i seguenti criteri: 

 NUOVE OPERE: estensioni di reti, nuovi impianti ecc.; 
 RISTRUTTURAZIONE-POTENZIAMENTO-ADEGUAMENTO: interventi su infrastrutture esistenti 

per necessità di ristrutturazione, potenziamento ed adeguamento a so-
pravvenute esigenze o a normative;; 

 OTTMIZZAZINE-INFORMATIZZAZIONI: rilievo di reti, aggiornamenti cartografici, telecontrollo, di-
strettualizzazione di reti ecc.; 

Anche in questo caso sono state considerate separatamente le due macro-categorie relative agli investi-
menti di struttura e alle voci riferite a conti cumulativi (manutenzioni, etc) non catalogabili in una delle 
magro-categorie di cui sopra. 

TIPOLOGIA OPERA N.RO 
INTERVENTI 

INVESTIMENTI 
 DEL GESTORE  

DEL S.I.I. 

INVESTIMENTI 
DI TERZI 

CONTRIBUTI A  
FONDO PERDUTO 

INVESTIMENTI 
COMPLESSIVI  

2020-2023 

NUOVE OPERE 14 2.916.500 0 4.900.000 7.816.500 
RITRUTTURAZIONE-
POTENZIAMENTO-ADEGUAMENTO 

27 16.825.200 0 751.950 17.577.150 

OTTIMIZZAZIONI-
INFORMATIZZAZIONI 

16 6.491.518 0 0 6.491.518 

MANUTENZIONI 20 23.037.042 0 0 23.037.042 

STRUTTURA 1 3.335.092 0 0 3.335.092 

Totale complessivo 78 52.605.352 0 5.651.950 58.257.302 

 TAB.5 – Tabella degli investimenti suddivisi per tipologia di opera 
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Si nota che per nuove opere infrastrutturali vengono investiti € 7.816.500, mentre i rimanenti € 47.105.710, 
pari a circa il 86% del totale (esclusi gli investimenti di struttura), vengono impiegati per la ristrutturazione, 
la manutenzione, il potenziamento o l’adeguamento di infrastrutture già esistenti ed in gestione al S.I.I. 

Fig.4 – Istogramma di confronto degli investimenti per tipologia di opera 



ALLEGATO 1

Codice ATERSIR  Titolo Servizio Comuni
AGGIORNAMENTO STIMA 

IMPORTO PROGETTO
Importo lordo 

pianificato 2020
Contributi pianificati  

2020
Importo netto 

pianificato 2020
Importo lordo 

pianificato 2021
Contributi pianificati  

2021
Importo netto 

pianificato 2021
Importo lordo 

pianificato 2022
Contributi pianificati  

2022
Importo netto 

pianificato 2022
Importo lordo 

pianificato 2023
Contributi pianificati  

2023
Importo netto 

pianificato    2023
NOTE

2014MOAG0075
4025-Nuova rete DN 500 in Ghisa per realizzare linterconnessione tra 
condotta in DN 700 sulla Via Ravarino Carpi Località Cristo ed il DN 500 
(Bonna) in Via Verdeta Località Sorbara in Comune di Bomporto

ACQUEDOTTO Bomporto 445.428,00

2015MOAG0010
Rifacimento acqua Solara di Bomporto (via Pasubio, via Fiume, piazza 
Marconi, via I Maggio)

ACQUEDOTTO Bomporto

2015MOAG0011
Rifacimento fogna Solara di Bomporto (via Pasubio, via Fiume, piazza 
Marconi, via I Maggio)

FOGNATURA Bomporto

2015MOAG0041 Adeguamento comparto ossidativo depuratore Bomporto DEPURAZIONE Bomporto 250.000,00

NUOVO INTERVENTO Efficientamento idraulico depuratore di Solara DEPURAZIONE Bomporto 800.000,00 380.000,00 380.000,00 420.000,00 420.000,00 0,00

2014MOAG0006
2207-Potenziamento del sistema di drenaggio del quartiere di Via Lama e 
scolmatore nella Cavata Orientale

FOGNATURA Carpi 600.000,00 600.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00

2014MOAG0010 4027-MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEPURAZIONE Carpi 135.000,00 95.000,00 0,00 95.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

2014MOAG0012 Interventi su fabbricati accessori l'impianto di depurazione DEPURAZIONE Carpi 40.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

2015MOAG0038 Adeguamento sistema fognario interno al depuratore di Carpi DEPURAZIONE Carpi

2018MOAG0001 Rifacimento fognatura in viale Biondo a Carpi FOGNATURA Carpi 960.000,00

2018MOAG0002 Rifacimento fognatura in via Fassi a Carpi FOGNATURA Carpi 480.000,00

2018MOAG0004 Rifacimento fognatura in via Meucci a Carpi FOGNATURA Carpi 87.500,00

2018MOAG0013 RIFACIMENTO CONDOTTA VTR CARPI ACQUEDOTTO Carpi 160.000,00

2019MOAG0001 Rifacimento fognatura tangenziale Losi FOGNATURA Carpi

NUOVO INTERVENTO Efficientamento insufflazione ossidazione depuratore di Carpi DEPURAZIONE Carpi 1.732.209,95 232.209,95 0,00 232.209,95 50.000,00 50.000,00 860.000,00 860.000,00 590.000,00 590.000,00

NUOVO INTERVENTO
Sistema di affinamento del livello depurativo rivolto al miglioramento 
della qualità delle acque reflue scaricate dal depuratore di Carpi 
capoluogo

DEPURAZIONE Carpi 1.000.000,00 9.500,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

NUOVO INTERVENTO
Realizzazione di vasca di prima pioggia presso il depuratore di Carpi 
(DGR EMR 201.2016)

FOGNATURA Carpi 1.690.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00

NUOVO INTERVENTO
Realizzazione nuova rete di adduzione da anello cittadino di Carpi a 
vasca Sacchella (Novi di Modena)

ACQUEDOTTO Carpi_Novi 2.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

2015MOAG0040 Adeguamento QE Cavezzo DEPURAZIONE Cavezzo 300.000,00

Le analisi tecnico/econocmiche di
posizionamento dei quadri hanno 
portato alla decisione di effettuare 

interventi di menutenzione

2014MOAG0014 2654-COLLETTAMENTO DI VIA TINTORI AL DEPURATORE COMUNALE FOGNATURA Concordia sulla Secchia 800.000,00

2014MOAG0017
4030-Spostamento sollevamento CON 01 via per Concordia interno 
impianto di depurazione con funzionalità di alimentazione processo e 
rifacimento pretrattamenti

DEPURAZIONE Concordia sulla Secchia 380.000,00

2014MOAG0082 Rinnovo e potenziamento rete distribuzione e rifacimento allacci acqua 
Via Tintori 

ACQUEDOTTO Concordia sulla Secchia 250.000,00

2015MOAG0004 Realizzazione della nuova Piazza Garibaldi a Concordia-Acqua - FSC 
scheda 2

ACQUEDOTTO Concordia sulla Secchia 39.000,00

2015MOAG0029 Rifacimento della nuova Piazza Garibaldi a Concordia - fogna FOGNATURA Concordia sulla Secchia 205.000,00

2014MOAG0073 4023-Nuova rete DN 500 in Ghisa per realizzare l'interconnessione tra la 
condotta DN 700 in C.A. e la DN450 (Bonna) in Via Cavezzo Camposanto

ACQUEDOTTO Medolla 600.358,00

2015MOAG0018 Collettamento fognario area ex Covalpa al depuratore di Medolla FOGNATURA Medolla
Sospeso per mancati accordi con 

lottizante

2014MOAG0090 2940 - Potenziamento della capacità idraulica e dei pretrattamenti DEPURAZIONE Mirandola 1.265.000,00 65.000,00 0,00 65.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00

2015MOAG0002 Rifacimento acquedotto via Pico a Mirandola ACQUEDOTTO Mirandola

2015MOAG0003 Rifacimento acquedotto piazza Garibaldi a Mirandola - FSC scheda 1 ACQUEDOTTO Mirandola 33.600,00 33.600,00 16.800,00 16.800,00 0,00 0,00 0,00

PROPOSTA NUOVO PIANO INTERVENTI 2020-2023Gestore AIMAG s.p.a. 

PIANO ATERSIR 2020 PIANO ATERSIR 2021 PIANO ATERSIR 2022 PIANO ATERSIR 2023
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2015MOAG0027 Rifacimento fognature via Pico a Mirandola FOGNATURA Mirandola 220.000,00

2015MOAG0028 Rifacimento fognature piazza Garibaldi a Mirandola FOGNATURA Mirandola 166.250,00 166.250,00 0,00 166.250,00 0,00 0,00 0,00

NUOVO INTERVENTO Rifacimento zona castello Mirandola - ACQUA - ACQUEDOTTO MIRANDOLA 140.000,00 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00

NUOVO INTERVENTO Rifacimento zona castello Mirandola - FOGNA - FOGNATURA Mirandola 455.000,00 225.000,00 0,00 225.000,00 180.000,00 180.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00

2014MOAG0021 2942-Potenziamento sistema di adduzione alla vasca Sacchella ACQUEDOTTO Novi di Modena 3.631.678,00

2014MOAG0071
4021-Nuova rete DN 300 in Ghisa che collega la Torre di Rovereto e 
l'adduttrice DN 350 di Via Faiani, nel Comune di Novi di Modena

ACQUEDOTTO Novi di Modena 475.000,00 475.000,00 0,00 475.000,00 0,00 0,00 0,00

2014MOAG0083
Potenziamento rete di adduzione alla rete di distribuzione alla frazione di 
Rovereto

ACQUEDOTTO Novi di Modena

2015MOAG0005 Rifacimento acquedotto centro storico Novi - FSC scheda 3 ACQUEDOTTO Novi di Modena 30.000,00

2015MOAG0030 Rifacimento fognature del centro storico di Novi FOGNATURA Novi di Modena 245.000,00

NUOVO INTERVENTO Collettamento fognario di Novi e di Rovereto al depuratore di Carpi FOGNATURA Novi di Modena 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NUOVO INTERVENTO
Realizzazione nuovo bypass su sistema adduzione tra San Possidonio e 
vasca Sacchella (Novi di Modena)

ACQUEDOTTO Novi_San Possidonio 3.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

2014MOAG0023
2202-Adeguamento del Depuratore di  San Felice (Sollevamento, 
laminazione, seconda linea acque, viabilità, disinfezione)

DEPURAZIONE San Felice sul Panaro 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00

2014MOAG0024
2214-Chiusura del Depuratore di Rivara e collettamento al depuratore 
capoluogo

FOGNATURA San Felice sul Panaro 685.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

2014MOAG0026 4033-Collettamento di Camposanto al depuratore di San Felice FOGNATURA San Felice sul Panaro 900.000,00

2015MOAG0007
Rifacimento acquedotto centro storico San Felice (via Fossetta, via Don 
Minzoni, largo Posta, piazza Matteotti, via Roma, via Marconi)

ACQUEDOTTO San Felice sul Panaro

2015MOAG0008
Rifacimento fognatura centro storico San Felice (via Fossetta, via Don 
Minzoni, largo Posta, piazza Matteotti, via Roma, via Marconi)

FOGNATURA San Felice sul Panaro

2015MOAG0037
Adeguamento comparto ossidativo depuratore SanFelice - intervento 
tampone

DEPURAZIONE San Felice sul Panaro 100.000,00

2015MOAG0034 Rifacimento centro storico San Possidonio (piazza Andreoli) ACQUEDOTTO San Possidonio 40.000,00

2014MOAG0027
2945-Potenziamento del sistema di adduzione di Staggia e San martino 
secchia

ACQUEDOTTO San Prospero 570.000,00 570.000,00 0,00 570.000,00 0,00 0,00 0,00

2014MOAG0085 San Prospero - intervento di adeguamento funzionale impianto DEPURAZIONE San Prospero 345.000,00

2015MOAG0039 Adeguamento comparto ossidativo depuratore San Prospero DEPURAZIONE San Prospero 150.000,00

NUOVO INTERVENTO Potenziamento Depuratore San Prospero DEPURAZIONE San Prospero 65.000,00 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00

2015MOAG0006
Rifacimento acqua del centro storico di Soliera (via Grandi, via IV 
Novembre, piazza Sassi) - FSC scheda 4

ACQUEDOTTO Soliera 33.500,00 33.500,00 16.750,00 16.750,00 0,00 0,00 0,00

2015MOAG0009
Rifacimento acqua del centro storico di Soliera (via Matteotti, via 
Garibaldi) - FSC scheda 5

ACQUEDOTTO Soliera 36.800,00 36.800,00 18.400,00 18.400,00 0,00 0,00 0,00

2015MOAG0022 Nuova fognatura nera di via Gambisa a Soliera FOGNATURA Soliera
Sospeso per mancati accordi con 

lottizante

2015MOAG0031
Rifacimento fognature del centro storico di Soliera (via Grandi, via IV 
Novembre, piazza Sassi)

FOGNATURA Soliera 255.000,00

2015MOAG0032
Rifacimento fognature del centro storico di Soliera (via Matteotti, via 
Garibaldi)

FOGNATURA Soliera 66.500,00 66.500,00 0,00 66.500,00 0,00 0,00 0,00

2014MOAG0031 13-Rinnovo allacciamenti, nuovi allacciamenti e installazione contatori ACQUEDOTTO
Tutto il sottoambito 

AIMAG
2.989.000,00 589.000,00 350.000,00 239.000,00 600.000,00 350.000,00 250.000,00 600.000,00 350.000,00 250.000,00 600.000,00 350.000,00 250.000,00

2014MOAG0032 2106-Manutenzione straordinaria impianti di depurazione DEPURAZIONE
Tutto il sottoambito 

AIMAG
1.642.500,00 142.500,00 0,00 142.500,00 300.000,00 300.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00

2014MOAG0033 2108-Manutenzione straordinaria sollevamenti fognari DEPURAZIONE
Tutto il sottoambito 

AIMAG
923.500,00 123.500,00 0,00 123.500,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
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2014MOAG0034 2114-INVESTIMENTI ACQUEDOTTO COGNENTO ACQUEDOTTO
Tutto il sottoambito 

AIMAG
446.500,00 66.500,00 0,00 66.500,00 140.000,00 140.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 70.000,00

2014MOAG0035 2116-INVESTIMENTI ACQUEDOTTO CAMPOGALLIANO ACQUEDOTTO
Tutto il sottoambito 

AIMAG
446.500,00 66.500,00 0,00 66.500,00 140.000,00 140.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 70.000,00

2014MOAG0036 2118-INVESTIMENTI ACQUEDOTTO FONTANA (CARPI) ACQUEDOTTO
Tutto il sottoambito 

AIMAG
365.500,00 85.500,00 0,00 85.500,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00

2014MOAG0038 2221-AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA ACQUEDOTTO
Tutto il sottoambito 

AIMAG
118.750,00 23.750,00 0,00 23.750,00 23.750,00 23.750,00 23.750,00 23.750,00 23.750,00 23.750,00

2014MOAG0039 2222-AGGIORNAMENTO RETI, ALLACCIAMENTI E LOTTIZZAZIONI ACQUEDOTTO
Tutto il sottoambito 

AIMAG
166.250,00 33.250,00 0,00 33.250,00 33.250,00 33.250,00 33.250,00 33.250,00 33.250,00 33.250,00

2014MOAG0040
2459-Progettazioni, permessi, indagini e rilievi, espropriazioni e altre 
attività necessarie all'avvio dei lavori

ACQUEDOTTO
Tutto il sottoambito 

AIMAG
323.308,00 95.308,00 0,00 95.308,00 57.000,00 0,00 57.000,00 57.000,00 0,00 57.000,00 57.000,00 0,00 57.000,00

2014MOAG0041 2704-Manutenzione straordinaria adduttrici ACQUEDOTTO
Tutto il sottoambito 

AIMAG
950.000,00 190.000,00 0,00 190.000,00 190.000,00 0,00 190.000,00 190.000,00 0,00 190.000,00 190.000,00 0,00 190.000,00

2014MOAG0042 2705-Monitoraggio reti idriche  /Distrettualizzazioni ACQUEDOTTO
Tutto il sottoambito 

AIMAG
227.500,00 47.500,00 0,00 47.500,00 45.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00

2014MOAG0043 2707-Protezione catodica adduttrici ACQUEDOTTO
Tutto il sottoambito 

AIMAG
253.200,00 53.200,00 0,00 53.200,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00

2014MOAG0047
2957-Realizzazione deposito terre e rocce di scavo Via Bertuzza e via 
Maestri del Lavoro

ACQUEDOTTO
Tutto il sottoambito 

AIMAG

2014MOAG0048 2958-Potenziamento della dotazione del laboratorio ACQUEDOTTO
Tutto il sottoambito 

AIMAG
570.000,00 170.000,00 0,00 170.000,00 50.000,00 50.000,00 110.000,00 110.000,00 120.000,00 120.000,00

2014MOAG0049 2959-Interventi da piano di miglioramento sicurezza (esclusi grigliati) DEPURAZIONE
Tutto il sottoambito 

AIMAG
760.000,00 160.000,00 0,00 160.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

2014MOAG0050 2960-Manutenzioni Straordinarie Telecontrollo ACQUEDOTTO
Tutto il sottoambito 

AIMAG
260.250,00 52.250,00 0,00 52.250,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00

2014MOAG0051
2961-RINNOVO RETI, ALLACCIAMENTI E MANUTENZIONE 
STROARDINARIA RETI ACQUA 

ACQUEDOTTO
Tutto il sottoambito 

AIMAG
10.885.342,01 2.285.342,01 2.285.342,01 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00

2014MOAG0052 Ripristino di asfalti ACQUEDOTTO
Tutto il sottoambito 

AIMAG
2.850.000,00 570.000,00 0,00 570.000,00 570.000,00 570.000,00 570.000,00 570.000,00 570.000,00 570.000,00

2014MOAG0053 2963-Manutenzione straordinaria rete fognaria FOGNATURA
Tutto il sottoambito 

AIMAG
6.700.000,00 700.000,00 0,00 700.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

2014MOAG0055
4035-Adeguamento e installazione nuovi impianti di videosorveglianza e 
antintrusione presso gli impianti acquedottistici

ACQUEDOTTO
Tutto il sottoambito 

AIMAG
198.000,00 38.000,00 0,00 38.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

2014MOAG0056
4036-Installazione di un campionatore automatico refrigerato 
autosvuotante come da protocollo di intesa con enti di controllo

DEPURAZIONE
Tutto il sottoambito 

AIMAG

2014MOAG0058 4039-Progetto Smart metering ACQUEDOTTO
Tutto il sottoambito 

AIMAG
475.000,00 95.000,00 0,00 95.000,00 95.000,00 0,00 95.000,00 95.000,00 0,00 95.000,00 95.000,00 0,00 95.000,00

2014MOAG0059
4040Sviluppo sistema di monitoraggio quali-quantitativo dei reflui fognari 
(Progetto Sentinella)

FOGNATURA
Tutto il sottoambito 

AIMAG
375.000,00 125.000,00 0,00 125.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

2014MOAG0061
4042-Installazione strumentazione di misura consumo elettrico delle 
diverse sezioni impiantistiche ed integrazione sistema di supervisione 
impianto

DEPURAZIONE
Tutto il sottoambito 

AIMAG
86.000,00

2014MOAG0062 4043-Efficientamento energetico impianti di depurazione DEPURAZIONE
Tutto il sottoambito 

AIMAG
215.000,00

2014MOAG0063 4044-Controllo Impianti DEPURAZIONE Tutto il sottoambito 
AIMAG

2014MOAG0064 4001-Adeguamento strutturale impianti di depurazione  e sollevamenti 
fognari

DEPURAZIONE Tutto il sottoambito 
AIMAG

580.000,00

2014MOAG0067 Nuova rete in ghisa tra la Torre Mirandola e la rete DN700 esistente ACQUEDOTTO
Tutto il sottoambito 

AIMAG
76.000,00 76.000,00 0,00 76.000,00 0,00 0,00 0,00

2014MOAG0069 4019-Adeguamento centrale acquedottistica di Cognento ACQUEDOTTO
Tutto il sottoambito 

AIMAG

2014MOAG0070 4020-Perforazione nuovi pozzi a servizio della centrale acquedottistica di 
Cognento

ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito 
AIMAG

1.500.580,00

2014MOAG0072
4022-By-pass fra le condotte DN 500 e DN 700 a Modena in via De André - 
Canale dei Montanari

ACQUEDOTTO
Tutto il sottoambito 

AIMAG
246.922,00

2014MOAG0074
Nuova rete DN 600 in Ghisa per realizzare l’interconnessione tra il DN 
700 in C.A. all’altezza della

ACQUEDOTTO
Tutto il sottoambito 

AIMAG
332.500,00 332.500,00 0,00 332.500,00 0,00 0,00 0,00

2014MOAG0087 Acquisto autobotte DEPURAZIONE
Tutto il sottoambito 

AIMAG
1.107.500,00 47.500,00 0,00 47.500,00 0,00 10.000,00 10.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00

Si propone modifica titolo in "Acquisto di 
n. 3 autoespurghi"

2014MOAG0088 Miglioramenti e manutenzioni varie Acquedotto Industriale DEPURAZIONE
Tutto il sottoambito 

AIMAG
247.500,00 47.500,00 0,00 47.500,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
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2015MOAG0001 Insacchettatrice acqua potabile gestione crisi idriche ACQUEDOTTO
Tutto il sottoambito 

AIMAG

2015MOAG0020 Manutenzione straordinaria rete fognaria acque meteoriche FOGNATURA
Tutto il sottoambito 

AIMAG
247.500,00 47.500,00 0,00 47.500,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

2015MOAG0042
Adeguamento strutturale e funzionale sfiati su condotte fognarie 
prementi

FOGNATURA
Tutto il sottoambito 

AIMAG
40.000,00

2015MOAG0043 Adeguamento normativo emissioni DEPURAZIONE
Tutto il sottoambito 

AIMAG

2015MOAG0046 Adeguamento hardware a servizio del Telecontrollo ACQUEDOTTO
Tutto il sottoambito 

AIMAG
237.000,00 57.000,00 0,00 57.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 30.000,00 30.000,00

2015MOAG0047
Contributo POST SISMA DSII per intero progetto demolizione torri e 
realizzazione impianti sostitutivi

ACQUEDOTTO
Tutto il sottoambito 

AIMAG
0,00 3.500.000,00 -3.500.000,00 0,00 0,00 0,00

2017MOAG0001
 SosƟtuzione adduƩrice dall aƩraversamento stradale A1 (escl. 

attraversamento) alla via Cicerone nei Comuni di Rubiera e 
Campogalliano

ACQUEDOTTO
Tutto il sottoambito 

AIMAG
266.000,00 266.000,00 0,00 266.000,00 0,00 0,00 0,00

2017MOAG0002
 SosƟtuzione dell adduƩrice dal Campo Pozzi Fontana 

 all aƩraversamento stradale A1 (incl. aƩraversamento) nel Comuni di 
Rubiera

ACQUEDOTTO
Tutto il sottoambito 

AIMAG
1.400.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00 950.000,00 0,00 950.000,00 0,00 0,00

2017MOAG0003  SosƟtuzione dell adduƩrice da via Cicerone a Campogalliano sino a Carpi 
 e parte dell anello di distribuzione principale

ACQUEDOTTO
Tutto il sottoambito 

AIMAG
5.485.000,00 228.000,00 0,00 228.000,00 0,00 0,00 0,00

2017MOAG0004
2117 - Altri interventi di manutenzione straordinaria e rinnovo reti e 
impianti

TUTTI
Tutto il sottoambito 

AIMAG

2017MOAG0005
Oneri per adeguamento sistemi informativi in seguito a delibera AEEGSI 
655/2015

ACQUEDOTTO
Tutto il sottoambito 

AIMAG
295.000,00 95.000,00 0,00 95.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

2018MOAG0005
Realizzazione nuovo attraversamento interrato Fiume Secchia (PE355 
adduzione) in sostituzione di tratto aereo esistente, località Sozzigalli 
(Soliera) e Sorbara (Bomporto)

ACQUEDOTTO
Tutto il sottoambito 

AIMAG
700.000,00

2018MOAG0006 Ammodernamento centrale idrica di Cognento ACQUEDOTTO
Tutto il sottoambito 

AIMAG
250.000,00

2018MOAG0007 Sostituzione massiva contatori ACQUEDOTTO
Tutto il sottoambito 

AIMAG
2.000.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00

2018MOAG0008 Rifacimento allacciamenti acquedotto ACQUEDOTTO
Tutto il sottoambito 

AIMAG
3.500.000,00 700.000,00 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00 700.000,00

2018MOAG0009 Creazione nodi di monitoraggio ACQUEDOTTO
Tutto il sottoambito 

AIMAG
950.000,00 190.000,00 0,00 190.000,00 190.000,00 0,00 190.000,00 190.000,00 0,00 190.000,00 190.000,00 0,00 190.000,00

2018MOAG0010 Installazione nuove apparecchiature depuratori DEPURAZIONE
Tutto il sottoambito 

AIMAG
207.500,00 47.500,00 0,00 47.500,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

2018MOAG0011 Adeguamenti informatici qualità tecnica ACQUEDOTTO
Tutto il sottoambito 

AIMAG
108.500,00 28.500,00 0,00 28.500,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

2018MOAG0012
MESSA IN SICUREZZA DA ALLAGAMENTI LOCALE TECNICO E CABINA MT 
POZZO 5 CAMPOGALLIANO

ACQUEDOTTO
Tutto il sottoambito 

AIMAG
300.000,00

2018MOAG0014 Investimenti di struttura STRUTTURA
Tutto il sottoambito 

AIMAG
833.773,00 0,00 833.773,00 833.773,00 0,00 833.773,00 833.773,00 0,00 833.773,00 833.773,00 0,00 833.773,00

NUOVO INTERVENTO
Soluzioni per la riduzione della concentrazione dei nitrati nelle acque 
sotterranee e/o immesse in rete dal campo pozzi di Cognento

ACQUEDOTTO
Tutto il sottoambito 

AIMAG
1.800.000,00 19.000,00 0,00 19.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00 60.000,00 400.000,00 400.000,00

NUOVO INTERVENTO
Interventi per Miglioramento livello di Sicurezza dei luoghi di lavoro 
(scale, grigliati, parapetti, accessi)

ACQUEDOTTO
Tutto il sottoambito 

AIMAG
295.000,00 95.000,00 0,00 95.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

NUOVO INTERVENTO Adeguamento cabine elettriche di Trasformazione MT/bT ACQUEDOTTO
Tutto il sottoambito 

AIMAG
330.000,00 33.250,00 0,00 33.250,00 40.000,00 40.000,00 95.000,00 95.000,00 40.000,00 40.000,00

NUOVO INTERVENTO Rinnovo opere pluricomunali FSC scheda 7 ACQUEDOTTO
Tutto il sottoambito 

AIMAG
800.000,00 800.000,00 400.000,00 400.000,00

NUOVO INTERVENTO
Realizzazione di stazioni di monitoraggio continuo early warning dei 
parametri chimico-fisici dell'acqua potabile captata e distribuita (WSP)

ACQUEDOTTO
Tutto il sottoambito 

AIMAG
400.000,00 47.500,00 0,00 47.500,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

NUOVO INTERVENTO Efficienza energetica centrali acquedottistiche ACQUEDOTTO
Tutto il sottoambito 

AIMAG
300.000,00 38.000,00 0,00 38.000,00 40.000,00 40.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

NUOVO INTERVENTO
Rifacimento e/o Adeguamento Collettore principale Pozzi e 
adeguamento tubazione vasca accumulo presso centrale di 
Campogalliano

ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito 
AIMAG

790.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 650.000,00 650.000,00 70.000,00 70.000,00

NUOVO INTERVENTO
REALIZZAZIONE NUOVI POZZI  PER ADEGUAMENTO CAMPO SITO IN 
LOCALITA' FONTANA

ACQUEDOTTO
Tutto il sottoambito 

AIMAG
5.000.000,00 9.500,00 0,00 9.500,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00 90.000,00 300.000,00 300.000,00

NUOVO INTERVENTO
REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO PER OTTIMIZZAZIONE 
REGOLAZIONE PRESSIONI CAMPO POZZI FONTANA

ACQUEDOTTO
Tutto il sottoambito 

AIMAG
107.000,00 57.000,00 0,00 57.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ALLEGATO 1

Codice ATERSIR  Titolo Servizio Comuni
AGGIORNAMENTO STIMA 

IMPORTO PROGETTO
Importo lordo 

pianificato 2020
Contributi pianificati  

2020
Importo netto 

pianificato 2020
Importo lordo 

pianificato 2021
Contributi pianificati  

2021
Importo netto 

pianificato 2021
Importo lordo 

pianificato 2022
Contributi pianificati  

2022
Importo netto 

pianificato 2022
Importo lordo 

pianificato 2023
Contributi pianificati  

2023
Importo netto 

pianificato    2023
NOTE

PROPOSTA NUOVO PIANO INTERVENTI 2020-2023Gestore AIMAG s.p.a. 

PIANO ATERSIR 2020 PIANO ATERSIR 2021 PIANO ATERSIR 2022 PIANO ATERSIR 2023

NUOVO INTERVENTO Impermeabilizzazione canali di scolo tangenziale Modena ACQUEDOTTO
Tutto il sottoambito 

AIMAG
462.500,00 202.500,00 0,00 202.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NUOVO INTERVENTO
Adeguamento centrale acquedottistica di Cognento (NTC 2018 +LR 
19/2008)

ACQUEDOTTO
Tutto il sottoambito 

AIMAG
730.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 659.000,00 659.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NUOVO INTERVENTO
Portenziamento e sostituzione addutrice anello  
centro città di Carpi

ACQUEDOTTO
Tutto il sottoambito 

AIMAG
5.000.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 2.760.000,00 0,00 2.760.000,00 400.000,00 400.000,00

NUOVO INTERVENTO Acquisto automezzo attrezzato monitoraggio fogna FOGNATURA
Tutto il sottoambito 

AIMAG
202.500,00 202.500,00 0,00 202.500,00 0,00 0,00 0,00

NUOVO INTERVENTO Ampliamento Sede Servizio Depurazione DEPURAZIONE
Tutto il sottoambito 

AIMAG
850.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 780.000,00 780.000,00 0,00 0,00

NUOVO INTERVENTO Interventi su fabbricati accessori sistemi acquedottistici ACQUEDOTTO
Tutto il sottoambito 

AIMAG
32.500,00 32.500,00 0,00 32.500,00 0,00 0,00 0,00

NUOVO INTERVENTO RILIEVO E MODELLAZIONE PARCO IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI (BIM ) ACQUEDOTTO
Tutto il sottoambito 

AIMAG
350.000,00 47.500,00 0,00 47.500,00 47.500,00 47.500,00 47.500,00 47.500,00 47.500,00 47.500,00

NUOVO INTERVENTO
Adeguamento apparecchiature elettromeccaniche con macchine alto 
rendimento energetico

ACQUEDOTTO
Tutto il sottoambito 

AIMAG
380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 200.000,00 200.000,00

NUOVO INTERVENTO Manutenzione strardinaria cementi armati impianti di depurazione DEPURAZIONE Tutto il sottoambito 
AIMAG

400.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

N.B.: in grassetto i Nuovi Interventi proposti
TOTALE 14.106.482,96 4.601.950,00 9.504.532,96 14.726.273,00 350.000,00 14.376.273,00 14.817.273,00 350.000,00 14.467.273,00 14.607.273,00 350.000,00 14.257.273,00
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Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Modena n. 4 del 2 marzo 2020 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Approvazione del programma degli interventi 2020-

2023 del gestore AIMAG s.p.a. 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 
articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

   Il Dirigente 
Area Servizio Idrico Integrato 

F.to Ing. Marco Grana Castagnetti 

Bologna, 2 marzo 2020 



Approvato e sottoscritto 

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Modena 

F.to Enrico Diacci

Il segretario verbalizzante 

F.to Pier Luigi Maschietto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La suestesa deliberazione: 

 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi (come da attestazione). 

      Il Direttore
 F.to  Ing. Vito Belladonna

Bologna, 21 luglio 2020 
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