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AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA 

PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI 

 

CLRE/2023/10 

CONSIGLIO LOCALE di REGGIO EMILIA 

L’anno 2023 il giorno 21 del mese di novembre alle ore 10.00 si è riunito il Consiglio Locale di 

Reggio Emilia convocato con lettera protocollo PG.AT/2023/0011776 del 16/11/2023, in modalità 

telematica. 

Assume la presidenza il Coordinatore Nico Giberti. 

Risultano presenti all’appello per la votazione in oggetto: 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

ALBINEA Giberti Nico Sindaco SI 1,5684 

BAGNOLO IN PIANO    1,6866 

BAISO Corti Fabrizio Sindaco SI 0,7102 

BIBBIANO Bellelli Loretta Assessore SI 1,7833 

BORETTO Benassi Matteo Sindaco SI 1,0190 

BRESCELLO    1,0832 

CADELBOSCO DI SOPRA Bellaria Luigi Sindaco SI 1,8570 

CAMPAGNOLA EMILIA Sola Stefania Vice sindaco SI 1,0609 

CAMPEGINE Spanò Alessandro Sindaco SI 1,0351 

CANOSSA Bezzi Cristian Consigliere SI 0,7856 

CARPINETI    0,8115 

CASALGRANDE    3,1255 

CASINA    0,9092 

CASTELLARANO Zanni Giorgio Sindaco SI 2,5794 

CASTELNOVO DI SOTTO Monica Francesco Sindaco SI 1,5117 

CASTELNOVO NE’ MONTI    1,8060 

CAVRIAGO Bedogni Francesca Sindaco SI 1,7312 

CORREGGIO Testi Fabio Sindaco SI 4,0834 

FABBRICO Ferrari Roberto Sindaco SI 1,2326 

 



 

 

 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

GATTATICO Ronzoni Luca Sindaco SI 1,0938 

GUALTIERI    1,1828 

GUASTALLA    2,4785 

LUZZARA    1,5103 

MONTECCHIO EMILIA Ferri Stefano Assessore SI 1,8182 

NOVELLARA    2,2758 

POVIGLIO    1,3055 

QUATTROCASTELLA Olmi Alberto Sindaco SI 2,2353 

REGGIO EMILIA De Franco Lanfranco Assessore SI 26,3332 

REGGIOLO    1,6200 

RIO SALICETO Malavasi Lucio Sindaco SI 1,1377 

ROLO Nasi Luca Sindaco SI 0,8373 

RUBIERA    2,4975 

S. MARTINO IN RIO Fuccio Paolo Sindaco SI 1,4789 

S. POLO D’ENZA Cavatorti Elisa Vice Sindaco SI 1,1646 

S. ILARIO D’ENZA Perucchetti Carlo Sindaco SI 1,9422 

SCANDIANO Pedroni Claudio Assessore SI 4,1863 

TOANO Volpi Vincenzo Sindaco SI 0,8488 

VENTASSO Ferretti Enrico Sindaco SI 0,8251 

VETTO    0,4889 

VEZZANO SUL CROSTOLO Vescovi Stefano Sindaco SI 0,8777 

VIANO    0,7301 

VILLA MINOZZO    0,7517 

PROVINCIA di REGGIO 

EMILIA 

Zanni Giorgio Presidente SI 
10,0000 

 

Presenti n. 27, quote 75,74   Assenti n. 16, quote 24,26 



 

 

 

 

Riconosciuta la validità della seduta Nico Giberti, in qualità di Coordinatore, assume la 

presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell’o.d.g.: 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore AST Toano S.p.a. - Programma Operativo 

Interventi 2024-2027. Approvazione. 

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi 

idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali 

della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la 

regolazione dei medesimi servizi; 

accertato che 

• l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 

2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di 

cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti 

dai contratti stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei 

rispettivi bacini di affidamento; 

• che l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra 

l’altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee 

guida di cui all'articolo 7,comma 5, lettera g); 

• che l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’ambito la funzione 

di approvazione dei piani d’ambito; 

considerato che: 

• con Deliberazione n° 6 del 30 novembre 2018 del Consiglio Locale di Reggio Emilia è 

stato approvato il Programma Operativo degli Interventi per gli anni 2019-2022 con 

revisione straordinaria annualità 2019, per il Gestore AST Toano; 

• con Deliberazione n° 8 del 22 ottobre 2021 del Consiglio Locale di Reggio Emilia è stata 

approvata la revisione dell’annualità 2022 e l’annualità 2023 del Programma Operativo 

degli Interventi 2020-2023; 

• con deliberazione n° 63 del Consiglio d’Ambito 25 ottobre 2021 sono state approvate le 

predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in applicazione della 

deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii. recante il 

metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (2020-2023) MTI3, per il bacino 

tariffario di Reggio Emilia gestito da AST S.r.l. Unipersonale; 

• con deliberazione n. 64/2022, integrata dalla CAMB 84/2022, il Consiglio d’Ambito ha 

approvato le “Linee guida vincolanti per la redazione e l’aggiornamento del Programma 

operativo degli interventi (POI) del servizio idrico integrato”: modifiche ed integrazioni 

alla deliberazione CAMB 75/2017”; 



 

 

 

 

• la deliberazione n. 64/2022, integrata dalla CAMB 84/2022, inoltre dispone che: 

o entro il mese di giugno dell’anno N il gestore è tenuto a presentare la 

rendicontazione dell’anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, 

gli scostamenti significativi dal programma approvato; 

o il Consiglio Locale in un’unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di 

approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI 

vigente; 

o il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo 

all’anno (N-1); 

o il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio 

d’Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui 

cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle 

Convenzioni di servizio vigenti. 

dato atto che: 

- il gestore AST Toano S.p.a., su richiesta di Atersir, inviata con la nota prot. 

PG.AT/2023/002209 del 28/02/2023, ha trasmesso una proposta Programma Operativo 

Interventi del Servizio Idrico Integrato per gli anni 2024-2027, allegato al presente atto ed 

oggetto di approvazione; 

- al fine di garantire la massima condivisione la documentazione oggetto della presente 

delibera è stata precedentemente inviata al Comune di Toano, con la nota prot. 

PG.AT/2023/0007913 del 10/08/2023 ed in allegato alla nota di convocazione del 

Consiglio Locale; 

- non sono state formulate osservazioni da parte del Comune di Toano; 

ritenuto pertanto di approvare il Programma Operativo Interventi 2024-2027 del gestore del 

Servizio Idrico Integrato AST Toano S.p.a., come riportata in allegato 1 parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 

maggio 2012; 

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 

dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi 

dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

posta quindi in votazione la proposta suddetta, la stessa viene approvata con voti palesi ed 

unanimi resi nelle forme di legge; 

 



 

 

 

 

DELIBERA 

1. di approvare il Programma Operativo Interventi 2024-2027 del gestore del Servizio Idrico 

Integrato AST Toano S.p.a., come riportata in allegato 1 parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti. 

 

                         *********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 10 del 21 novembre 2023 

 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore AST Toano S.p.a. - Programma Operativo 

Interventi 2024-2027. Approvazione. 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 

articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

          

                                                                                               La Dirigente 

                                                                                Area Servizio idrico Integrato 

                                                                                    F.to Marialuisa Campani 

 

Bologna, 21 novembre 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato n.1 alla Deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n°  10 del 21 novem-

bre 2023 

AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA 

PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI  

 

 

  

                               Servizio Idrico Integrato 

                               Gestore AST S.r.l. 

Sotto Ambito Reggio Emilia

PROGRAMMA OPERATIVO INTERVENTI 2024÷2027

Reggio Emilia, 21 novembre 2023 
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1. PREMESSA  

Il Gestore AST S.r.l., su richiesta dell’Agenzia ATERSIR, di cui alla nota prot. PG.AT/2023/002209 

del 28/02/2023, ha presentato una proposta per il nuovo Programma Operativo degli interventi 

per il periodo 2024-2027. 

La proposta di POI è stata trasmessa dall’Agenzia in via preliminare alle Amministrazioni locali 

che hanno potuto inviare le proprie osservazioni e richieste di modifiche e/o integrazioni, delle 

quali è data evidenza in un capitolo dedicato della presente relazione di istruttoria. 

A seguito di ulteriori confronti con il Gestore ne è scaturita una versione definitiva che viene 

posta all’approvazione dei Consigli Locali di ATERSIR, per poi essere approvata successivamente 

dal Consiglio d’Ambito quale base del nuovo schema regolatorio per il calcolo della tariffa nelle 

annualità considerate. 

2. DATI DI SINTESI SUL NUOVO POI 2024-2027 

Il nuovo programma degli interventi per il quadriennio 2024-2027 prevede investimenti per un 

totale di €. 856.792, mentre nel precedente quadriennio gli investimenti ammontavano ad €. 

1.010.185. 

Sono stati pianificati gli interventi presenti nel POI 2020-2023, ancora in corso, i nuovi titoli, 

ritenuti necessari per la risoluzione di criticità o per il miglioramento dei macro indicatori 

relativi alla qualità tecnica, o per rispondere ad esigenze di adeguamento normativo, 

aggiornando motivatamente, dove necessario, l’importo progettuale in conseguenza di 

affinamenti dovuti all’avanzamento dei gradi di progettazione, a causa degli aumenti dei prezzi 

dei materiali o per scelte progettuali variate. Tali specificità sono trattate in appositi capitoli 

della relazione. 

Sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, il Gestore ha formulato la sua proposta, 

trasmessa con prot.n. 7665 del 07/08/2023 riassunta nella tabella che segue, presentata 

secondo le modalità riportate nelle “Linee guida vincolanti per la redazione e l’aggiornamento 

del Programma operativo degli interventi (POI) del servizio idrico integrato: modifiche ed 

integrazioni alla deliberazione CAMB 75/2017" di cui alla Delibera n.64/2022 del Consiglio 

d'Ambito.  

ANNUALITA’ 2024 2025 2026 2027 TOTALE 

INVESTIMENTI DEL GESTORE 288.000 318.000 92.792 98.000 796.792 

CONTRIBUTI A F. PERDUTO - - 60.000 - 143.113 

TOTALE 288.000 318.000 152.792 98.000 856.792 

 

Tabella 1 – ammontare complessivo degli investimenti proposto dal Gestore per il quadriennio 24-27 

Nelle pagine che seguono si riportano alcune tabelle e grafici di sintesi da un’analisi che 

l’Agenzia ha effettuato sulla versione proposta del POI. 

Tali tabelle e grafici hanno lo scopo di illustrare in termini numerici per alcune macro-categorie 

tematiche più significative i contenuti del nuovo POI. Per il dettaglio degli interventi si rimanda 

all’elenco del POI e alla relativa programmazione (Allegato 1). 
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3. CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Gli interventi proposti sono stati suddivisi in funzione del tipo di servizio a cui si riferiscono: 

acquedotto, fognatura, depurazione, struttura. 
 

 

Gli investimenti maggiori si riscontrano nel servizio depurazione. 

I contributi inseriti sono relativi ad una convenzione stipulata tra privato e Comune di Toano 

riguardante “contributi di compensazione” degli impatti socio ambientali, derivanti dalla 

realizzazione di Impianto idroelettrico, da utilizzare per la realizzazione di impianto di 

depurazione a servizio della frazione della Cà di Cerredolo”. 

Per quanto riguarda gli investimenti di struttura il Gestore per le annualità 2024-2027 non ha 

inserito importi in quanto nelle annualità precedenti ha superato il tetto massimo così come 

definito dalla Delibera di Consiglio d’Ambito n. 32 del 19/04/2018, aggiornata dalla Delibera di 

Consiglio d’Ambito n.63 del 27/06/2022. 

 
 

Figura 1 -  Suddivisione investimenti totali proposti per servizio 
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Gestore Finanziamento pubblico

 Investimenti Gestore Importo finanzia-

mento pubblico 

TOTALE 

ACQUEDOTTO 132.000 0 132.000 

FOGNATURA 40.000 0 40.000 

DEPURAZIONE 604.792 60.000 664.792 

STRUTTURA 0 0 0 

TUTTI 20.000 0 20.000 

TOTALE 796.792 143.113 856.792 

Tabella 2 – interventi suddivisi per servizio 
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Figura 2 - Suddivisione investimenti per macroindicatore 

Nella tabella e nel grafico successivo si rappresentano gli interventi in base alla loro 

classificazione tramite i macro indicatori della qualità tecnica come definiti da ARERA con la 

delibera 917/17. 
 

I maggiori investimenti sono associati al macrondicatore “M6” che è stato associato al Nuovo 

impianto di depurazione di secondo livello a servizio degli abitati di Cerredolo e La Cà - 

adeguamento entro 31/12/2026. 
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 2024 2025 2026 2027 

Altro 25.000,00 70.000,00 25.000,00 50.000,00 

M1 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 

M2 0,00 0,00 0,00 0,00 

M3 0,00 0,00 0,00 0,00 

M4 15.000,00 0,00 0,00 0,00 

M4a 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

M6 200.000 200.000 79.792 0,00 

Tabella 3 – suddivisione degli investimenti per macroindicatori 
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3.1 Aggiornamento dell’importo progettuale 

La predisposizione del nuovo Programma Operativo degli Interventi per il periodo regolatorio 

2024/2027 ha comportato la revisione degli importi progettuali relativi ad alcuni interventi di 

prossima realizzazione. Nello specifico, sono stati inseriti gli importi progettuali relativi alla rea-

lizzazione di alcuni interventi, per i quali inizialmente era stato inserito come importo proget-

tuale il solo costo di progettazione, come di seguito elencati: 

Codice Titolo 

2020REAT0029 
Impianto di depurazione di primo livello di Cavola rete1 - Priorità 3 - Progettazione 

entro 2024 

2020REAT0030 
Impianto di depurazione di primo livello di Montebiotto - Priorità 3 - Progettazione 

entro 2024 

2020REAT0031 
Impianto di depurazione di primo livello di Quara -Priorità 3 - Progettazione entro 

2024 

2020REAT0032 
Impianto di depurazione di primo livello di Sabbione -Priorità 3 - Progettazione entro 

2024 

2014REAT0008 
FD4-16-Nuovo impianto di depurazione di secondo primo livello a servizio della loc. 

Vogno - Priorità 3 - Progettazione entro 2024 

2016REAT0016 
Nuovo impianto di depurazione di secondo livello a servizio degli abitati di Cerredolo 

e La Cà - adeguamento entro 31/12/2026 
 

Tabella 4 - interventi oggetto di variazione importo progettuale 

3.2 Interventi oggetto di finanziamento pubblico 

Nella proposta di POI sono inseriti alcuni interventi, finanziati al 50% con risorse FSC (Fondo di 

Sviluppo e Coesione), perdite, segnalati in arancio in Allegato 1. 

Gli interventi sono attualmente in corso, con previsione di essere terminati entro il 31/12/2023 

e per i quali si mantiene il titolo per la rendicontazione del rispettivo contributo. 

 

Codice Titolo 

2018REAT0019 Riduzione delle perdite nelle captazioni acquedotto ex destra Secchia - FSC” 

2018REAT0020 Rinnovo reti acquedotto 
 

Tabella 5- interventi FSC (perdite) 

E’ altresì presente un intervento finanziato al 100% con risorse della Protezione Civile, per fron-

teggiare situazioni di emergenza idrica 2022 (OCDPC N.906/2022), segnalati in giallo, 

nell’Allegato 1. 

Tali interventi che risultano terminati e che sono stati mantenuti in pianificazione per la rendi-

contazione del contributo.  

 

Codice Titolo 

2023REAT0033 Interventi per aumentare la disponibilità della risorsa idrica a fini idropotabili median-

te il completamento di un pozzo in alveo del Fiume Secchia - ODPC N. 906/2022 
 

Tabella 6 – intervento emergenza idrica 2022 
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3.3 Interventi conclusi 

Il Gestore ha evidenziato in un capitolo a parte gli interventi che nel frattempo, rispetto al qua-

driennio precedente, sono stati terminati e rendicontati, di seguito elencati: 

Codice Titolo 

2014REAT0007 FD3-16-Nuovo impianto di depurazione di primo livello in loc. L'Oca 

2018REAT0021 Realizzazione distrettualizzazione rete adduttrice principale - FSC 

2019REAT0024 Stazione di rilancio acque reflue sul depuratore Toano 1 

 

Tabella 7 – Interventi terminati 

3.4 Interventi non più necessari 

Sono stati evidenziati inoltre, nella proposta di revisione, gli interventi che il Gestore ha ritenu-

to non più necessari in quanto sostituiti da altri titoli, di seguito elencati:  

Codice Titolo 

2014REAT0004 ACGEN-14-15-16-16-Investimenti di manutenzione straordinaria o piccoli estendi-

menti sulla rete idrica. 

2016REAT0014 Investimenti di manutenzione straordinaria o piccoli estendimenti sulla rete fognaria 

e sugli impianti di depurazione. 

2016REAT0017 Nuovo impianto di depurazione di secondo livello a servizio dell'abitato di La Cà 

(convenzione per impianto idroelettrico - adeguamento entro 31/12/2026) 
 

Tabella 8 – Interventi non più necessari 

3.5 Nuovi interventi 

Il Gestore ha proposto l’inserimento di complessivi n.4 come di seguito riportati: 

 

Titolo Servizio 

Trattamento reti non depurate - l'Oca DEPURAZIONE 

Trattamento reti non depurate - Vogno DEPURAZIONE 

Trattamento reti non depurate - Cavola rete 1 DEPURAZIONE 

Manutenzione straordinaria fognatura e depurazione DEPURAZIONE 

Studi di fattibilità, rilievi e cartografia TUTTI 

 

Tabella 9– Nuovi interventi proposti 

In ottemperanza alla D.G.R. 201/2016 e 2153/2019 si è reso necessario inserire nuovi titoli per 

poter rendicontare le spese di progettazione e realizzazione dei lavori di adeguamento degli ag-

glomerati tra i 50 e i 200 AE, nelle delibere richiamate, impongono la progettazione completata 

entro l’anno 2024.  
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3.6 Interventi da ripianificare 

Con riferimento alle capacità realizzative del Gestore, alcuni interventi presenti ma non ancora 

iniziati, sono stati mantenuti ma non è stato possibile procedere a pianificare gli importi neces-

sari per la realizzazione o sono stati differiti rispetto alle tempistiche originariamente previste. 

Resta inteso che, essendo presenti nella programmazione, qualora dovesse rendersi necessario 

ed urgente pro-cedere alla realizzazione, potranno essere pianificati e/o anticipati. 

Si tratta principalmente di interventi candidati a finanziamento PNRR, ma non ammessi. 

Codice Titolo 

2018REAT0026 Rinnovo rete adduttrice principale 

2020REAT0027 Riduzione perdite sorgenti 

2020REAT0028 Ampliamento impianto di depurazione di secondo livello in loc. Toano Capoluogo1 

 

Tabella 10– Interventi da ripianificare 

4. RICHIESTE E/O OSSERVAZIONI PERVENUTE DAL COMUNE 

Per il bacino di affidamento del Gestore AST S.r.l., Atersir ha proceduto ad inviare la 

documentazione tecnica al comune di Toano con nota prot. PG.AT/2023/007913 del 

10/08/2023 e non ha ricevuto richieste di maggiori approfondimenti o informazioni. 



Gestore AST S.r.l.

Bacino Prov.le di Reggio Emilia

ALLEGATO 1 - PROGRAMMA OPERATIVO INTERVENTI 2024-2027 

codice_interve

nto
titolo Servizio comuni

imp_progett

uale

imp_progett

uale 

aggiornato

importo_

gestore_

2024

importo_

contribut

i_2024 

(fondo 

perduto) 

importo_

totale_20

24

importo_

gestore_

2025

importo_

contribut

i_2025 

(fondo 

perduto) 

importo_

totale_20

25

importo_

gestore_

2026

importo_

contribut

i_2026 

(fondo 

perduto) 

importo_

totale_20

26

importo_

gestore_

2027

importo_

contribut

i_2027 

(fondo 

perduto) 

importo_

totale_20

27

2014REAT0004

ACGEN-14-15-16-16-Investimenti di manutenzione straordinaria o

piccoli estendimenti sulla rete idrica.Manutenzione straordinaria

acquedotto

ACQUEDOTTO Toano 120.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

2014REAT0008
FD4-16-Nuovo impianto di depurazione di secondo primo livello a

servizio della loc. Vogno - Priorità 3 - Progettazione entro 2024
DEPURAZIONE Toano 24.000 40.000 5.000 5.000 35.000 35.000 0 0

2016REAT0016
Nuovo impianto di depurazione di secondo livello a servizio degli 

abitati di Cerredolo e La Cà - adeguamento entro 31/12/2026
DEPURAZIONE Toano 299.782 479.792 200.000 200.000 200.000 200.000 19.792 60.000 79.792 0 0

2018REAT0019
Riduzione delle perdite nelle captazioni acquedotto ex destra Secchia

- FSC
ACQUEDOTTO Toano 200.000 0 0 0 0 0 0

2018REAT0020 Rinnovo reti acquedotto - FSC ACQUEDOTTO Toano 200.000 0 0 0 0

2018REAT0022 Sostituzione contatori ACQUEDOTTO Toano ===== 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

2018REAT0023 Investimenti di struttura STRUTTURA Toano ===== 0 0 0 0 0 0 0 0

2020REAT0029
Impianto di depurazione di primo livello di Cavola rete1 - Priorità 3 -

Progettazione entro 2024
DEPURAZIONE Toano 5.000 40.000 5.000 5.000 35.000 35.000 0 0

2020REAT0030
Impianto di depurazione di primo livello di Montebiotto - Priorità 3 -

Progettazione entro 2024
DEPURAZIONE Toano 5.000 30.000 5.000 5.000 0 25.000 25.000 0

2020REAT0031
Impianto di depurazione di primo livello di Quara -Priorità 3 -

Progettazione entro 2024
DEPURAZIONE Toano 5.000 20.000 5.000 5.000 0 15.000 15.000

2020REAT0032
Impianto di depurazione di primo livello di Sabbione -Priorità 3 -

Progettazione entro 2024
DEPURAZIONE Toano 5.000 40.000 5.000 5.000 0 35.000 35.000

2023REAT0033

Interventi per aumentare la disponibilità della risorsa idrica a fini

idropotabili mediante il completamento di un pozzo in alveo del

Fiume Secchia - ODPC N. 906/2022

ACQUEDOTTO
Toano e 

Carpineti
83.113 0 0 0

2023REAT0034
Trattamento reti non depurate - l'Oca - Priorità 3 - Progettazione

entro 2024
DEPURAZIONE Toano 5.000 5.000 5.000 0 0 0

2023REAT0035
Trattamento reti non depurate - Vogno - Priorità 3 - Progettazione

entro 2024
DEPURAZIONE Toano 5.000 5.000 5.000 0 0 0

2023REAT0036
Trattamento reti non depurate - Cavola rete 1 - Priorità 3 -

Progettazione entro 2024
DEPURAZIONE Toano 5.000 5.000 5.000 0 0 0

2023REAT0037 Manutenzione straordinaria fognatura e depurazione FOGNATURA Toano ===== 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

2023REAT0038 Studi di fattibilità, rilievi e cartografia TUTTI Toano ===== 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

288.000 0 288.000 318.000 0 318.000 92.792 60.000 152.792 98.000 0 98.000

* Gli importi relativi agli  "Investimenti di Struttura" verranno quantificati a consuntivo ai sensi della Delibera Consiglio d'Ambito n.32 del 19/04/2018  - Il valore riportato rappresenta il tetto massimo ammissibile ai sensi della medesima delibera  con la condizione che venga realizzato il 

100% degli investimenti relativi alla singola annualità.

TOTALE
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Gestore AST S.r.l.

Bacino Prov.le di Reggio Emilia

ALLEGATO 1 - PROGRAMMA OPERATIVO INTERVENTI 2024-2027 

codice_interve

nto
Titolo Servizio comune

2014REAT0004
ACGEN-14-15-16-16-Investimenti di manutenzione straordinaria o

piccoli estendimenti sulla rete idrica.
ACQUEDOTTO Toano

2016REAT0014
Investimenti di manutenzione straordinaria o piccoli estendimenti sulla

rete fognaria e sugli impianti di depurazione.
FOGNATURA Toano

2016REAT0017

Nuovo impianto di depurazione di secondo livello a servizio dell'abitato

di La Cà (convenzione per impianto idroelettrico - adeguamento entro

31/12/2026)

DEPURAZIONE Toano

codice_interve

nto
Titolo Servizio comune

2014REAT0007 FD3-16-Nuovo impianto di depurazione di primo livello in loc. L'Oca DEPURAZIONE Toano

2018REAT0021 Realizzazione distrettualizzazione rete adduttrice principale - FSC ACQUEDOTTO Toano

2019REAT0024 Stazione di rilancio acque reflue sul depuratore Toano 1 ACQUEDOTTO Toano

codice_interve

nto
Titolo Servizio comune

2018REAT0026 Rinnovo rete adduttrice principale ACQUEDOTTO Toano

2020REAT0027 Riduzione perdite sorgenti ACQUEDOTTO Toano

2020REAT0028
Ampliamento impianto di depurazione di secondo livello in loc. Toano

Capoluogo1
DEPURAZIONE Toano

INTERVENTI DA RIPIANIFICARE

INTERVENTI NON PIU' NECESSARI

INTERVENTI TERMINATI
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Approvato e sottoscritto 

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Reggio Emilia 

                               F.to Nico Giberti 

 

Il segretario verbalizzante 

F.to Marialuisa Campani 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La suestesa deliberazione: 

 

฀ ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 

quindici giorni consecutivi (come da attestazione). 

 

Bologna, 27 novembre 2023 

 

Il Direttore 

     F.to Vito Belladonna 
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